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iv. RESUMEN 
La temática abordada en este estudio trata sobre la evaluación del control interno en base a las 
normas internacionales de auditoria  en la ejecución del proyecto “construcción de puesto de salud en la 
comarca Chacalapa en el municipio de Belén, Rivas del 09 de noviembre del 2015 al 02 de enero del 
2016.La importancia de la investigación radicaen evaluar el control interno aplicado en base a las 
normas internacionales de auditoria ejecutadas en el proyecto ya antes mencionado. Destacando las 
fortalezas y debilidades de las mismas como resultado de este trabajo investigativo. Describiendo el 
funcionamiento y marco legal,  explicando las Normas Internacionales de Auditoria, analizando sus 
políticas y procedimientos para la ejecución de obras en las alcaldías así realizar un diagnóstico en 
cuanto a su gestión administrativa en la ejecución presupuestaria y aplicación del control interno en la 
alcaldía de Belén Rivas. 
Esta investigación estuvo enfocada en recoger información referente a la eficiencia del control 
interno en la ejecución de proyectos de la Alcaldía Municipal de Belén. La información proporcionada 
en el presente documento proviene de datos que brindaron las personas involucradas en los diferentes 
procedimientos  de la alcaldía tales como: en el  procedimiento para la aprobación y ejecución de 
proyectos, en el  procedimiento para realizar la contrataciones, en el procedimiento contable  en la 
ejecución de los fondos de la municipalidad, así como en el procedimiento  de registro contable del 
pago de avaluó del proyecto. Estas personas  ocupan los siguientes cargos: responsable de 
adquisiciones, director de proyectos, contador general y administrador financiero. En este estudio se 
utilizaron guías de observación, guías de revisión documental  y cuestionarios de control interno para 
recopilar información sobre la aplicación del control interno en la Alcaldía de Belén. 
El procedimiento para el proceso de los datos obtenidos en la investigación se realizó mediante un 
análisis documental de las fuentes bibliográficas, evaluando la problemática mediante la aplicación del 
cuestionario de control interno, indagando mediante la guía de observación a las políticas y  
procedimientos involucrados en el control interno y además, analizando los procedimientos de control 
mediante una revisión de los documentos y soporte de las transacciones que realiza el personal. 
Por medio de estos, se logró analizar el control interno de la aquellas áreas que se involucran en la 
ejecución de obras, se describió los procedimientos que se realizan para la aprobación y ejecución de 
proyectos, para realizar  las contrataciones. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
El tema de este trabajo investigativo es Normas Internacionales de Auditoria aplicadas en el 
control interno de la construcción de un puesto de salud en la comarca de Chacalapa, Belén, Rivas. 
Se desarrollara la investigación evaluando el control interno en base a las normas internacionales 
de auditoria  en la ejecución del proyecto “construcción de puesto de salud en la comarca Chacalapa en 
el municipio de Belén, Rivas del 09 de noviembre del 2015 al 02 de enero del 2016, describiendo el 
funcionamiento y marco legal, explicando el desarrollo de las Normas Internacionales de Auditoria 
(NIAS), analizando las políticas y procedimientos y realizando un diagnóstico de la gestión 
administrativa. 
Esta investigación tiene un enfoque cualitativo con lineamientos cuantitativos porque se pretende 
profundizar  el proceso de ejecución yregistro contable  de los proyectos, así como  la interpretación del 
mismo. Esta investigación es de tipo descriptiva puesto que se describe el proceso completo de la 
ejecución y contabilización de los proyectos, además explicar los requisitos de ley para la aprobación y 
ejecución de los proyectos, los requisitos que deben presentar los contratistas para poder ejecutar estos 
y analizar la eficiencia del control interno en el desempeño de las funciones de cada empleado de la 
institución que se relacionan con la ejecución de proyectos. La población de esta investigación está 
representada como un todo la institución Alcaldía de y las diferentes áreas donde se coordinan y 
ejecutan los proyectos. Para la recolección de información sobre la aplicación de control interno de la 
alcaldía de Belén, se utilizaron las técnicas como: la revisión documental, guía de observación, guía de 
revisión de documentos y los cuestionarios de control interno. 
Este seminario de graduación  está estructurado de la siguiente manera: en el Acápite I la 
introducción la cual comprende elementos sobre la importancia y pertinencia del tema de investigación, 
el propósito de la investigación, la descripción resumida de la metodología utilizada y luego la 
descripción de cómo está estructurado la presente investigación .En el Acápite II la justificación en ella 
se describe el por qué se realiza la investigación y el para que servirán los resultados de la 
investigación.Acápite III Objetivos se mencionan los objetivos de la Investigación, tanto el General 
como los Específicos que fueron formulados con claridad, precisión y orden lógico, éstos fueron 
derivados del problema de investigación con el propósito de que fueran relacionados y delimitados del 
mismo. Acápite IV. Desarrollo del subtema se detallan los aspectos conceptuales necesarios para 
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fundamentar y apoyar el resultado de la investigación, organizando de 
forma coherente las aportacionesimportantes y detalladas de los autores respecto a la problemática en 
estudio, referenciando correctamente las citas bibliográficas atendiendo a la normativa APA. Acápite 
V. Caso práctico está referido a la presentación, análisis e interpretación de los resultados de la 
investigación, basándose en la guía de observación y análisis de documentación y de la evaluación de 
los cuestionarios de control interno. Acápite VI. Conclusiones se presentan de manera puntual como 
producto del análisis e interpretación de los resultados, estas conclusiones están relacionadas 
directamente con el problema de investigación, con los objetivos planteados. Acápite VII.Bibliografía 
se presenta las referencias de las fuentes bibliográficas consultadas en el transcurso de la investigación 
las cuales están ajustadas al tema de estudio, referenciadas correctamente en el texto, cumpliendo con 
lo establecido en la normativa APA. Acápite VIII. Los Anexos donde se detallan los instrumentos de 
recopilación de la información y documentos brindados por la municipalidad. 
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II. JUSTIFICACIÓN 
 
      La investigación se realizó con el propósito de evaluar el control interno en base a las normas 
internacionales de auditoria  en la ejecución del proyecto “construcción de puesto de salud en la 
comarca Chacalapa en el municipio de Belén, Rivas del 09 de noviembre del 2015 al 02 de enero del 
2016 posteriormente, presentaremos los resultados de este estudio. 
     Mediante este estudio servirá como un instrumento que asegure la verificación sistemática de las 
actividades de una municipalidad, en relación al cumplimiento de objetivos, metas, políticas, 
procedimientos y  normas legislativas. Además  detectar cuáles son los controles que deben mejorarse o 
implementarse para incrementar la productividad de esta área.  
     De igual manera será útil a estudiantes y toda persona interesada en realizar consultas y obtener 
información relacionada con el tema abordado en esta investigación. 
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III. OBJETIVOS 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar  el control interno en base a las normas internacionales de auditoria  en la ejecución del 
proyecto “construcción de puesto de salud en la comarca Chacalapa en el municipio de Belén, Rivas 
del 09 de noviembre del 2015 al 02 de enero del 2016. 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
1. Detallar las Generalidades de la Auditoria 
2. Describir el funcionamiento y marco legal de la alcaldía de Belén. 
3. Explicar el desarrollo de las Normas internacionales de Auditoria (NIAS) en los trabajos de 
auditoria para las municipalidades. 
4. Analizar políticas y procedimientos para la ejecución de obras en las alcaldías. 
5. Realizar un diagnóstico de la gestión administrativa en la ejecución presupuestaria y aplicación 
del control interno en la alcaldía de Belén Rivas. 
6. Elaborar un caso práctico sobre el control interno aplicado en la ejecución del proyecto 
“construcción de puesto de salud en la comarca Chacalapa en el municipio de Belén, Rivas del 
09 de noviembre del 2015 al 02 de enero del 2016. 
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IV. DESARROLLO DEL SUB TEMA 
 
4.1 GENERALIDADES DE LA AUDITORIA 
4.1.1 ANTECEDENTES HISTORICO 
La práctica de la auditoría nació en Gran Bretaña durante la segunda mitad del siglo XIX y se 
extendió a otros países de cultura empresarial anglosajona, sobre todo en EEUU de América, 
consolidándose en las tres últimas décadas finales del pasado siglo, como una forma de proporcionar 
información contable con fiabilidad que hiciera más transparente al inversor el mercado de valores, 
sobre todo después del precedente que supuso en denominado Crack de 1929. 
Poco a poco se fue introduciendo en países de Europa continental, en particular se desarrolla 
notablemente con la creación de la Comunidad Económica Europea (C.E.E.), que impulsó la 
armonización de las condiciones desarrolladas en los diferentes países pertenecientes, lo cual impulso a 
la auditoría como práctica habitual en las organizaciones económicas. 
En la actualidad, el desarrollo de la economía y la expansión de relaciones económicas exigen 
una información precisa a la hora de la toma de decisiones por los agentes que actúan en la economía, 
por ello la información económica y contable debe ser transparente para que dé confianza, y de esta 
forma, poder ser utilizada en una economía competitiva. 
En los años 70 y 80, la auditoría en España se hallaba todavía olvidada, tanto por las 
autoridades como por nuestro mundo económico-empresarial. Esta situación ha experimentado un 
cambio sustancial en los últimos 20 año, donde todo un conjunto de factores han propiciado una 
exigencia de modernización y puesta al día a todos los niveles. La transparencia de la información, en 
especial de la información contable, se conforma como un requisito básico del entorno económico. 
Bajo estas circunstancias, la auditoría se configura como el instrumento fundamental en el 
proceso de control de la “imagen fiel2”, proporcionando la confianza necesaria en la citada 
información e imponiéndose como exigencia social hasta el punto que los poderes públicos, antes 
desconocedores del tema, asumen su establecimiento obligatorio como mecanismo necesario para la 
protección de los intereses de terceros y en beneficio también de la economía nacional. 
Al comienzo del siglo XX la auditoría estaba concebida principalmente como una actividad 
protectora, siendo su fin primordial descubrir y evitar fraudes. 
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Una vez que han transcurrido más de una década desde su entrada en vigor, y comprobadas sus 
indudables cualidades y algunos de sus inconvenientes, tanto en su contenido como en su aplicación, 
así como teniendo en cuenta la situación del derecho comparado en esta materia, se hace necesario 
proceder a determinadas modificaciones de la citada Ley de Auditoría de Cuentas, con el fin de adecuar 
su contenido a la actual realidad social y profesional de esta actividad, ya que se hace necesario adoptar 
ciertas medidas que configuren la actividad y la profesión dentro de un entorno similar al existente en 
la Unión Europea. 
La diferencia entre la auditoría en su comienzo y la auditoría hoy, reside en la mente del 
auditor. Antes, el auditor concentraba sus esfuerzos en la verificación y protección; y ahora, su examen 
está enfocado de modo que tenga en cuenta todas las actividades del negocio. Sus recomendaciones 
están orientadas a que las operaciones de la empresa sean más beneficiosas. 
4.1.2 CONCEPTO 
En una primera aproximación del concepto teórico, podemos indicar que la auditoría consiste en 
un examen sistemático de los estados financieros, de sus registros y operaciones, con la finalidad de 
determinar si están de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, con las 
políticas establecidas por la dirección y con cualquier otro tipo de exigencias legales o voluntariamente 
adoptadas. 
Por todo ello, se define como la actividad consistente en analizar la información económico-
financiera, esta se obtiene de los documentos contables examinados, y su objeto es la emisión de un 
informe que exprese una opinión técnica sobre la fiabilidad de dicha información, para que se pueda 
conocer y valorar esta información por terceros. 
Por todo lo indicado, y con la pretensión de que la información cumpla la exigencia de 
transparencia y fiabilidad, se desarrolla la Auditoría de cuentas, la cual se define como la actividad que 
tiene por objeto la emisión de un informe sobre la fiabilidad de los documentos contables sometidos al 
profesional que la realiza. 
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4.2 NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA (NIAS) 
 
Federación Internacional de Contadores (IFAC) (2013) las Normas Internacionales de Auditoria 
se consideran como el conjunto de cualidades personales y requisitos profesionales que debe poseer el 
Contador Público y todos aquellos procedimientos técnicos que debe observar al realizar su trabajo de 
Auditoría y al emitir su dictamen o informe, para brindarles y garantizarle a los usuarios del mismo un 
trabajo de calidad. 
Además, son normas de Auditoría todas aquellas medidas establecidas por la profesión y por la 
Ley, que fijan la calidad, la manera como se deben ejecutar los procedimientos y los objetivos que se 
deben alcanzar en el examen. Se refieren a las calidades del Contador Público como profesional y lo 
ejercitado por él en el desarrollo de su trabajo y en la redacción de  su informe.  Las normas de 
Auditoría se definen como aquellos requisitos mínimos, de orden general, que deben observarse en la 
realización de un trabajo de auditoría de calidad profesional. 
Federación Internacional de Contadores (IFAC) (2013) la Norma Internacional de Auditoria 
(NIA) 220 nos informa acerca de “Control de calidad de la auditoría de estados financieros”, debe 
interpretarse conjuntamente con la NIA 200, “Objetivosglobales del auditor independiente y realización 
de la auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría”. 
Federación Internacional de Contadores (IFAC) (2013) esta Norma Internacional de Auditoría 
(NIA) trata de las responsabilidades específicas que tiene el auditor en relación con los procedimientos 
de control de calidad de una auditoría de estados financieros. También trata, cuando proceda, de las 
responsabilidades del revisor de control de calidad del encargo. Esta NIA debe interpretarse 
conjuntamente con los requerimientos de ética aplicables. 
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Federación Internacional de Contadores (IFAC) (2013) mientras que la NIA 315 nos informa que 
trata de la responsabilidad que tiene el auditor de identificar y valorar los riesgos de incorrección 
material en los estados financieros, mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido el 
control interno de la entidad.El objetivo del auditor es identificar y valorar los riesgos de incorrección 
material, debida a fraude o error, tanto en los estados financieros como en las afirmaciones, mediante el 
conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido su control interno, con la finalidad deproporcionar 
una base para el diseño y la implementación de respuestas a los riesgos valorados de incorrección 
material. 
Federación Internacional de Contadores (IFAC) (2013) también, nos da una definición de control 
interno el proceso diseñado, implementado y mantenido por los responsables del gobierno de la 
entidad, la dirección y otro personal, con la finalidad de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos de la entidad relativos a la fiabilidad de la información financiera, la 
eficacia y eficiencia de las operaciones, así como sobre el cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables. El término "controles" se refiere a cualquier aspecto relativo a uno o más 
componentes del control interno. 
4.3 FUNCIONAMIENTO Y MARCO LEGAL 
4.3.1 LEY DE MUNICIPIO LEY No. 40 
 La Asamblea Nacional (2013) en su Ley No. 40 Ley de Municipio, en su Título I de los 
Municipios, Capítulo I Disposiciones Generales en su artículo 1 expresa lo siguiente: 
El territorio nacional para su administración, se divide en Departamentos, Regiones Autónomas de la 
Costa Atlántica y Municipios. Las Leyes de la materia determinan su creación, extensión, número, 
organización, estructura y funcionamiento de las diversas circunscripciones territoriales. 
El Municipio es la unidad base de la división política administrativa del país. Se organiza y funciona con 
la participación ciudadana. Son elementos esenciales del Municipio: el territorio, la población y su 
gobierno. (p.2). 
     Según  Asamblea Nacional (2013) en el mismo capítulo I Disposiciones Generales en el artículo 3 
nos informa acerca de lo siguiente: 
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El Gobierno Municipal garantiza la democracia participativa y goza de plena autonomía, la que consiste 
en: 
1) La existencia de los Concejos Municipales, Alcaldes, Alcaldesas, Vice-alcaldes y Vice-alcaldesas 
electos mediante el ejercicio del sufragio universal por los habitantes de su circunscripción; 
2) La creación y organización de estructuras administrativas, en concordancia con la realidad del 
Municipio; 
3) La gestión y disposición de sus propios recursos con plena autonomía. Para tal efecto, deberá elaborar 
anualmente su Presupuesto de Ingresos y Egresos; 
4) El ejercicio de las competencias municipales señaladas en las leyes, con el fin de satisfacer las 
necesidades de la población y en general, en cualquier materia que incida en el desarrollo socio-
económico de su circunscripción, tomando en cuenta si fuese el caso los intereses de las comunidades 
indígenas que habiten en ella; 
5) El derecho de tener un patrimonio propio del que podrán disponer con libertad, de conformidad con la 
ley, sujeto únicamente al control de la Contraloría General de la República; 
6) Ejercer las demás funciones de su competencia establecidas en la presente Ley y su Reglamento. (pp. 
2-3). 
    De acuerdo a  la Asamblea Nacional (2013), en su título II De las competencias Capitulo Único en 
su artículo 9 nos orienta acerca de lo que podrán hacer los municipios, en cuanto a su competencia: 
a) Contratar con otras instituciones del Estado la prestación de servicios que por su naturaleza puedan ser 
realizados por ellas de una mejor forma, observando su correcta ejecución; 
b) Celebrar contratos u otorgar concesiones previa licitación con personas naturales o jurídicas, de 
carácter privado, para la ejecución de funciones o administración de establecimientos o bienes que posea 
a cualquier título, sin menoscabo de ejercer sus facultades normativas y de control. (p. 8). 
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4.3.2 PLAN DE ARBITRIO 
De acuerdo a la Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC) (1989) en el plan de 
arbitrios municipales, se establecen los impuestos municipales y las tasas por servicios. Quienes los 
deben pagar, cuando deben ser enterados a las arcas municipales, formas de cálculo para el cobro de los 
mismos, así como las multas y sanciones en el caso de incumplimiento de las disposiciones 
establecidas.  
La tributación municipal, es una obligación ciudadana de primer orden, en el proceso de 
fomento del desarrollo socioeconómico, pues sin los aportes financieros de los habitantes que cumplen 
oportunamente sus obligaciones, sería imposible la prestación de los servicios municipales y la 
ejecución de algunos proyectos de desarrollo social con fondos propios de las municipalidades. 
La tributación le permite al gobierno municipal además de obtener ingresos para la prestación 
de los servicios y financiar o co-financiar proyectos sociales, regular e incidir en muchas de las 
actividades económicas, sociales y culturales del Municipio. 
De acuerdo a la Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC) (1989)  en el Decreto 455 
Plan de Arbitrios Municipales en su Título III Contribuciones Especiales articulo 51 decreta que las 
Alcaldías podrán imponer contribuciones especiales para la ejecución de obras o para el 
establecimiento, ampliación o mejora de servicios municipales, siempre que a consecuencia de aquellas 
o de éstos, además de atender al interés común o general, se beneficie especialmente a personas 
determinadas aunque dicho beneficio no pueda fijarse en una cantidad concreta. 
Las contribuciones especiales se fundarán en la mera ejecución de las obras o servicios y serán 
independientes del hecho de la utilización de las obras o servicios por los interesados. 
4.3.3 LEY DE TRANFERENCIAS PRESUPUESTARIAS A LOS MUNICIPIOS DE NICARAGUA. 
La Asamblea Nacional (2003) en la Ley No. 466 Ley de transferencias presupuestarias a los 
municipios de Nicaragua en el artículo 2 establece la definición de transferencia:“Transferencia a las 
municipalidades, es una partida del Presupuesto General de la República que se asigna a las 
municipalidades, con la finalidad de complementar el financiamiento para el cumplimiento de las 
competencias que le establece la Ley de Municipios”  
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Mientras en el artículo 5 nos habla sobre las partidas presupuestarias:Créase una partida en el 
Presupuesto General de la República denominada Transferencia Municipal, cuyos recursos se 
calcularán en un porcentaje de los ingresos tributarios establecido en la Ley Anual del Presupuesto 
General de la República. Este porcentaje será del 6 % para el año 2006 y a partir del año 2007, se 
incrementará en (1%), anual hasta alcanzar el diez por ciento (10%) en el año 2010. Siempre y cuando 
se produzcan las reformas al marco legal vinculadas a competencias y transferencias, el 10% deberá ser 
alcanzado con anterioridad al año 2010. 
 
4.4 GESTION ADMINISTRARIVA Y PRESUPUESTARIA 
4.4.1 LEY DE MUNICIPIO LEY No. 40 
 
La Asamblea Nacional (2013) en la Ley No. 40 Ley de Municipios, en su Título I De los 
Municipios, Capítulo I Disposiciones Generales en su artículo 2 nos informa que: 
La Autonomía es el derecho y la capacidad efectiva de las Municipalidades para regular y 
administrar, bajo su propia responsabilidad y en provecho de sus pobladores, los asuntos públicos que 
la Constitución y las leyes le señalen. 
La Autonomía Municipal es un principio consignado en la Constitución Política de la República 
de Nicaragua, que no exime ni inhibe al Poder Ejecutivo ni a los demás Poderes del Estado de sus 
obligaciones y responsabilidades para con los municipios. 
Cualquier materia que incida en el desarrollo socio-económico de la circunscripción territorial 
de cada Municipio, y cualquier función que pueda ser cumplida de manera eficiente dentro de su 
jurisdicción o que requiera para su cumplimiento de una relación estrecha con su propia comunidad, 
debe de estar reservada para el ámbito de competencias de los mismos municipios. Estos tienen el 
deber de desarrollarsu capacidad técnica, administrativa y financiera, a fin de que puedan asumir las 
competencias que les correspondan. (p. 2). 
En cambio en cuanto al Presupuesto esta Ley nos expresa en Título V De la Economía 
Municipal, capítulo III Del presupuesto municipal en su artículo 52, 55 y 56 que: 
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Los municipios elaborarán y aprobarán anualmente su presupuesto, en el que consignarán los 
ingresos que razonablemente estimen obtener y los egresos que prevean, atendiéndose estrictamente al 
equilibrio entre ambos. El Presupuesto Municipal inicia el primero de Enero y concluye el treinta y uno 
de Diciembre de cada año. 
En el Presupuesto Municipal se deberá destinar un porcentaje mínimo para gastos de inversión, 
conforme a las categorías de Municipios que se establezcan en la Ley de Régimen Presupuestario 
Municipal. (p. 30). 
La ejecución presupuestaria será controlada periódicamente por la Contraloría General de la 
República, de conformidad con las normas y procedimientos establecidos en la Ley N°. 681, Ley 
Orgánica Contraloría General de la República y del Sistema de Control de la Administración Pública y 
fiscalización de los bienes y recursos del Estado y su Reglamento. 
La Ley de Régimen Presupuestario Municipal regulará la elaboración, modificación, ejecución, 
seguimiento, cierre y evaluación del Presupuesto Municipal, el que se deberá sujetar a las políticas 
nacionales sobre presupuesto y a las normas técnicas y procedimientos para la administración del 
proceso presupuestario. (p. 31). 
4.4.2 LEY No. 376 LEY DE REGIMEN PRESUPUESTARIO MUNICIPAL 
 
La Asamblea Nacional (2013) en la Ley no. 376 Ley de régimen presupuestario municipal en el 
capítulo II normas presupuestarias básicas, sección tercera del presupuesto de ingresos en su artículo 15 
nos dice que: 
Las contribuciones especiales se originan en el beneficio directo que perciben los pobladores debido a la 
ejecución de obras por parte de la municipalidad y que traducen en mayor valor de las propiedades para 
los contribuyentes tales como, pavimentación, adoquinado y encunetado de calles, instalación de 
servicio de agua potable y alcantarillado, otras contribuciones especiales. (p. 7). 
Ahora, en su capítulo III procedimiento para la elaboración, aprobación y modificación del 
presupuesto municipal, sección Primera De la Elaboración y Presentación nos comunica en el artículo 
22 sobre el proceso de elaboración lo siguiente: 
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El proceso de elaboración del Proyecto de Presupuesto Municipal es el resultado de un conjunto 
de actividades, consultas a la ciudadanía, estudios y documentos que se realizan en la Municipalidad. 
La elaboración del Proyecto de Presupuesto Municipal, se hará en el período comprendido entre el 
primero de agosto y la fecha de su presentación, ante el Concejo. 
El Alcalde es el responsable de la elaboración del Proyecto de Presupuesto Municipal del año 
inmediato siguiente, para lo cual por medio de Acuerdo regulará los procedimientos administrativos 
internos necesarios. (p. 13). 
4.4.3 LEY No. 681 LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y 
DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y FISCALIZACIÓN 
DE LOS BIENES DEL ESTADO. 
 
 La Asamblea Nacional (2009) en la Ley No. 681 Ley orgánica de la contraloría general de la 
república y delsistema de control de la administración pública yfiscalización de los bienes del estado, 
título IIIsistema de control de la administración pública yfiscalización de los bienes y recursos del 
estado, Capítulo I Disposiciones Fundamentales en el artículo 28 nos da un concepto acerca del 
Sistema de control y fiscalización: 
Se entiende por Sistema de Control de la Administración Pública y Fiscalización de los Bienes 
y Recursos del Estado, el conjunto de órganos, estructuras, recursos, principios, políticas, normas, 
procesos y procedimientos, que integrados bajo la rectoría de la Contraloría General de la República, 
interactúan coordinadamente a fin de lograr la unidad de dirección de los sistemas y procedimientos de 
control y fiscalización que coadyuven al logro de los objetivos generales de los distintos entes y 
organismos sujetos a esta Ley, así como también al buen funcionamiento de la Administración Pública. 
El Sistema de Control y Fiscalización tiene como objetivo fortalecer la capacidad del Estado 
para ejecutar eficazmente sus funciones logrando la transparencia y la eficiencia en el manejo de los 
recursos de la Administración Pública, a fin de que este sea utilizado de manera eficiente, efectiva y 
económica, para los programas debidamente autorizados. 
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 También, en el mismo título III sistema de control de la administración pública yfiscalización 
de los bienes y recursos del estado pero ahora en su capítulo IV Del Control Sucesivo sobre la Gestión 
del Presupuesto General de la República en el artículo 41 Concepto de Control Sucesivo sobre la 
Gestión del Presupuesto: 
Es la comprobación posterior de la legitimidad y los resultados de las actividades de toda la 
administración pública en correspondencia con los objetivos establecidos en las leyes respectivas y en 
los presupuestos de cada entidad pública, así como la valoración comparativa de los costos, modos y 
tiempos del desarrollo de dichas actividades.  
El control sucesivo sobre la gestión del presupuesto tiene el fin último de favorecer una mayor 
funcionalidad de la Administración Pública a través de la valoración en su conjunto de la economía-
eficiencia de la acción administrativa y de la eficacia de los servicios suministrados. 
4.4.4 LEY DE CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS DEL SECTOR PÚBLICO 
La Asamblea Nacional (2010) en su Ley no. 737 Ley de Contrataciones Administrativas del 
Sector Publico nos informa acerca de los requisitos de Idoneidad para contratar en su capítulo III 
Presupuesto de la Contratación en su sección primera Presupuesto en relación al oferente en su artículo 
17 nos dice que para contratar cualquier organismo o entidad del Sector Publico, cualquiera que sea el 
proceso de contratación, los oferentes deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 Tener capacidad para obligarse y contratar, conforme al derecho común. 
 No estar incursión en ninguna prohibición o inhibición. 
 No encontrarse en convocatoria de acreedores, quiebra o liquidación. 
 No encontrarse en interdicción judicial 
 Estar registrado en el registro de proveedores 
Además, la Asamblea Nacional (2010) informándonos más acerca de esta ley 737, en su mismo 
capítulo III Presupuesto de la Contratación en su sección segunda Presupuesto en relación al organismo 
o Entidad contratante en el artículo 24 Programación Presupuestaria nos advierte que: 
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“Para iniciar el proceso de contratación administrativa, cada organismo o entidad contratante 
deberá asegurarse de contar con los recursos o créditos presupuestarios necesarios para 
garantizar los egresos derivados del contrato según el monto estimado.” 
4.4.5 LEY DE CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS  MUNICIPALES. 
 La Asamblea Nacional (2012) en su Ley No. 801 Ley de Contrataciones Municipales nos 
expresa quien será la máxima autoridad administrativa en su capítulo I, disposiciones generales sección 
primera objeto y ámbito de aplicación de la ley en su artículo 2: 
Para efecto de esta Ley, la máxima autoridad administrativa en las Alcaldías es el Alcalde o Alcaldesa 
municipal; en los demás entes del Sector Municipal se entenderá como máxima autoridad administrativa 
a los directores o directoras ejecutivas, en el caso de empresas municipales, mancomunidades y 
cualquier otra forma de asociación municipal que surjan serán los gerentes, administradores o en su caso, 
el presidente de su junta directiva. (p. 3)  
De acuerdo a la Asamblea Nacional (2012) en el Capítulo III órgano rector, área de 
adquisiciones, comité deevaluación y comité técnico de comprassección primeraórgano rector, en el 
artículo 12 habla sobre el órgano rector del sistema de administración de contrataciones municipales: 
La Dirección General de Contrataciones del Estado, es el Órgano Rector del Sistema de Administración 
de Contrataciones Municipales en materia de contrataciones municipales. A este efecto, le corresponde 
dictar instructivos de carácter general para desarrollar o mejorar los sistemas de contratación a lo interno 
del Municipio en los aspectos operacionales, técnicos, tecnológicos y económicos.(p. 9) 
Según  Asamblea Nacional (2012) además en su capítulo V procedimientos de contratación, 
sección primera, disposiciones generales en su artículo 24 nos informa acerca de las clases de 
procedimientos de contratación: 
Los procedimientos ordinarios de contratación de la presente Ley son: LicitaciónPública, Licitación por 
Registro, Compra por Cotización, Concurso y ContrataciónSimplificada.La determinación del 
procedimiento a aplicarse, estará en función del monto de la contratación, a excepción del Concurso y la 
Contratación Simplificada que se determinan independientemente del monto. Cuando se haya 
determinado un procedimiento con fundamento en la estimación preliminar de la contratación y las 
ofertas presentadas superen los límites para la aplicación del procedimiento respectivo, no se invalidará 
el procedimiento si este exceso no supera el diez por ciento (10%) y se dispone de los recursos 
presupuestarios suficientes para asumir la erogación, o se apruebe la respectiva modificación de su 
presupuesto, de conformidad con la Ley de la materia. 
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Con arreglo a las condiciones que establezca el Reglamento, y de manera consistente con las 
obligaciones asumidas por la República de Nicaragua en acuerdos comerciales vinculantes, deberán 
establecerse convocatorias limitadas a las micro, pequeñas y medianas empresas, las que deberán 
cumplir con losrequisitos establecidos por el pliego de bases y condiciones y adjudicarse de conformidad 
con los procesos de selección establecidos en la presente Ley, en consonancia con lo establecido en las 
normas relativas a tales empresas. (p. 14). 
Para la  Asamblea Nacional (2012) En el artículo 29 nos da detalle sobre Compra por 
Cotización: 
 
Es el procedimiento ordinario para contrataciones cuyos montos sean hasta por un millón de córdobas. 
Será de mayor cuantía cuando el monto estimado de la contratación sea superior a quinientos mil 
córdobas (C$ 500,000.00) y hasta un millón de córdobas (C$ 1, 000,000.00), en este caso la invitación se 
hará mediante convocatoria pública. Será de menor cuantía cuando el monto estimado de la contratación 
sea hasta por quinientos mil córdobas (C$ 500,000.00), en este caso se invitará a un mínimo de tres 
proveedores inscritos en el Registro de proveedores del municipio. (pp. 17-18). 
 
 La Asamblea Nacional (2012) en el mismo capítulo V procedimientos de contratación pero en 
su sección quintanormas particulares de la compra por cotización nos da detalle acerca de la invitación 
a cotizar en el artículo 57 y en el artículo 58 Plazo para la Presentación de Ofertas: 
La invitación a cotizar se enviará por escrito o por medio electrónico a proveedores de la localidad 
debidamente registrados. A falta de estos se podrá girar invitación a proveedores de otros municipios o 
del Sector Público. Se invitará como mínimo a tres proveedores para que presenten sus ofertas. 
Las ofertas serán presentadas en la forma, lugar, fecha y hora indicada en la invitación por la Alcaldía o 
Sector Municipal. El plazo de presentación de la oferta, será no mayor de cinco (5) días calendarios a 
partir de la fecha de recibida la solicitud de cotización por el oferente. En el caso de las contrataciones de 
mayor cuantía el plazo de la presentación será no mayor de siete (7) días calendarios. (p.29). 
 
Según la Asamblea Nacional (2012) en el capítulo VI Regulaciones especiales en su sección 
primera Construcción de obras públicas nos informa sobre las Obras públicas en el artículo 62: 
 
Se entenderá por obra pública, todos los trabajos de ingeniería o arquitectura, reforma o ampliación, que 
se realicen directa o indirectamente, parcial o totalmente con fondos de la Alcaldía o Sector Municipal, 
destinados a un servicio público o al uso común. 
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La obra pública comprende además reformas, ampliaciones, mantenimiento, construcción, demolición de 
obras ya existentes, trabajos de exploración, localización, perforación, extracción, servicios industriales 
y otros que tengan por objeto la conservación, desarrollo y uso racional de los recursos naturales, del 
suelo y subsuelo. (p.31). 
 
4.5 CONTROL INTERNO 
4.5.1 DEFINICION 
Comité de organizaciones patrocinadoras de la comisión de normas (COSO) (2013) define al 
control interno como todas las políticas, principios y procedimientos empleados por la administración y 
el personal de la entidad para lograr los objetivos y metas propuestos. 
4.5.2 OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 
     Comité de organizaciones patrocinadoras de la comisión de normas (COSO) (2013) los controles 
existen y son usados por la administración  para lograr los siguientes objetivos: 
1) Administración eficaz, eficiente y transparente de los recursos del Estado: Hace referencia 
a la efectividad y eficiencia de las operaciones de la Entidad, incluidos sus objetivos de 
rendimiento financiero y operacional, y la protección de sus activos frente a las posibles 
pérdidas. 
2) Confiabilidad de la información para la toma de decisiones y la rendición de cuentas: 
Comprende la calidad de la información financiera y no financiera, interna y externa, y debe 
abarcar aspectos de confiabilidad, oportunidad, transparencia u otros conceptos establecidos por 
las políticas propias de la Entidad. 
3) Cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables: Se refiere al cumplimiento de leyes y 
regulaciones generales y particulares a las que está sujeta la Entidad. 
 
4.5.3 IMPORTANCIA  DEL CONTROL INTERNO 
     Comité de organizaciones patrocinadoras de la comisión de normas (COSO) (2013) el control 
interno es muy importante en cualquier organización porque apoya la conducción de los objetivos y 
metas, permite el manejo adecuado de bienes, funciones e información de una empresa, ayuda  a que 
los recursos, sean utilizados en forma eficiente para asegurar su integridad, custodia y registro 
oportuno. Por lo tanto, el control interno representa el soporte bajo el cual descansa la confiabilidad de 
un sistema contable. 
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4.5.4 COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 
 Comité de organizaciones patrocinadoras de la comisión de normas (COSO) (2013) el control 
interno consta de cinco componentes los cuales son: ambiente de control, evaluación de riesgos, 
actividades de control, información y comunicación, supervisión y monitoreo.  
4.5.4.1 AMBIENTE DE CONTROL 
Comité de organizaciones patrocinadoras de la comisión de normas (COSO) (2013) es el 
principal elemento sobre el que se sustentan o actúan los otros cuatro componentes e indispensables, a 
su vez, para la realización de los propios. 
El ambiente de control refleja el espíritu ético vigente en una entidad respecto del 
comportamiento de los agentes, la responsabilidad con que encaran sus actividades, y la importancia 
que le asignan al control interno 
4.5.4.2 EVALUACION DE RIESGOS 
Comité de organizaciones patrocinadoras de la comisión de normas (COSO) (2013) es el 
segundo componente del control, involucra la identificación y análisis de riesgos relevantes para el 
logro de los objetivos y la base para determinar la forma en que tales riesgos deben ser manejados. 
Asimismo se refiere a los mecanismos necesarios para identificar y manejar riesgos específicos 
asociados con los cambios que influyen en el entorno de la organización. 
La evaluación debe ser una responsabilidad ineludible para todos los niveles que están 
involucrados en el logro de objetivos. 
4.5.4.3 ACTIVIDADES  DE CONTROL 
Comité de organizaciones patrocinadoras de la comisión de normas (COSO) (2013) son todas 
las actividades asignadas que realizan la administración y demás personal de la entidad, la cuales están 
relacionadas con las políticas, sistemas y procedimientos. Por ejemplo: aprobación, autorización, 
verificación, conciliación, inspección, revisión de indicadores de rendimiento. 
También la salvaguarda de los recursos, la segregación de funciones, la supervisión y la 
capacitación adecuada. Estas actividades pueden ser manuales o computarizadas, gerenciales u 
operacionales, generales o específicas, preventivas o detectivas. 
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Sin embargo, sin importar su categoría o tipo, todas ellas deben apuntar hacia los riesgos (reales 
o potenciales) en beneficio de la Organización, su misión y objetivos, así como a la protección de los 
recursos. 
Para la alcaldía representan los medios por los cuales pueden dar fe sobre los resultados y el 
seguimiento obtenidos en cada inversión que realizan. 
4.5.4.4 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
Comité de organizaciones patrocinadoras de la comisión de normas (COSO) (2013) la 
información es necesaria en  una empresa para lograr sus objetivos, por lo tanto debe ser identificada, 
capturada, procesada y comunicada al personal en forma y dentro del tiempo indicado, lo que permitirá 
cumplir con sus responsabilidades. 
Asimismo, debe contarse con medios para comunicar información relevante hacia los mandos 
superiores, así como a entidades externas. 
Debido a que la información debe ser pública se llevan a cabo cabildos de información que son 
parte de los mecanismos utilizado en la Municipalidad para mantener informada a la población 
4.5.4.5 SUEPERVISION Y MONITOREO 
Comité de organizaciones patrocinadoras de la comisión de normas (COSO) (2013) la 
administración debe llevar a cabo la revisión y evaluación sistemática de los componentes y elementos 
que forman parte de los sistemas. Lo anterior no significa que tengan que revisarse todos los 
componentes y elementos, como tampoco que deba hacerse al mismo tiempo. 
Ello dependerá de las condiciones específicas de cada organización, de los distintos niveles de 
riesgos existentes y del grado de efectividad mostrado por los distintos componentes y elementos de 
control. 
4.5.4.6 COMPONENTES Y PRINCIPIOS 
Comité de organizaciones patrocinadoras de la comisión de normas (COSO) (2013) la siguiente 
tabla permite observar los principios que se ha propuesto corresponden a cada componente del control 
interno: 
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Grafico N° 1 Componentes y Principios del COSO 2013 
COMPONENTES PRINCIPIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMBIENTE DE CONTROL 
1) La entidad de muestra compromiso con la 
integridad y los valores éticos. 
 
2) La máxima autoridad demuestra independencia de 
la dirección y ejerce la supervisión del desarrollo y 
funcionamiento del sistema de control interno. 
 
3) La máxima autoridad establece supervisión en las 
estructuras, líneas de reporte y una apropiada 
asignación de autoridad y responsabilidad para la 
consecución de los objetivos. 
 
4) La máxima autoridad demuestra compromiso para 
atraer, desarrollar y retener a profesionales 
competentes, en concordancia con los objetivos de 
las entidades. 
 
5) La máxima autoridad y la administración definen 
las responsabilidades de los servidores públicos a 
nivel de control interno para la consecución de los 
objetivos 
 
 
 
EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
 
 
 
 
6) Las entidades definen objetivoscon la suficiente 
claridad para permitir la identificación y 
evaluación de riesgos relacionados. 
 
7) La entidad identifica riesgospara el logro de sus 
objetivos y los analiza como base para determinar 
cómo deben seradministrados. 
 
8) La entidad considera laposibilidad de 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS 
irregularidades en la evaluación de riesgos para el 
logro de objetivos. 
 
9) La entidad identifica y evalúa los cambios que 
podrían afectarsignificativamente al sistema de 
control interno. 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE CONTROL 
 
 
 
 
 
 
10) La entidad selecciona y desarrolla actividades de 
control quecontribuyen en la mitigación de riesgos 
allogro de objetivos, a un nivel aceptable. 
 
11) La entidad selecciona y desarrolla actividades 
generales de control sobre la tecnología, para 
apoyar el logrode objetivos. 
 
12) La entidad implementa actividadesde control a 
través de políticas queestablezcan lo requerido y 
procedimientos que pongan estas políticas en 
acción. 
 
 
 
 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
 
 
 
 
 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
13) La entidad obtiene o genera yutiliza información 
relevante, y de calidad para apoyar el 
funcionamiento del control interno. 
 
14) La entidad comunica internamenteinformación, 
incluyendo objetivos y responsabilidades sobre el 
control interno necesaria para soportar el 
funcionamientodel control interno. 
 
15) La entidad se comunica con losgrupos de interés 
externos en relación con los aspectos que afectan 
el funcionamientodel control interno. 
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SUPERVISIÓN - MONITOREO 
16) Laentidadselecciona, desarrollay realiza 
evaluaciones concurrentes oseparadas para 
determinar si los componentesde control interno 
están presentes yfuncionando. 
 
17) La entidad evalúa y comunica lasdeficiencias de 
control interno de maneraoportuna los 
responsables de tomar acciones correctivas, 
incluida la máxima autoridad sicorresponde. 
Fuente: Elaboración propia  
4.5.5 NORMAS TECNICAS DE CONTROL INTERNO RELACIONADAS AL PROYECTO. (NTCI 
2015) 
Contraloría General de la Republica (2015) se denomina obra  pública a la construcción o 
trabajo que efectúan en forma directa o indirecta una entidad del estado, la cual requiere de una 
dirección técnica en la utilización de mano de obra, materiales y equipos. Por ejemplo: carreteras, 
puentes, centros escolares y de salud, entre otros. 
Contraloría General de la Republica (2015) por esta razón, la entidad debe adoptar controles 
internos dirigidosa los aspectos de ejecución, mantenimiento y liquidación de obras públicas. 
Para la municipalidad es importante cumplir con las normativas establecidas: 
1. La municipalidad elaborará los proyectos, en función de sus Planes Estratégicos debidamente 
aprobados y siguiendo un orden de prioridades. 
2. Todo proyecto deberá ser formalmente autorizado por el Alcalde y el Concejo Municipal antes 
de su ejecución y cuando aplique, antes de la apropiación presupuestaria. 
3. Cuando aplique, la firma consultora encargada del diseño de un proyecto debe entregar a la 
unidad de Proyectos de la Alcaldía, como mínimo, lo siguiente: 
a. Originales de los planos constructivos. 
b. Cálculos estructurales. 
c. Especificaciones técnicas de proyecto. 
d. Programas de trabajo. 
e. Plazo de construcción. 
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f. Presupuesto base. 
g. Análisis de precio unitario. 
h. Memoria descriptiva. 
i. Recomendación de la ampliación del presupuesto si fuese necesario 
j. Aprobaciones técnicas del diseño por las instancias gubernamentales correspondientes. 
4. El responsable del proyecto informará sobre el avance de las etapas con la oportunidad debida 
para que la municipalidad pueda tomar acciones correctivas adecuadas. 
5. El Alcalde establecerá los controles que aseguren el cumplimiento de las metas y objetivos del 
proyecto en los plazos convenidos, en las mejores condiciones de calidad, eficiencia, economía 
y protección del medio ambiente. 
6. Dependiendo de la naturaleza y monto del proyecto, las garantías generalmente solicitadas de 
parte de la Unidad de Proyectos, serán: 
a. Garantía de mantenimiento de oferta. 
b. Garantía de cumplimiento. 
c. Garantía de adelanto. 
d. Garantía por vicios ocultos. 
7. El responsable del proyecto deberá cerciorarse antes de iniciar la ejecución que se han 
constituido y se poseen las constancias formales y originales de las garantías a favor de la 
municipalidad. No deberá iniciarse la ejecución de ningún proyecto con recursos de la 
municipalidad sin la constitución de las garantías respectivas. 
8. En caso de obras contratadas, los pagos parciales se harán por un valor equivalente a la obra 
realizada, excepción hecha del anticipo concedido que debe ser amortizado en el curso de la 
ejecución. 
9. Para la ejecución, la Entidad responsable establecerá la supervisión obligatoria y permanente 
con el objeto de asegurar el cumplimiento del diseño y especificaciones, tanto en las obras 
contratadas como en las que se ejecutan por el sistema de administración. 
10. Son responsabilidades de la supervisión: 
a. La vigilancia del cumplimiento del programa de trabajo en cuanto a tiempo y costo. 
b. La vigilancia de la calidad, del cumplimiento de los planos, diseños y demás documentos del 
proyecto. 
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11. Cuando se requiera avalúo, se hará mediante un levantamiento de la cantidad de obra realizada 
en el período por el contratista, cuyo borrador deberá presentar al Supervisor para su aprobación 
inicial. 
12. Deberán establecer un plazo máximo de doce días calendario entre el corte efectuado en campo 
y la elaboración del pago correspondiente a un avance de obra. Dicho plazo podrá modificarse 
cuando medien justificaciones aprobadas por el Alcalde y debidamente documentadas para 
prevenir litigios posteriores. 
13. Los documentos técnicos de todas las fases del proyecto, así como los que resulten en la 
terminación del mismo serán archivados por la Unidad de Proyectos. 
14. La Municipalidad debe iniciar y mantener un registro en su contabilidad, el cual permita obtener 
información precisa y oportuna sobre el proyecto. Para tal efecto deberán abrir el rubro contable 
“Inversiones en Proyectos y Programas” con las cuentas y subcuentas respectivas. 
15. Cuando la supervisión del proyecto informe por escrito que se ha terminado el proyecto, se 
dejará constancia en la bitácora correspondiente, la que tratándose de contratos, estará 
respaldada por la estimación de liquidación. 
16. La recepción de las obras contratadas se hará constar en acta; dicha recepción podrá ser 
provisional si hubiere observaciones a la obra, o definitiva si no las hubiere y cuando 
habiéndolas fueren superadas. En las obras por el sistema de administración es también 
conveniente contar con el acta que establezca su recepción oportuna. 
17. En el acta de recepción de la obra se anotan los antecedentes, las personas que intervienen, 
importe de la obra, condiciones de la obra recibida, conclusiones, lugar y fecha de la misma o 
cualquier otra circunstancia que se estime necesaria. Desde el momento de recibido el informe 
de terminación de la obra hasta la recepción de la misma no deberá transcurrir un plazo mayor 
de cinco (5) días. 
18. El acta de recepción será elaborada por una comisión designada por el Alcalde, la cual estará 
integrada por un técnico responsable del trabajo, por el supervisor de la obra, por un técnico que 
no haya intervenido en el proceso de ejecución y el contratista, si lo hubiere 
19. La municipalidad está obligada a ejecutar en forma eficiente, efectiva, económica y oportuna, el 
mantenimiento de las obras públicas que son de su responsabilidad, bajo una programación 
adecuada. El mantenimiento de las obras públicas se iniciará tan pronto como se haya terminado 
su construcción. 
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20. El programa de mantenimiento incluirá un estimado anual de su costo. El responsable de 
mantenimiento debe informar al Alcalde sobre el cumplimiento de los trabajos programados. La 
estimación anual de los costos de mantenimiento es necesaria a los fines de su inclusión dentro 
del presupuesto de la entidad. 
21. Sin perjuicio de las actividades de supervisión previstas para el proyecto, los Auditores Internos 
o la CGR, podrán efectuar auditorías de los proyectos, para lo cual la municipalidad deberá 
respaldarlos con el equipo de supervisión o parte de la unidad ejecutora o en todo caso de un 
técnico asignado para estas funciones, con el propósito de confirmar que se han cumplido las 
especificaciones técnicas. De igual forma, deberá facilitarles el cumplimiento de los 
procedimientos de las NAGUN. 
22. Se debe comenzar con la parte administrativa y financiera del proyecto velando porque se hayan 
cumplido los requisitos necesarios en las licitaciones, adjudicaciones y contrataciones de 
proyectos, cumplimiento de las partes y requisitos estipulados en los contratos y el seguimiento 
de los desembolsos para los adelantos y avalúos de los mismos. 
23. A fin de permitir el seguimiento y control a las inversiones y proyectos se requiere de la 
elaboración de la bitácora correspondiente, la que debe contener por lo menos lo siguiente: 
a. Apertura formal de bitácora y quiénes firman.  
b. Órdenes de cambio o permutas. 
c. Adendums 
d. Atrasos de la obra debidamente justificados. 
e. El avance físico diario. 
f. Recepción por pago de avalúos. 
g. Recepción sustancial. 
h. Cierre formal de bitácora debidamente firmada 
Los avalúos físico-financieros deberán contener: 
1. Número de la etapa. 
2.  Denominación 
3. Porcentaje (%) 
4. Unidad de medida. 
5. Cantidad estimada. 
6. Costo unitario. 
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7. Costo total. 
8. Período anterior acumulado. 
a. Cantidad 
b. Valor 
c. Porcentaje (%) 
9. Período actual: 
a. Cantidad 
b. Valor 
c. Porcentaje (%) 
10. Acumulado actual: 
a. Cantidad 
b. Valor 
c. Porcentaje (%) 
11. Porcentaje de avance. 
4.5.6 NORMAS DE AUDITORIAS GUBERNAMENTAL RELACIONADAS A PROYECTOS 
(NAGUN) 
 NORMAS GENERALES DEL TRABAJO DE AUDITORIA 
Este grupo de normas tiene por objeto establecer los criterios técnicos generales que permitan 
una apropiada  planificación de la auditoria en entidades sujetas al Sistema Nacional de Control a fin de 
alcanzar los objetivos propuestos. 
NAGUN 2.10 Planificación General: La Contraloría General de la República y los Órganos de 
Auditoría Interna conformantes del Sistema Nacional de Control, planificarán sus actividades de 
auditoría a través de sus Planes Anuales, aplicando criterios de materialidad, economía objetividad y 
oportunidad, y evaluarán periódicamente la ejecución de sus planes. 
NAGUN 2.20Planificación Específica: El trabajo del auditor debe ser adecuadamente  
planificado a fin de asegurar la realización de una auditoría de alta calidad y debe estar basado tanto en 
el conocimiento de la actividad que desarrolla la entidad a examinar como de las disposiciones legales 
que la afectan. 
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NAGUN 2.40 Programa de Auditoria:Los programas de auditoría comprenden una relación 
ordenada de procedimientos a ser aplicados en el  proceso de la auditoría, que permitan obtener las 
evidencias competentes y suficientes para alcanzar el logro de los objetivos establecidos. Se desarrollan 
a  partir del conocimiento de la entidad y sus sistemas. 
 NORMAS DE AUDITORIA DE OBRAS PUBLICAS 
Este grupo de normas tiene por objeto establecer los criterios técnicos generales que permitan 
una apropiada planificación de la auditoria de proyectos de obras públicas que realiza una entidad púbica. 
NAGUN 9.10 Planeación:Consiste en evaluar el Sistema de Control Interno de acuerdo a las 
necesidades del proyecto que permita el flujo oportuno y eficiente de información técnica, legal y 
financiera suficiente y confiable para la adopción de decisiones conducentes al logro de las metas y 
objetivos propuestos. 
NAGUN 9.20 Ejecución de Auditoria: Efectuar procedimientos, pruebas sustantivas que 
permitan al auditor obtener las evidencias que sustenten su informe. 
NAGUN 9.30 Informes de Auditoria: brinda los requisitos que debe contener el informe de 
auditoría referente a los proyectos de obras públicas. 
4.5.7 METODOS DE EVALUACION 
 METODO DE CUESTIONARIOS 
Contraloría General de la Republica (2015) en este método se diseña cuestionarios con base  a 
preguntas  que deben ser contestadas por los funcionarios y personal responsable de las distintas áreas  
de la empresa bajo examen. Laspreguntas son formuladas de tal forma que la respuesta negativa 
indique una debilidad o un  aspecto no muy confiable. 
El formato del cuestionario se presente en forma de columna con espacios para respuestas “si”,“no”, 
“n/a”(no aplica) y para observaciones. Las preguntas siguen un orden lógico y defino, lo cual  sirve de 
guía para la determinación de las áreas críticas. 
Al aplicar los cuestionarios se debe  considerar: 
1. Las preguntas deben ser cortas y con un lenguaje fácil de entender. 
2. Elaborar las preguntas cuya respuesta negativa indique debilidad en el control interno. 
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3. Las preguntas deben ser lógicas y secuenciales. 
 
 METODO NARRATIVO O DESCRIPTIVO 
Contraloría General de la Republica (2015) es la descripción detallada de los procedimientos más 
importantes y las características del sistema de control interno para las distintas áreas clasificadas por 
las actividades. 
Las descripciones narrativasindican las personas que participan en cada operación, los informes que 
resultan de cada procesamiento, sin utilización de gráficos. 
Es necesario tener en cuenta el lenguaje y la forma de expresar el conocimiento adquirido de manera 
que no resulte difícil su entendimiento. 
 METODO GRAFICO 
Contraloría General de la Republica (2015) consiste en la representación gráfica de los procedimientos 
de los distintos departamentos, con el fin de identificar la existencia o ausencia de los controles 
financieros y operativos. 
Al elaborar los flujogramas se debe tomar en cuenta la información tomada mediante  la 
entrevista con el personal de la entidad y  los manuales de procedimientos en caso de existan.  
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V. CASO PRÁCTICO 
 
5.1 ASPECTOS GENERALES 
 
 A continuación, se desarrolla un Caso Práctico correspondiente a la evaluación del control 
interno  en la ejecución del proyecto “construcción de puesto de salud en la comarca Chacalapa “en la 
alcaldía de Belén, la cual se encuentra situada en el municipio Belén del departamento de Rivas. Este 
municipio fue fundando el 30 de enero de 1892, tiene  246.26 Km2 de extensión territorial, limita al 
norte con el municipio de Nandaime, al sur con el municipio de Rivas, al este con el municipio de 
Potosí y al oeste con el  municipio de Tola. 
5.2 MISION 
Promover el desarrollo integral y sostenible del municipio, implementar una gestión eficiente, 
eficaz, transparente y con justicia social, dirigida a optimizar los recursos y la provisión de los servicios 
municipales para satisfacer las necesidades y demanda de la población de acuerdo a las facultades que 
permite el marco legal y las capacidades de recurso de esta instituciónponiendo en práctica la 
responsabilidad, honestidad, equidad, solidaridad, eficiencia y respeto mutuo. 
5.3 VISION 
La alcaldía de Belén es una instancia que fomenta el desarrollo y el bienestar de las personas, 
brindando servicio eficiente, ágil, oportuno y profesional, con un personal altamente calificado, 
dispuesto a atender de maneracortés, respetuosa e inmediata, en un ambiente laboral democrático, 
participativo, ordenado y fraterno, administrando los bienes y patrimonio del pueblo en forma 
transparente y eficaz. 
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5.4 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ALCALDIA DE BELEN. 
 
Grafico N° 2 Estructura Organizativa de la Alcaldía de Belén. 
 
 
Fuente:Alcaldía Municipal de Belén. 
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5.5 ANALISIS DE RESULTADOS 
La estructura del control interno de la alcaldía de Belén se toma en base a las normas técnicas de 
control interno (NTCI), está compuesto por cinco elementos los cuales son: 
1. Ambiente de control 
2. Evaluación de riesgos 
3. Actividades de control 
4. Información y Comunicación 
5. Supervisión y Monitoreo 
Estos componentes se analizaron uno a uno conforme a las técnicas empleadas en la evaluación del 
trabajo investigativo. 
En la siguiente figura se muestra el resumen del control interno en base a las Normas técnicas de 
control interno (NTCI) de la alcaldía de Belén 
 Grafico N° 3 Control Interno de la alcaldía de Belén en base a las NTCI.  
 
Fuente: Elaboración propia. 
A continuación se presentara el análisis de cada de unos componentes en las distintas áreas de la 
alcaldía de Belén. 
De acuerdo a los instrumentos aplicados que en este caso se aplicaron cuestionario de control interno, 
entrevistas y guía de observación 
El intervalo utilizado como criterio de evaluación de los componentes del control interno se observa en 
la siguiente tabla. 
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Grafico N° 4 Tabla de criterio de evaluación 
 
Fuente: Elaboración propia. 
5.5.1 AREA DE PROYECTO 
5.5.1.1 COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 
 
 Ambiente de Control 
 
1) Se cuenta con planes de desarrollo para los recursos humanos, manuales de Organización, 
programas de entrenamiento y capacitación permanente, adecuado métodos de supervisión que 
en su mayoría son sorpresivos. 
2) Al contratar el personal se toma en cuenta estudios realizados, cualidades y capacidades  que 
ésta poseepara asumir el área.  
3) Se verificó las firmas de quienes están respaldando el seguimiento continuo de las obras que se 
ejecutan. 
4) Se realizan Cabildos donde participan los diferentes barrios con sus ciudadanos y las 
autoridades de la Municipalidad para dar a conocer los avances que llevan en cada proyecto y se 
exponen nuevas necesidades, se aclaran dudas por parte de la dirección de proyectos. 
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Grafico N° 5 Matriz de evaluación de control interno (ambiente de control) 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionario, revisión y observación 
En el cuadro anterior se puede apreciar que el componente ambiente de control, es de nivel 
medio, es decir, que el de proyecto  desempeña sus políticas y procedimientos de control. 
 Evaluación de Riesgo 
1) Se tienen controlados los objetivos y metas al momento de desarrollar planes y programas de 
cada proyecto, teniendo cuidado con el incumplimiento de ley en cuanto a los porcentajes que 
se le asigna a cada sector, tales como: educación, salud, entre otros. 
2) Se logró identificar los respaldos en físico por medio de garantías que tiene la dirección de 
proyectos, así como el control que llevan en la bitácora que está a cargo del supervisor del 
proyecto, donde realiza las anotaciones tanto de avances como de sugerencias que se realizan. 
 
 
 
 
 
 
 
PUNTAJE ASIGNADO ESTADO ACTUAL
SEGÚN CUESTIONARIO 86 ALTO
SEGÚN OBSERVACION 80 MEDIO
SEGÚN REVISIÓN 75 MEDIO
TOTAL 80 MEDIO
MATRIZ DE EVALUACION  DE CONTROL INTERNO
ALCALDIA MUNICIPAL DE BELÉN
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
CALIFICACIÓN 
CRITERIO
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA 
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Grafico N° 6 Matriz de evaluación de control interno (evaluación de riesgos) 
 
Fuente: Elaboración propia 
 En este se aprecia que el área de proyecto en cuanto al componente evaluación de riesgo es 
medio, esto implica que la municipalidad cumple la mayoría de sus políticas y procedimientos, aun así 
deberá mejorar para estar en un nivel más alto de cumplimiento.  
 Actividades de Control 
1) Se constató que los documentos son debidamente firmados, revisados y autorizados por tres 
personas distintas que a su vez permiten tengan veracidad la información presentada en cada 
control de obra y esté libre de errores e irregularidades y permitiendo la separación de funciones 
y autorización, además las inversiones son protegidas por medio de las garantías que se piden a 
los contratistas. Toda esta información se encuentra debidamente documentada y disponible 
para ser examinada. 
2) Se logró verificar que dentro de los controles que protegen los activos existen; llaves de gavetas 
y puertas que poseen expediente de proyectos, claves de usuarios de las maquinas. 
3) Existe un sistema Informático que permite agilizar los procesos en cada etapa del proyecto, y 
los pagos en la dirección de finanzas. 
4) Se elaboran informes para valorar y verificar la aplicación de los objetivos,  metas y  su 
cumplimiento en tiempo y forma. 
 
 
PUNTAJE ASIGNADO ESTADO ACTUAL
SEGÚN CUESTIONARIO 75 MEDIO
SEGÚN OBSERVACION 70 MEDIO
SEGÚN REVISIÓN 70 MEDIO
TOTAL 72 MEDIO
ALCALDIA MUNICIPAL DE BELÉN
MATRIZ DE EVALUACION  DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: EVALUACIÓN DE RIESGO
CRITERIO
CALIFICACIÓN 
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA 
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Grafico N° 7 Matriz de evaluación de control interno (actividades de control) 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
En cuanto a actividades de control se observa que su nivel es alto, esto se debe a que la 
municipalidad realiza actividades para el cumplimiento de sus políticas y procedimientos, pero se 
deberá de ir mejorando para obtener mejor resultados. 
 Información y Comunicación  
1) Se verificó la existencia de los informes que establecen los departamentos y secciones que 
trabajan en conjunto con la dirección de proyectos. 
2) Se designa a un encargado  que lleve la supervisión continua de los proyectos, quien estará 
comparando los avances y recuentos rutinarios de activos con registros y otras informaciones 
que permiten posteriormente elaborar los Adendums de cada obra para su posterior pago. 
3) Se verificó que estos  documentos están firmados por  el alcalde, el contratista y el abogado de 
la municipalidad con el fin de  respaldar que las operaciones serán válidas en concordancia con 
el marco legal. 
 
 
 
 
PUNTAJE ASIGNADO ESTADO ACTUAL
SEGÚN CUESTIONARIO 95 ALTO
SEGÚN OBSERVACION 90 ALTO
SEGÚN REVISIÓN 80 MEDIO
TOTAL 88 ALTO
ALCALDIA MUNICIPAL DE BELÉN
MATRIZ DE EVALUACION  DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
CRITERIO
CALIFICACIÓN 
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA 
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Grafico N° 8 Matriz de evaluación de control interno (información y comunicación) 
 
Fuente: Elaboración propia 
En cuanto al componente de información y comunicación su nivel es alto, lo cual nos da la certeza  
de que existe una comunicación efectiva entre los empleados de la municipalidad facilitando  de esta 
manera el proceso informativo de la misma. 
 Supervisión y Monitoreo  
1) La Contraloría general de la República es quien realiza evaluaciones independientes para 
fortalecer y verificar el trabajo que realiza. 
2) Por medio de reuniones con el consejo se miden los resultados en el proyecto, situaciones 
difíciles y se plantean alternativas para rectificarlas y cumplir con los objetivos 
3) Cada inversión se rige por las normas de proyectos y programas y demás disposiciones 
aplicables determinadas por las leyes que amparan estos proyectos. 
4) Existen documentos en físico de control para cada proyecto, que están bajo el resguardo del 
director de proyecto, ampos separados, y debidamente etiquetados. 
 
 
 
 
 
 
 
PUNTAJE ASIGNADO ESTADO ACTUAL
SEGÚN CUESTIONARIO 90 ALTO
SEGÚN OBSERVACION 85 ALTO
SEGÚN REVISIÓN 80 MEDIO
TOTAL 85 ALTO
ALCALDIA MUNICIPAL DE BELÉN
MATRIZ DE EVALUACION  DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: INFORMACION Y COMUNICACIÓN
CRITERIO
CALIFICACIÓN 
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA 
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Grafico N° 9 Matriz de evaluación de control interno (supervisión y monitoreo) 
 
Fuente: Elaboración propia 
El componente de supervisión y evaluación tiene un nivel alto, lo que  implica que la 
municipalidad está pendiente si se cumplen de manera adecuada sus políticas y procedimientos. Por lo 
tanto la municipalidad tendrá que seguir mejorando para obtener un alto nivel de cumplimiento.  
Grafico N° 10 Matriz general de evaluación de control interno. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
PUNTAJE ASIGNADO ESTADO ACTUAL
SEGÚN CUESTIONARIO 90 ALTO
SEGÚN OBSERVACION 80 MEDIO
SEGÚN REVISIÓN 80 MEDIO
TOTAL 83 ALTO
MATRIZ DE EVALUACION  DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: SUPERVISIÓN Y MONITOREO
CRITERIO
CALIFICACIÓN 
ALCALDIA MUNICIPAL DE BELÉN
PUNTAJE ASIGNADO ESTADO ACTUAL
AMBIENTE DE CONTROL 80 MEDIO
EVALUACION DE RIESGOS 72 MEDIO
ACTIVIDADES DE CONTROL 88 ALTO
INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN 85 ALTO
SUPERVISION Y 
MONITOREO 83 ALTO
TOTAL GENERAL 82 ALTO
ALCALDIA MUNICIPAL DE BELÉN
MATRIZ  GENERAL DE EVALUACION  DE CONTROL INTERNO
COMPONENTES
CALIFICACIÓN 
AREA DE PROYECTO
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA 
 
 
32 Seminario de Graduación 
 
Grafico N° 11 Gráfico general de evaluación de control interno. 
 
Fuente: Elaboración propia 
En términos generales el Sistema de Control Interno del área de proyectos, es de nivel ALTO, lo 
cual constata que es un sistema confiable y adecuado para el funcionamiento de la misma, puesto que 
contiene fuertes puntos de control. 
5.5.2 AREA DE ADQUISICIONES 
5.5.2.1 COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 
 
 Ambiente de Control 
1) Esta área cuenta con planes de desarrollo para los recursos humanos, manuales de 
Organización, programas de entrenamiento y capacitación permanente. 
2) Al contratar el personal se toma en cuenta estudios realizados, cualidades y capacidades  que 
ésta posee para asumir el área.   
3) Se verificó las firmas de quienes están respaldando el seguimiento continuo de las obras que se 
ejecutan. 
 
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA 
 
 
33 Seminario de Graduación 
 
Grafico N° 12Grafico Matriz de evaluación de control interno (ambiente de control) 
 
Fuente: Elaboración propia 
En el cuadro anterior se puede apreciar que el componente ambiente de control, es de nivel medio, 
es decir, que el área de adquisición desempeña sus políticas y procedimientos de control. 
 Evaluación de Riesgos 
1) Se tienen controlados los objetivos y metas porque es uno de los primeros pasos que realizan 
para desarrollar  licitaciones de cada proyecto, teniendo el debido cuidado de no incumplir lo 
establecido en la ley que referencia  al tipo de licitación a emplearse. 
2) Se logró identificar los respaldos en físico, así como el control que llevan en la bitácora que está 
a cargo del responsable de adquisición 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUNTAJE ASIGNADO ESTADO ACTUAL
SEGÚN CUESTIONARIO 80 MEDIO
SEGÚN OBSERVACION 70 MEDIO
SEGÚN REVISIÓN 75 MEDIO
TOTAL 75 MEDIO
ALCALDIA MUNICIPAL DE BELÉN
MATRIZ DE EVALUACION  DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
CRITERIO
CALIFICACIÓN 
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA 
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Grafico N° 13 Grafico Matriz de evaluación de control interno (evaluación de riesgos). 
 
Fuente: Elaboración propia 
En este se aprecia que el área de adquisición  en cuanto al componente evaluación de riesgo es 
medio, esto implica que el área cumple la mayoría de sus políticas y procedimientos, aun así deberá 
mejorar para estar en un nivel más alto de cumplimiento. 
 Actividades de Control 
1) Se constató que los documentos son debidamente firmados y autorizados. 
2) Se logró verificar que dentro de los controles que protegen los activos existen; llaves de gavetas 
y puertas que poseen expediente de proyectos, claves de usuarios de las maquinas. 
3) Existe un sistema Informático que permite agilizar los procesos en cada etapa de licitación y 
contratación. 
4) Se elaboran informes para valorar y verificar la aplicación de los objetivos,  metas y  su 
cumplimiento en tiempo y forma. 
 
 
 
 
 
 
PUNTAJE ASIGNADO ESTADO ACTUAL
SEGÚN CUESTIONARIO 75 MEDIO
SEGÚN OBSERVACION 70 MEDIO
SEGÚN REVISIÓN 70 MEDIO
TOTAL 72 MEDIO
ALCALDIA MUNICIPAL DE BELÉN
MATRIZ DE EVALUACION  DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: EVALUACIÓN DE RIESGO
CRITERIO
CALIFICACIÓN 
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA 
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Grafico N° 14 Grafico Matriz de evaluación de control interno (actividades de control). 
 
Fuente: Elaboración propia 
En cuanto a actividades de control se observa que su nivel es medio, esto se debe a que el área de 
adquisición realiza actividades para el cumplimiento de sus políticas y procedimientos, pero se deberá 
de ir mejorando para obtener mejor resultados 
 Información y Comunicación 
1) Se verificó la existencia de los informes que establecen los departamentos y secciones que 
trabajan en conjunto con la dirección de adquisición. 
2) Se designa  a un encargado que lleve el controlde las licitaciones de los proyectos. 
Grafico N° 15 Grafico Matriz de evaluación de control interno (información y comunicación). 
 
Fuente: Elaboración propia 
PUNTAJE ASIGNADO ESTADO ACTUAL
SEGÚN CUESTIONARIO 86 ALTO
SEGÚN OBSERVACION 80 MEDIO
SEGÚN REVISIÓN 80 MEDIO
TOTAL 82 MEDIO
ALCALDIA MUNICIPAL DE BELÉN
MATRIZ DE EVALUACION  DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
CRITERIO
CALIFICACIÓN 
PUNTAJE ASIGNADO ESTADO ACTUAL
SEGÚN CUESTIONARIO 80 MEDIO
SEGÚN OBSERVACION 80 MEDIO
SEGÚN REVISIÓN 86 ALTO
TOTAL 82 MEDIO
ALCALDIA MUNICIPAL DE BELÉN
MATRIZ DE EVALUACION  DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: INFORMACION Y COMUNICACIÓN
CRITERIO
CALIFICACIÓN 
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA 
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     En cuanto al componente de información y comunicación su nivel es medio, lo cual nos da la 
certeza  de que existe una comunicación efectiva entre los empleados de la municipalidad 
facilitando  de esta manera el proceso informativo de la misma. 
 Supervisión y monitoreo 
1) La Contraloría general de la República es quien realiza evaluaciones independientes para 
fortalecer y verificar el trabajo que realiza. 
2) Cada licitación se rige por las normas y demás disposiciones aplicables determinadas por las 
leyes que las amparan. 
3) Existen documentos en físico de control para cada proyecto, que están bajo el resguardo del 
responsable de adquisiciones, ampos separados, y debidamente etiquetados. 
Grafico N° 16 Grafico Matriz de evaluación de control interno (supervisión y monitoreo). 
 
Fuente: Elaboración propia 
El componente de supervisión y evaluación tiene un nivel alto, lo que  implica que la 
municipalidad está pendiente si se cumplen de manera adecuada sus políticas y procedimientos. Por lo 
tanto la municipalidad tendrá que seguir mejorando para obtener un alto nivel de cumplimiento. 
 
 
 
 
PUNTAJE ASIGNADO ESTADO ACTUAL
SEGÚN CUESTIONARIO 86 ALTO
SEGÚN OBSERVACION 82 ALTO
SEGÚN REVISIÓN 80 MEDIO
TOTAL 83 ALTO
ALCALDIA MUNICIPAL DE BELÉN
MATRIZ DE EVALUACION  DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: SUPERVISIÓN Y MONITOREO
CRITERIO
CALIFICACIÓN 
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA 
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Grafico N° 17 Matriz general de evaluación de control interno 
 
Fuente: Elaboración propia 
Grafico N° 18 Grafico general de evaluación de control interno 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
PUNTAJE ASIGNADO ESTADO ACTUAL
AMBIENTE DE CONTROL 75 MEDIO
EVALUACION DE RIESGOS 72 MEDIO
ACTIVIDADES DE CONTROL 82 ALTO
INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN 82 ALTO
SUPERVISION Y 
MONITOREO 83 ALTO
TOTAL GENERAL 79 MEDIO
ALCALDIA MUNICIPAL DE BELÉN
MATRIZ  GENERAL DE EVALUACION  DE CONTROL INTERNO
COMPONENTES
CALIFICACIÓN 
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA 
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En términos generales el Sistema de Control Interno del área de adquisiciones, es de nivel 
MEDIO, lo cual constata que es un sistema confiable y adecuado para el funcionamiento de la misma, 
puesto que contiene fuertes puntos de control. 
5.5.3 AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 
5.5.3.1 COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 
 
 Ambiente de Control 
1) Se cuenta con planes de desarrollo para los recursos humanos, manuales de Organización, 
programas de entrenamiento y capacitación permanente. 
2) Al contratar el personal se toma en cuenta estudios realizados, cualidades y capacidades  que 
ésta posee para asumir el área.   
3) Se verificó las firmas de quienes están respaldando el seguimiento continuo de la 
contabilización de las obras que ejecutan. 
Grafico N° 19 Grafico Matriz de evaluación de control interno (ambiente de control). 
 
Fuente: Elaboración propia. 
En el cuadro anterior se puede apreciar que el componente ambiente de control, es de nivel alto, es 
decir, que el área de contabilidad desempeña sus políticas y procedimientos de control. 
 
 
 
PUNTAJE ASIGNADO ESTADO ACTUAL
SEGÚN CUESTIONARIO 85 ALTO
SEGÚN OBSERVACION 80 MEDIO
SEGÚN REVISIÓN 80 MEDIO
TOTAL 82 ALTO
ALCALDIA MUNICIPAL DE BELÉN
MATRIZ DE EVALUACION  DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
CRITERIO
CALIFICACIÓN 
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA 
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 Evaluación de Riesgos 
1) Se tienen controlados los objetivos y metas porque es uno de los primeros pasos que realizan 
para desarrollar la debida contabilización de cada proyecto, teniendo el debido cuidado de no 
incumplir lo establecido en las normas y procedimiento contables. 
2) Se logró identificar los respaldos en físico, así como el control que llevan de  cada registro  que 
está a cargo del contador general. 
Grafico N° 20 Grafico Matriz de evaluación de control interno (evaluación de riesgo). 
 
Fuente: Elaboración propia 
En este se aprecia que el área de contabilidad en cuanto al componente evaluación de riesgo es 
medio, esto implica que el área  cumple la mayoría de sus políticas y procedimientos, aun así deberá 
mejorar para estar en un nivel más alto de cumplimiento. 
 Actividades de Control 
1) Se constató que los documentos son debidamente firmados, revisados y autorizados que a su 
vez permiten tengan veracidad la información presentada. 
2) Se logró verificar que dentro de los controles que protegen los activos existen; llaves de gavetas 
y puertas que poseen expediente de proyectos, claves de usuarios de las maquinas. 
3) Existe un sistema Informático que permite agilizar los procesos en cada contabilización. 
4) Se elaboran informes para valorar y verificar la aplicación de los objetivos,  metas y  su 
cumplimiento en tiempo y forma. 
 
 
PUNTAJE ASIGNADO ESTADO ACTUAL
SEGÚN CUESTIONARIO 80 MEDIO
SEGÚN OBSERVACION 75 MEDIO
SEGÚN REVISIÓN 75 MEDIO
TOTAL 77 MEDIO
ALCALDIA MUNICIPAL DE BELÉN
MATRIZ DE EVALUACION  DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: EVALUACIÓN DE RIESGO
CRITERIO
CALIFICACIÓN 
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA 
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Grafico N° 21 Grafico Matriz de evaluación de control interno (actividades de control). 
 
Fuente: Elaboración propia 
 Información y Comunicación 
1) Al personal interno se le proveen medios para comunicar información significativa hacia arriba 
para que no se aíslen de los distintos niveles de la organización, solicitando informes continuos 
para conciliar información de cada área. 
2) Se verificó la existencia de los informes que establecen los departamentos y secciones que 
trabajan en conjunto con el área de contabilidad 
3) Se designa  a un encargado que lleve la supervisión continua de los registros contables de cada 
proyecto. 
Grafico N° 22 Grafico Matriz de evaluación de control interno (información y comunicación). 
 
Fuente: Elaboración propia 
PUNTAJE ASIGNADO ESTADO ACTUAL
SEGÚN CUESTIONARIO 92 ALTO
SEGÚN OBSERVACION 89 ALTO
SEGÚN REVISIÓN 80 MEDIO
TOTAL 87 ALTO
ALCALDIA MUNICIPAL DE BELÉN
MATRIZ DE EVALUACION  DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
CRITERIO
CALIFICACIÓN 
PUNTAJE ASIGNADO ESTADO ACTUAL
SEGÚN CUESTIONARIO 89 ALTO
SEGÚN OBSERVACION 85 ALTO
SEGÚN REVISIÓN 82 ALTO
TOTAL 85 ALTO
ALCALDIA MUNICIPAL DE BELÉN
MATRIZ DE EVALUACION  DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: INFORMACION Y COMUNICACIÓN
CRITERIO
CALIFICACIÓN 
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA 
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En cuanto al componente de información y comunicación su nivel es alto, lo cual nos da la certeza  
de que existe una comunicación efectiva entre los empleados de la municipalidad facilitando  de 
esta manera el proceso informativo de la misma. 
 Supervisión y monitoreo 
1) La Contraloría general de la República es quien realiza evaluaciones independientes para 
fortalecer y verificar el trabajo que realiza. 
2) Cada registro se rige por las normas y demás disposiciones aplicables. 
3) Existen documentos en físico de control del registro para cada proyecto, que están bajo el 
resguardo del contador general, ampos separados, y debidamente etiquetados. 
Grafico N° 23Grafico Matriz de evaluación de control interno (supervisión y monitoreo). 
 
Fuente: Elaboración propia 
     El componente de supervisión y monitoreo tiene un nivel alto, lo que  implica que el área de 
contabilidad está pendiente si se cumplen de manera adecuada sus políticas y procedimientos. Por 
lo tanto la municipalidad tendrá que seguir mejorando para obtener un alto nivel de cumplimiento. 
 
 
 
 
 
PUNTAJE ASIGNADO ESTADO ACTUAL
SEGÚN CUESTIONARIO 90 ALTO
SEGÚN OBSERVACION 85 ALTO
SEGÚN REVISIÓN 80 MEDIO
TOTAL 85 ALTO
ALCALDIA MUNICIPAL DE BELÉN
MATRIZ DE EVALUACION  DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: SUPERVISIÓN Y MONITOREO
CRITERIO
CALIFICACIÓN 
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA 
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Grafico N°24 Matriz de  general de evaluación de control interno 
 
Fuente: Elaboración propia 
Grafico N°25Grafico  general de evaluación de control interno 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
PUNTAJE ASIGNADO ESTADO ACTUAL
AMBIENTE DE CONTROL 82 ALTO
EVALUACION DE RIESGOS 77 MEDIO
ACTIVIDADES DE CONTROL 87 ALTO
INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN 85 ALTO
SUPERVISION Y 
MONITOREO 85 ALTO
TOTAL GENERAL 83 ALTO
ALCALDIA MUNICIPAL DE BELÉN
MATRIZ  GENERAL DE EVALUACION  DE CONTROL INTERNO
COMPONENTES
CALIFICACIÓN 
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA 
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En términos generales el Sistema de Control Interno del área de contabilidad, es de nivel 
ALTO, lo cual constata que es un sistema confiable y adecuado para el funcionamiento de la misma, 
puesto que contiene fuertes puntos de control.  
5.5.4 PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACION Y EJECUCION DE EPROYECTOS 
Según el director de proyectos de la alcaldía de Belén el Ing. Boanerge Barahona, en 
instrumentos de investigación  dígase entrevista y cuestionariopara planear y ejecutar se debe cumplir 
lo estipulado en la ley N° 40 ley de municipios, la cual aborda la parte de planeación y aprobación del 
presupuesto en el que se incluye los proyectos a ejecutar durante el año; y en la ley N° 801 ley de 
contrataciones administrativas  municipales que estipula el procedimiento de contratación que debe 
cumplir el contratista que ejecutara el proyecto. 
Para dar cumplimiento a la ley se realiza el proceso de consulta a la población como parte del 
proyecto de elaboración del presupuesto  ya que se les consultó las necesidades principales en cada 
barrio o comunidad por medios de cabildos municipales cumpliendo de esta manera lo estipulado en la 
ley N° 376 ley  de régimen presupuestario municipal. 
Una vez conocidas las necesidades que se tienen en determinada comunidad se procede a 
realizar una selección de todas aquellas que pueden ser de mayor importancia para luego plasmarlas en 
el plan de inversión anual.  
Esta información se presenta al concejo municipal para que este lo revise y apruebe. Si el 
consejo decide aprobar los proyectos presentados se procede a asignarles fondos para iniciar con la 
parte técnica que incluye: estudio ambiental, levantamiento de campo, estudio de alcance de obra, 
diseño y presupuesto.  
Luego de ser formulado, revisado y evaluado se procede a la etapa de ejecución de la obra en la 
cual se constata el fondo asignado para su realización y se incluye el proceso realizado por la unidad de 
adquisición y una vez terminada la obra se traslada al área de contabilidad para que este realice el pago 
efectivo de cancelación.  
Cuando la obra es terminada se efectúa la entrega formal del proyecto a la comunidad que 
correspondapara que los pobladores pasen a ser los principales responsables del cuido y mantenimiento 
del mismo.  
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA 
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Para cancelar el servicio del contratista, debe presentar un avalúo con forme los avances de la 
ejecución de la obra, para que la administradora autorice al contador elaborar el cheque por el avance 
de la misma y así hasta que el proyecto se finiquite. 
Se logró confirmar  que el proyecto en estudio salió de las necesidades que poseía la población 
y fue presentado al consejo municipal para su aprobación y asignación de fondos. 
 Este procedimiento se puede apreciar en el siguiente gráfico. 
Grafico N°26 Flujograma de procedimiento N°1     
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA 
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5.5.5 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA CONTRATACIONES 
 
La Lic. Nidia Villagra responsable de adquisiciones, en la aplicación de instrumentos de  
investigación entrevista y cuestionarios expresó que el oferente debe estar inscrito en el registro de 
proveedores municipales como lo estipula la ley N°801 ley de contrataciones administrativas 
municipales. Una vez que se tienen la certeza de que el oferente se encuentra inscrito, se procede a 
realizar el proceso de adquisición.  
El procedimiento que sigue la alcaldía para realizar las contrataciones es el siguiente:  
1. Retiro y cancelación de pliego de base y condiciones: documento donde se presenta al 
proveedor todos los requisitos y condiciones que regirán la construcción de obras públicas, con 
el fin de brindarles la información suficiente para que puedan elaborar sus ofertas. Los oferentes 
deberán acceder a la página web www.nicaraguacompra.gob.ni para conocer cuáles son los 
proyectos que se van a ejecutar, en el mismo portal podrán encontrar el pliego de bases y 
condiciones que deberán comprar en el lugar, hora y fecha que se establece en la publicación. 
2. Preparación de la oferta: Los oferentes deberán preparar sus ofertas de acuerdo a las 
disposiciones plasmadas en el pliego de base y condiciones. 
3. Asistir al acto de homologación (aclaración de dudas): Todos los oferentes que hayan 
adquirido el pliego de base y condiciones deberán presentarse al acto de homologación donde se 
les aclararán todas las dudas que puedan poseer acerca de la ejecución de la obra. 
4. Asistir a la visita de sitio: Consiste en asistir al lugar donde se ejecutará la obra, donde el 
oferente tendrá la oportunidad de conocer exactamente lo que va a realizar y así presentar su 
oferta. 
5. Presentar oferta: Los oferentes deberán presentar su oferta por escrito o a través de correo 
electrónico debidamente firmado y foliado en lugar, fecha y hora señalada en el pliego de bases 
y condiciones. El tiempo requerido para la presentación de las ofertas está estipulado en la ley 
801 de contrataciones administrativas municipales y dado en dependencia de la clase de compra 
a realizar. 
Para la licitación pública dicha ley establece que el tiempo no debe ser menor de 30 días pero si se 
puede ampliar de acuerdo a la complejidad de la contratación.  
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En cuanto a la licitación por registro el plazo establecido es mínimo 15 días después de la última 
convocatoria. 
En la compra por cotizaciónde menorcuantía el tiempo no puede exceder de 5 días calendarios a 
partir de la fecha de recibida la cotización por el oferente,  para la de mayor cuantía el tiempo se 
extiende máximo hasta por 7 días.Aquí no hubo ningún inconveniente 
Cabe destacar que si un contratista presenta oferta una vez vencido el plazo, la alcaldía le devuelve la 
misma sin que fuese abierta. 
6. Formalización del contrato: Teniendo las ofertas se analizan para elegir la que más se ajusta al 
pliego de bases y condiciones y se procede  la elaboración del contrato en donde se detallan las 
disposiciones que regirán la ejecución de la obra. 
7. Presentación de garantías: Los oferentes presentarán garantías de mantenimiento de oferta, de 
cumplimiento, por adelanto y contra vicios ocultos. 
Los oferentes ponen a disposición de la alcaldía una cierta cantidad de dinero como garantía, para 
asegurar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, este dinero es depositado en el 
banco en una cuenta corriente y  podrá usarse solo cuando  se incumpla las disposiciones plasmadas. 
En la ley N°801 “leyde contrataciones administrativas municipales” se establecen los porcentajes para 
cada una de las garantías. 
Los contratistas deberán presentar las garantías en el tiempo que se describe a continuación: 
 Garantía de Mantenimiento de Ofertas: Se muestra en el acto de presentación y apertura de 
ofertas; su valor oscila entre el 1% y 3% del valor de la oferta económica presentada. 
 Garantía de Cumplimiento: Se presenta cuando el oferente adjudicado firma el contrato, 
automáticamente se le devuelve su garantía de mantenimiento de oferta. El monto de esta 
garantía oscila  entre el 10% y 20% del valor del contrato. 
 Garantía de Adelanto: Esta garantía se solicita si el oferente adjudicado la solicita, su valor es 
del 100% del valor de adelanto solicitado. 
 Garantía contra Vicios Ocultos: Se solicita al momento en que el oferente firma el acta de 
recepción final y su monto va del 5% al 10% del valor del contrato y su vigencia es de 6 a 12 
meses de plazo según lo estipulado en el contrato. 
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La clase de procedimiento de contratación que efectuó la alcaldía en el proyecto en estudio fue: 
Compras por Cotización (de mayor y menor cuantía): Será de mayor cuantía cuando el monto 
estimado de la contratación sea superior a quinientos mil córdobas (C$ 500,000.00) y hasta un millón 
de córdobas (C$ 1, 000,000.00), en este caso la invitación se hará mediante convocatoria pública. 
Además el proceso de contratación se llevó a cabo de acuerdo a dicha ley y los proveedores 
contratados están incluidos en los registros del municipio; los diseños, especificaciones técnicas y 
generales estuvieron listos y publicados en fecha. 
En el grafico que se presenta a continuación se muestra el procedimiento mencionado 
anteriormente. 
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Grafico N°27 Flujograma de procedimiento N° 2 
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5.5.6 PROCEDIMIENTO CONTABLE  EN LA EJECUCIÓN DE LOS FONDOS DE LA 
MUNICIPALIDAD 
 
Según la licenciada Nidia Ugarte,contadora de la alcaldía de Belénde acuerdo a instrumentos de 
investigación aplicados, la municipalidad se rige de acuerdo a la ley de régimen presupuestario 
municipal, la cual abarca los procedimientos a seguir para la formulación, ejecución y evaluación del 
presupuesto. También con la ley de contratacionesadministrativas municipales que es la que vela por la 
correcta aplicación de normas para realizar las contrataciones durante la ejecución de los fondos 
presupuestados.  
Para que el estado envié transferencias, la alcaldía debe presentar al inicio de sus operaciones el 
presupuesto aprobado por el consejo, la liquidación del presupuesto del año anterior, el informe de la 
ejecución física y financiera del plan de inversión anual municipal (PIAM), la programación del uso de 
las transferencias del año en curso, constancia de la existencia de cuenta bancaria y constancia del 
concejo municipal que los proyectos que son financiados por las transferencias son parte del plan de 
inversión municipal, aprobados con participación de la población e incorporados en el presupuesto 
anual de la municipalidad. 
Cuando esta lista la transferencia se da comienzo a la cancelación de todos los gastos pendientes 
de pago, la adquisición de materiales o la realización de una obra en base a lo presupuestado y cuando 
se llega al fin del mes se realiza el cierre mensual de los ingresos y egresos percibidos. 
Además al realizar el cierre anual del presupuesto se debe preparar el estado de ingresos y 
egreso anual, tener todas las conciliaciones bancarias mensuales y el seguimiento presupuestario con 
sus respectivos estados de cuentas. 
5.5.7 REGISTRO CONTABLE DEL PAGO DE AVALUO DEL PROYECTO 
 
En los siguientes gráficos se muestra el registro contable del pago de cada avalúo del proyecto 
construcción del puesto de salud en Chacalapa. 
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Grafico N°28Registro Contable sobre pago del 1er avalúo 
 
 
COMPROBANTE DE PAGO                                 N°13978 
                                                                                                                                                                           CK. №     20035 
CIUDAD: RIVAS 
Páguese a:CONTRATISTA  MONTO C$/$226,983.78 
_______________________________________________________________________________________________ 
                         ADMINISTRADOR FINANCIERO                                                                           ALCALDESA 
_______________________________                                                        __________________________ 
                          FIRMAFIRMA 
 
CONCEPTO: PAGO DEL 1ER AVALUO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DELPUESTO DE SALUD EN CHACALAPA  
 
CUENTA № NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER 
000000 
111-002-001-001-004 
 
214-001-006-000-000 
412-001-000-000-000 
 
003001000 
 
4220000   118-002-002-
030-000 
ALACALDIA MUNICIPAL DE BELEN  
CTA CTE # 4:10013808685250 ALC. BELEN/ 
MINSA 
RETENCION X SERVICIOS GENERALES 2% 
DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS 
COMERCIALES 
DESPACHO PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS 
 
CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD 
COMUNITARIO EN CHACALAPA  
TOTAL C$ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
234,003.90 
 
226,983.78  
 4,680.08  
 2,340.04  
 
 234,003.90 234,003.90 
Hago constar que he recibido satisfactoriamente el importe detallado en el presente comprobante en la ciudad de 
_______________ el día _________del mes ________ del año_______ 
AUXILIAR CONTABLEADMINIDISTRADOR FINANCIEROCONTADOR GENERAL 
ELABORADOR POR                                  AUTORIZADO POR                                     REVISADO POR 
 
ALCALDESACONTRATISTA  
VO. BUENO                                                                              RECIBIDO POR 
                                                                       CEDULA N°:______________. 
Fuente: Área de Contabilidad 
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Grafico N°29Registro Contable sobre pago del 2do avalúo  
 
COMPROBANTE DE PAGO                                 N°14054 
                                                                                                                                                                           CK. №     20036 
                                                                                                                                                                 CIUDAD: RIVAS 
Páguese a: CONTRATISTA  MONTO C$/$234,810.81 
_______________________________________________________________________________________________ 
                         ADMINISTRADOR FINANCIERO                                                                                   ALCALDESA 
_______________________________                                                        __________________________ 
                          FIRMAFIRMA 
 
 
CONCEPTO: PAGO DEL 2do AVALUO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DELPUESTO DE SALUD EN CHACALAPA  
CUENTA № NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER 
000000 
111-002-001-001-004 
 
214-001-006-000-000 
412-001-000-000-000 
 
003001000 
 
4220000   118-002-002-
030-000 
ALACALDIA MUNICIPAL DE BELEN  
CTA CTE # 4:10013808685250 ALC. BELEN/ 
MINSA 
RETENCION X SERVICIOS GENERALES 2% 
DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS 
COMERCIALES 
DESPACHO PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS 
 
CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD 
COMUNITARIO EN CHACALAPA  
TOTAL C$ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
242,073.00 
 
234,810.81  
 4,841.46  
 2,420.73  
 
 242,073.00 242,073.00 
Hago constar que he recibido satisfactoriamente el importe detallado en el presente comprobante en la ciudad de 
_______________ el día _________del mes ________ del año_______ 
AUXILIAR CONTABLEADMINIDISTRADOR FINANCIEROCONTADOR GENERAL 
ELABORADOR POR                                  AUTORIZADO POR                                     REVISADO POR 
 
ALCALDESACONTRATISTA  
VO. BUENO                                                                              RECIBIDO POR 
                                                                       CEDULA N°:______________. 
Fuente: Área de Contabilidad 
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Los documentos que soportan dicho pago son: solicitud de emisión de cheque que realiza el 
administrador financiero, recibo de pago del proveedor, constancia de retención. 
Grafico N°30Registro Contable sobre pago del 3er avalúo  
 
 
                                                         COMPROBANTE DE PAGO                                 N° 
                                                                                                                                                                           CK. №     20037 
                                                                                                                                                                 CIUDAD: RIVAS 
Páguese a: CONTRATISTA  MONTO C$/$ 156,540.54 
_______________________________________________________________________________________________ 
                         ADMINISTRADOR FINANCIERO                                                                                   ALCALDESA 
_______________________________                                                        __________________________ 
                          FIRMAFIRMA 
 
 
CONCEPTO: PAGO DEL 3ER AVALUO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DELPUESTO DE SALUD EN CHACALAPA  
CUENTA № NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER 
000000 
111-002-001-001-004 
 
214-001-006-000-000 
412-001-000-000-000 
 
003001000 
 
4220000   118-002-002-
030-000 
ALACALDIA MUNICIPAL DE BELEN  
CTA CTE # 4:10013808685250 ALC. BELEN/ 
MINSA 
RETENCION X SERVICIOS GENERALES 2% 
DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS 
COMERCIALES 
DESPACHO PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS 
 
CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD 
COMUNITARIO EN CHACALAPA  
TOTAL C$ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
161,382.00 
 
156,540.54  
 3,227.64  
 1,613.82  
 
 161,382.00 161,382.00 
Hago constar que he recibido satisfactoriamente el importe detallado en el presente comprobante en la ciudad de 
_______________ el día _________del mes ________ del año_______ 
AUXILIAR CONTABLEADMINIDISTRADOR FINANCIEROCONTADOR GENERAL 
ELABORADOR POR                                  AUTORIZADO POR                                     REVISADO POR 
ALCALDESACONTRATISTA  
VO. BUENO                                                                              RECIBIDO POR 
                                                                       CEDULA N°:______________. 
Fuente: Área de Contabilidad 
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Grafico N°31Registro Contable sobre pago del 4to avalúo  
 
 
                                                         COMPROBANTE DE PAGO                                 N° 
                                                                                                                                                                           CK. №     20038 
                                                                                                                                                                 CIUDAD: RIVAS 
Páguese a: CONTRATISTA  MONTO C$/$ 166,514.18 
_______________________________________________________________________________________________ 
                         ADMINISTRADOR FINANCIERO                                                                                   ALCALDESA 
_______________________________                                                        __________________________ 
                          FIRMAFIRMA 
 
 
CONCEPTO: PAGO DEL 4TO AVALUO DEL 21% MAS ADENDUM POR C$2,213 ACUMULADO AL FECHA DEL PROYECTO 
CONSTRUCCION DELPUESTO DE SALUD EN CHACALAPA  
CUENTA № NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER 
000000 
111-002-001-001-004 
 
214-001-006-000-000 
412-001-000-000-000 
 
003001000 
 
4220000   118-002-002-
030-000 
ALACALDIA MUNICIPAL DE BELEN  
CTA CTE # 4:10013808685250 ALC. BELEN/ 
MINSA 
RETENCION X SERVICIOS GENERALES 2% 
DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS 
COMERCIALES 
DESPACHO PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS 
 
CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD 
COMUNITARIO EN CHACALAPA  
TOTAL C$ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
171,664.10 
 
166,514.18  
 3,433.28  
 1,716.64  
 
 171,664.10 171,664.10 
Hago constar que he recibido satisfactoriamente el importe detallado en el presente comprobante en la ciudad de 
_______________ el día _________del mes ________ del año_______ 
AUXILIAR CONTABLEADMINIDISTRADOR FINANCIEROCONTADOR GENERAL 
ELABORADOR POR                                  AUTORIZADO POR                                     REVISADO POR 
ALCALDESACONTRATISTA  
VO. BUENO                                                                              RECIBIDO POR 
                                                                       CEDULA N°:______________. 
Fuente: Área de Contabilidad 
 
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA 
 
 
54 Seminario de Graduación 
 
CONCLUSIONES DEL CASO PRÁCTICO. 
Mediante el trabajo investigativo podemos determinar que:  
En la alcaldía de Belén, los responsables del área de proyectos  son quienes les dan seguimiento 
a la ejecución de obras. 
Los controles internos aplicados a la dirección de proyectos son eficientes por que permiten 
desarrollar los proyectos en tiempo y forma. 
Las contrataciones se realizan de acuerdo a la ley 801 “ley de contrataciones administrativas 
municipales”, la cual  contiene las disposiciones necesarias para el debido procedimiento. 
Los requisitos que deben presentar las empresas para la ejecución de proyectos son: proveedor 
del estado, documentos de constitución de la empresa, además deben cumplir con el proceso de 
contratación que incluye el retiro y cancelación de pliego de base, la preparación y presentación de 
ofertas hasta la culminar con la firma del contrato. 
 Los responsables del área de contabilidad se encargan de registrar todas las transacciones que se 
llevan a cabo en las áreas mencionadas anteriormente, la cuales son revisadas y autorizadas por la 
administrativa financiera y la alcaldesa. 
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VI. CONCLUSIONES 
 
Se detalló las generalidades de la Auditoria. 
Se describió el funcionamiento y marco legal de la alcaldía de Belén 
También, se explicó el desarrollo de las Normas Internacionales de Auditoria (NIAS) en los 
trabajos de auditoria para municipalidades. 
Además, se analizó las políticas y procedimientos para la ejecución de obras en las alcaldías. 
Igualmente, se realizó un diagnóstico de la gestión administrativa en la ejecución presupuestaria y 
aplicación del control interno en la alcaldía de Belén, Rivas. 
Y, se elaboró un caso práctico sobre el control interno aplicado en la ejecución del proyecto 
“construcción de puesto de salud en la comarca Chacalapa en el municipio de Belén, Rivas del 09 de 
noviembre de 2015 al 02 de enero de 2016. 
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VIII. ANEXOS 
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8.1 ANEXOS I: CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 
Grafico N°32 Cuestionario de Control Interno Aplicado al Área De Proyecto 
 
 
N° DESCRIPCION SI NO N/A OBSERVACIONES
Para lograr la competencia de su 
    Planes de desarrolloparasu 
2)      Manual de organización en los 
3)      Programas de entrenamiento y 
capacitación
riesgos5)      
Métodosformalespara la  evaluación del desempeño
Se toma en cuenta la información 
financiera para la toma de decisiones 
 
 
 
 
 
 
La toma de decisionesestá
centralizada    
COMPONENTE: Ambiente de Control
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA 
RECINTO UNIVERSITARIO CARLOS FONSECA AMADOR 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
ALCALDIA MUNICIPAL DE BELEN, RIVAS
área:A
REA:  
PROYECTO
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in
di
OBSERVACIONES
Comparanlasautoridadesdelárea
Planeacióndesempeño actual con los 
objetivos y  metasprevistos en la Planeación
Estratégica y en los planes de acción 
Preparaninformessobre la  
individuales
 
El personal que labora en esta área:
1)      Fuedebidamente
seleccionado
 
2)      Ha sidocapacitadopara la 
laborquedesempeña
 
 
 
3)      Se evalúasudesempeño  
COMPONENTE: Actividades de Control
 
La documentaciónestádisponible
paraserexaminada
 
  
 
 
 
ce
rci
irregularidad.
DESCRIPCION
 
Tiene el áreaidentificados y  
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
N° DESCRIPCION SI NO N/A OBSERVACIONES
Existesupervisiónexterna  
 
 
 
 
Existesupervisióninterna  
  
 
Se realizanseminario de 
entrenamiento, sesiones de 
planeación o reunionesdonde se 
tratenasunto de control.
 
   
Supervisión periódica de la labor de 
lossubordinadosincluye la 
verificación del cumplimiento de 
programas de operación.    
COMPONENTE: Supervisión y monitoreo
N° DESCRIPCION SI NO N/A OBSERVACIONES
En el área de proyecto la información 
se planifica de tal forma que se 
dispone de mecanismopara: 
a)       sucalidad  
b)      seguridad  
c)        utilización
d)      Conservación.
 
COMPONENTE: Información y comunicación
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Grafico N°33 Cuestionario de Control Interno Aplicado al Área de 
Contabilidad 
N° DESCRIPCION SI NO N/A OBSERVACIONES
Para lograr la competencia de su 
personal, dispone el municipio de:
1)      Planes de desarrolloparasu
recursohumanos
 
2)      Manual de organización en los 
cuales se explique los requerimientos
de cada cargo y las funciones y 
responsabilidadesindividuales.
 
3)      Programas de entrenamiento y 
capacitación
 
4)      Métodosapropiados de 
supervisión
5)      Métodosformalespara la 
evaluación del desempeño
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se toma en cuenta la información 
financiera para la toma de decisiones    
La toma de decisionesestá
centralizada    
Se formulan y controlan los objetivos 
ymetas.    
Se tienenidentificados los riesgos  
   
   
Existe en la entidad formalidad en sus  
políticas, normas y procedimientos.    
COMPONENTE: Ambiente de Control
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA 
RECINTO UNIVERSITARIO CARLOS FONSECA AMADOR 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
ALCALDIA MUNICIPAL DE BELEN, RIVAS
AREA: CONTABILIDAD
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA 
 
 
 
Seminario de Graduación 
 
 
   
 
 
 
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA 
 
 
 
Seminario de Graduación 
 
N° DESCRIPCION SI NO N/A OBSERVACIONES
El personal que labora en esta 
1)      Fuedebidamenteseleccionado  
2)      Ha sido capacitado para la labor 
quedesempeña
 
3)      Se evalúasudesempeño
En la entidad las autoridades y su 
funcionariosverificanquelas
transaccionesestáncompletas
 
Se 
están libres de error o 
 
 
 
Está limitado el acceso a recursos y 
registros a personal no autorizadas. .  
Son oportunamenteregistradaslas
transacciones de la entidad.
 
Todaslastransaccionesestán
claramentedocumentadas.
 
   
La documentaciónestádisponible
paraserexaminada   
 
  
Se verificanquelastransacciones
estándebidamenteautorizadas
 
   
Preparaninformessobre la evaluación
de su objetivo y metas 
Comparanlasautoridadesdelárea
desempeño actual con los objetivos y 
metasprevistos en la 
Estratégica y en los planes de acción 
delperiodo  . 
COMPONENTE: Actividades de Control
N° DESCRIPCION SI NO N/A OBSERVACIONES
Tienedefinidossusobjetivos
  
Tiene el áreaidentificados y 
evaluadossusriesgosexternos  
.Tiene el áreaidentificados y 
evaluadossusriesgosinternos
 
 
COMPONENTE: Evaluacion de Riesgo 
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA 
 
 
 
Seminario de Graduación 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
N° DESCRIPCION SI NO N/A OBSERVACIONES
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Existe un plan de conciliaciones entre 
reporte de operaciones, informes 
financieros y otrosregistros
 
Supervisión periódica de la labor de 
lossubordinadosincluye la 
verificación del cumplimiento de 
programas de operación.
 
Evaluación de resultados
provenientes de reencuentros
rutinarios de activoscomparados con 
registro y otrainformación
 
COMPONENTE: Supervisión y monitoreo
N° DESCRIPCION SI NO N/A OBSERVACIONES
En el área de proyecto la información 
se planifica de tal forma que se 
dispone de mecanismopara: 
a)      sucalidad
b)      seguridad
c)        utilización  
d)      Conservación.   
   
COMPONENTE: Información y comunicación
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA 
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Grafico N°34Cuestionario de Control Interno Aplicado al Área de 
Pago 
N° DESCRIPCION SI NO N/A OBSERVACIONES
Para lograr la competencia de su 
personal, dispone el municipio de:
1)      Planes de desarrolloparasu
recursohumanos
 
2)      Manual de organización en los 
cuales se explique los requerimientos
de cada cargo y las funciones y 
responsabilidadesindividuales.
 
3)      Programas de entrenamiento y 
capacitación
 
4)      Métodosapropiados de 
supervisión
 
5)      Métodosformalespara la 
evaluación del desempeño
 
 
 
La toma de decisionesestá
centralizada
 
   
 
Se toma en cuenta la información 
financiera para la toma de decisiones
 
   
 
Se tienenidentificados los riesgos  
  
 
Se formulan y controlan los objetivos 
ymetas.    
    
 
Existe en la entidad formalidad en sus  
políticas, normas y procedimientos.    
COMPONENTE: Entorno de Control
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA 
RECINTO UNIVERSITARIO CARLOS FONSECA AMADOR 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
ALCALDIA MUNICIPAL DE BELEN, RIVAS
AREA: PAGOS
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA 
 
 
 
Seminario de Graduación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA 
 
 
 
Seminario de Graduación 
 
 
 
N° DESCRIPCION SI NO N/A OBSERVACIONES
El personal que labora en esta área:
1)      Fuedebidamenteseleccionado  
2)      Ha sido capacitado para la labor 
quedesempeña
 
3)      Se evalúasudesempeño  
 
 
 
 
 
 
 
 
Todaslastransaccionesestán 
claramentedocumentadas.    
La documentaciónestádisponible
paraserexaminada    
Se cercioranquelastransacciones
están libres de error o irregularidad.
 
   
Se verificanquelastransacciones
estándebidamenteautorizadas
 
   
   
En la entidad las autoridades y su 
funcionariosverificanquelas
transaccionesestáncompletas    
. Preparaninformessobre la 
evaluación de su objetivo y metas 
individuales    
Comparanlasautoridadesdelárea
desempeño actual con los objetivos y 
metasprevistos en la Planeación
Estratégica y en los planes de acción 
delperiodo
 
   
COMPONENTE: Actividades de Control
N° DESCRIPCION SI NO N/A OBSERVACIONES
 
 
 
Tiene el áreaidentificados y 
evaluadossusriesgosexternos  
 
 
 
 
 
Tienedefinidossusobjetivos  
  
.Tiene el áreaidentificados y 
evaluadossusriesgosinternos   
COMPONENTE: Evaluacion de riesgos
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA 
 
 
 
Seminario de Graduación 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
N° DESCRIPCION SI NO N/A OBSERVACIONES
Existe un plan de conciliaciones entre 
reporte de operaciones, informes 
financieros y otrosregistros
 
Supervisión periódica de la labor de 
lossubordinadosincluye la 
verificación del cumplimiento de 
programas de operación.   
COMPONENTE: Supervisión y monitoreo
N° DESCRIPCION SI NO N/A OBSERVACIONES
En el área de proyecto la información 
se planifica de tal forma que se 
dispone de mecanismopara: 
a)      sucalidad
 
c)        utilización
 
   
d)      Conservación.
   
   
b)      seguridad
   
COMPONENTE: Información y comunicación
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA 
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Grafico N°35Cuestionario de Control Interno Aplicado al Área De 
Adquisición. 
N° DESCRIPCION SI NO N/A OBSERVACIONES
Para lograr la competencia de su 
personal, dispone el municipio de:
1)      Planes de desarrolloparasu
recursohumanos
 
2)      Manual de organización en los 
cuales se explique los requerimientos
de cada cargo y las funciones y 
responsabilidadesindividuales.
 
3)      Programas de entrenamiento y 
capacitación
4)      Métodosapropiados de 
supervisión
 
5)      Métodosformalespara la 
evaluación del desempeño
 
 
 
   
  
 
 
   
 
 
 
 
    
 
 
    
Existe en la entidad formalidad en sus  
políticas, normas y procedimientos.
Se formulan y controlan los objetivos 
ymetas.
Se tienenidentificados los riesgos 
Se toma en cuenta la información 
financiera para la toma de decisiones
La toma de decisiones está b 
centralizada
COMPONENTE: Entorno de Control
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA 
RECINTO UNIVERSITARIO CARLOS FONSECA AMADOR 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
ALCALDIA MUNICIPAL DE BELEN, RIVAS
AREA: ADQUISICION 
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA 
 
 
 
Seminario de Graduación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° DESCRIPCION SI NO N/A OBSERVACIONES
Comparanlasautoridadesdelárea
desempeño actual con los objetivos y 
metasprevistos en la Planeación
Estratégica y en los planes de acción 
delperiodo
 
Preparaninformessobre la evaluación
de su objetivo y metas individuales
 
El personal que labora en esta área:
1)      Fuedebidamenteseleccionado  
2)      Ha sido capacitado para la labor 
quedesempeña
 
3)      Se evalúasudesempeño   
 
   
La documentaciónestádisponible
paraserexaminada
   
 
COMPONENTE: Actividades de Control
N° DESCRIPCION SI NO N/A OBSERVACIONES
Tienedefinidossusobjetivos  
   
 
   
.Tiene el áreaidentificados y 
evaluadossusriesgosinternos
Tiene el áreaidentificados y 
evaluadossusriesgosexternos 
 
 
 
COMPONENTE: Evaluacion de riesgos
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA 
 
 
 
Seminario de Graduación 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
  
N° DESCRIPCION SI NO N/A OBSERVACIONES
   
 
   
Existe un plan de conciliaciones entre 
reporte de operaciones, informes 
financieros y otrosregistros
Supervisión periódica de la labor de 
lossubordinadosincluye la 
verificación del cumplimiento de 
programas de operación.
 
 
 
COMPONENTE: Supervisión y monitoreo
N° DESCRIPCION SI NO N/A OBSERVACIONES
En el área de proyecto la información 
se planifica de tal forma que se 
dispone de mecanismopara: 
a)      sucalidad  
c)        utilización  
  
 
 
b)      seguridad
d)      Conservación.
  
COMPONENTE: Información y comunicación
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA 
 
 
 
Seminario de Graduación 
 
8.2 ANEXOS II: REVISION  DE LA BITÁCORA DEL PROYECTO 
Grafico N°36 REVISION DE LA BITAGORA DEL PROYECTO. 
 
 
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA 
 
 
 
Seminario de Graduación 
 
7
Original Cuadro comparativo de 
cotizaciones.
8
Original Actas de integración y 
reuniones de Comité Técnico de 
Compras
9
Original Recomendación de 
adjudicación
10 Original Acta de Adjudicación
11 Original de adjudicación de la compra
12
Copia de “Orden de Compra” y/o 
Conformidad Servicio
13 Contrato
14
Copias de documentos soportes de 
recepción en Almacén o unidad 
designada
15
Constancia de Recepción Final de la 
unidad solicitante
16
Copias de comprobantes de pagos al 
proveedor
17
Otros documentos vinculados a la 
compra por cotización: listado de 
participantes, solicitud de pago, 
retención, etc
N° DOCUMENTO SI NO N/A OBSERVACIONES
18
Acta de certificación del Concejo 
municipal
19
Certificado de verificación 
presupuestaria
20
Resolución administrativa que da 
inicio al proceso.
21
Acta del Comité de Licitación con la 
aprobación del Pliego de Bases y 
Condiciones.
22
Pliego de Bases y Condiciones, 
aprobado
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA 
 
 
 
Seminario de Graduación 
 
Fuente: Elaboración Propia 
23 Convocatoria.
24 Acta de reunión de Homologación
25
Solicitudes de aclaraciones recibidas 
de los oferentes.
26
Aclaraciones, modificaciones y 
enmiendas aprobadas por el Comité 
de Licitación
27 Acta de Recepción de Ofertas
28 Acta de Apertura de Ofertas.
29
Copias de las Garantías de 
Mantenimiento de las ofertas 
recibidas
30
Actas del Comité de Licitación 
nombrando sus asesores o Subcomité 
Técnico
31
Evaluación y acta del Comité de 
Licitación con su dictamen de 
recomendación
32
Resolución de adjudicación de la 
Máxima Autoridad
33 Contrato
34 Garantías de cumplimiento
35
Avalúos, actas de entrega y 
recepciones parciales.
36
Acta de recepción final y finiquito de 
contrato.
37
Copia de comprobantes de pago: 
parciales y final.
38
Comprobante de devolución a los 
oferentes de las garantías recibidas
39
Documentos de presentación de 
recursos de los oferentes y actas del 
Comité de Licitación y de la Máxima 
Autoridad con las resoluciones 
respectivas
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA 
 
 
 
Seminario de Graduación 
8.3 ANEXOS III: GUIA DE REVISION 
Grafico N°37 REVISION DOCUMENTAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia  
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA 
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8.4 ANEXOS IV: GUIA DE OBSERVACION 
Grafico N°38 GUIA DE OBSERVACION 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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8.5 ANEXOS V: FOTOS 
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8.6 ANEXO VI: PLIEGO DE BASE Y CONDICIONES 
 
8.7 ANEXO VII: CONVOCATORIA 
 
8.8 ANEXO VIII: ADJUDICACION 
8.9 ANEXO IX: CONTRATO. 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
 
Compra por Cotización Mayor Cuantía 
(OBRAS) 
Nombre del Proyecto: CxC Mayor Cuantía N°54-B-2015 “Construcción de Puesto de Salud 
Comunitario en Chacalapa (primera etapa). 
 
Objeto de la 
Contratación 
(Alcance de las 
obras) 
1. Se requiere contratar a personal capacitado para la construcción de la obra arriba 
descrita 
 
2. La obra será ejecutada en la Comunidad de  Chacalapa Municipio de Belén. 
 
3. El plazo máximo para entrega  de la obra será de 55 días calendario. 
 
4. Fuente de Financiamiento: Transferencias del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público 
  
Calendario de 
Contratación 
Plazo Recepción solicitudes de aclaración: miércoles 28  de octubre del 2015, por 
escrito al correo: adquisicionesbelen@yahoo.es de 8:00 am-2:00 pm 
 Plazo Repuesta a solicitudes de Aclaración: martes 27 de octubre del 2015, al correo 
facilitado por los oferentes.  
 Plazo límite para presentar las ofertas: viernes 30 del mes de octubre 2015 a las 2:00 
PM, en sobre cerrado 
 Lugar de entrega de las ofertas: Oficina de adquisiciones de la Alcaldía Municipal de 
Belén.  
 Fecha y lugar de apertura de las ofertas: viernes 30 del mes de octubre del 2015 a las 
2:15 PM, en sobre cerrado 
 Plazo de evaluación y Recomendación de ofertas: viernes 30 de octubre del 2015. 
 Resolución de adjudicación: martes 3 de noviembre del 2015. 
 Plazo para la interposición y Resolución del Recurso de Impugnación: miércoles 4 de 
noviembre del 2015. 
 Plazo para la interposición y Resolución del Recurso de Nulidad: viernes 6 de 
noviembre del 2015. 
 Plazo límite para la Firma del Contrato: lunes 9 del mes de noviembre del 2015.  
 Entrega de Sitio: lunes 9 de noviembre del 2015. (fecha probable sino hay recursos) 
Forma de pago 
 
30% del monto del contrato a la firma del mismo  
70% del (MTC) conforme avance de obra (Avalúo) y                                                                                                               
contra la Recepción Definitiva de la obra (máximo 3 avalúos) 
 
 NOTA: La Recepción Definitiva estará sujeta a la aceptación previa de la  
Municipalidad.      
   8.6  ANEXO VI: PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
        
       NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA
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Formato y 
presentación 
de las ofertas 
 Las Ofertas se presentarán en idioma español. 
 Los valores de la oferta deberán estar expresados en Córdobas.  
 Los Documentos que componen la oferta se colocarán en un sobre cerrado. En un 
sobre los Documentos ORIGINALES y en otro sobre cerrado COPIA de los 
documentos originales 
 Ambos sobres irán dentro de un sobre común. 
 Los frentes de los dos sobres llevarán el siguiente rótulo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Requisitos 
generales 
 Todo lo no previsto en el presente Proceso de Contratación será complementado con 
lo dispuesto en la Ley de Contrataciones Administrativas Municipales, su 
Reglamento y normativa. 
 Cada Oferente podrá presentar solamente una oferta. 
 El Oferente deberá tener capacidad para obligarse y contratar, conforme a la 
legislación común. 
 El Oferente no deberá encontrarse en convocatoria de acreedores, quiebra o 
liquidación, ni encontrarse en interdicción judicial. 
 El Oferente deberá estar inscrito en el Registro de Proveedores del Municipio/Estado 
como supletorio para este tipo de contratación. 
 Si el Oferente prestó algún tipo de servicio en el diseño no podrá participar como 
Supervisor ni como Oferente para la construcción. 
 La Alcaldía Municipal de Belén adjudicadora se reserva el derecho a aceptar o 
rechazar cualquier oferta, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante los 
Oferentes. 
 Ningún Oferente se comunicará con la Municipalidad adjudicadora sobre ningún 
aspecto de la oferta, desde el momento de su presentación hasta la adjudicación. 
 La sola presentación de la oferta se entenderá como una manifestación de la voluntad 
del Oferente de contratar con pleno conocimiento a las condiciones y 
especificaciones de esta invitación para presentar 0ferta y a las disposiciones legales 
y reglamentarias pertinentes. 
Sanciones 
 Los  incumplimientos de las obligaciones del Oferente o Contratista se reportarán a la 
Dirección de Contrataciones Municipales de la DGCE del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público 
 
Garantías 
solicitadas 
 
 Garantía de Mantenimiento de Oferta: por un monto del 1% del valor de la oferta. 
Esta garantía deberá ser presentada por el oferente al momento de  presentar su oferta 
por medio de recibo oficial de caja (depósito en efectivo) ubicado en la Alcaldía 
Municipal de Belén o Los emitidos por Instituciones autorizadas y supervisadas por 
la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras. La vigencia de esta 
garantía no tiene que ser menor al tiempo de 30 días calendarios. 
 El proveedor deberá presentar una Fianza de Ejecución o Cumplimiento por un 
10% del valor total del contrato, la que deberá ser presentada por el adjudicatario en 
el término que transcurra entre la notificación y adjudicación de la contratación hasta 
Nombre  de la  Alcaldía: Alcaldía Municipal de Belén 
Dirección: Frente al parque Municipal  
Compra por Cotización Mayor Cuantía N° 54-B-2015 (obras)  
Nombre del Proyecto: CxC Mayor Cuantía N° 54-B-2015 
“Construcción de Puesto de Salud Comunitario en Chacalapa 
(primera etapa)” 
. 
NO ABRIR ANTES DE LAS: 10:10 AM hs. DEL DIA: Lunes 9 de  febrero  del 2015. 
Nombre y dirección del Oferente:  
Fuente de Financiamiento: fondos Transferencias  
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la suscripción del respectivo contrato y la vigencia de esta garantía no tiene que ser 
menor al tiempo de ejecución de esta obra. Fianza de Anticipo: El contratista deberá 
presentar esta fianza que respalde el 100% del monto del adelanto. La que deberá ser 
presentada al momento de entregar la municipalidad el adelanto al contratista. 
 Fianza Contra vicios ocultos: El contratista entregará una fianza por el 5% del valor 
del contrato a partir de la suscripción del acta de recepción final de la obra y su 
vigencia será de seis meses. 
 
Los oferentes que no resulten seleccionados se les restituirán su fianza o garantía de 
mantenimiento de oferta a más tardar 5 días después de la adjudicación. 
 
Medios a través de los cuales deben rendirse las fianzas o garantías. 
 
 
 Los emitidos por instituciones autorizadas y supervisadas por la superintendencia de 
bancos y otras instituciones financieras. 
  cheque certificado 
  Cheque  de Gerencia. 
 Escritura Pública de propiedad en original debidamente inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y su debida libertad de gravamen que se encuentre 
actualmente vigente por los menos con  quince días de haber sido otorgado por el 
registro público de la propiedad. 
Las garantías  se podrán hacer efectiva si el Oferente:  
 Modifica o retira su oferta posterior a la fecha de su presentación. 
 No rinde la Fianza o Garantía de Cumplimiento en el tiempo establecido. 
 No firma el contrato. 
  
Trámite para 
la apertura de 
ofertas 
 Luego del cierre del plazo para presentar las ofertas, se procederá a la apertura de 
ofertas, producida la apertura se levantara acta donde conste: i) Los nombres de los 
Oferentes; ii) Los precios ofertados; La existencia o falta del manifiesto o 
presentación sobre la Garantía de Mantenimiento de Oferta; iv) El Tiempo de 
ejecución de la obra. 
 
Documentos 
que componen 
la oferta 
1. Copia de Certificado de inscripción vigente en el Registro de Proveedor Municipal 
como supletorio el de cualquiera de las alcaldías del departamento de Rivas 
2. Copia de licencia del MTI 
3. Carta de Presentación de la Oferta 
4. Garantía de Mantenimiento de Oferta. 
5. Cronograma de ejecución de la Obra 
6. Curriculum vitae que demuestre la experiencia 
Rechazo o 
descalificación 
de ofertas 
 Rechazo de ofertas: Las ofertas serán rechazadas cuando: 
Cuando las ofertas no cumplan con los requisitos esenciales del pliego de bases y 
condiciones de la compra por cotización mayor cuantía, sobre todo en el 
incumplimiento de la presentación de los documentos que componen la oferta. 
Cuando las ofertas pertenezcan a aquellos oferentes con los que La Alcaldía  
ejecutora tenga litigio comercial relacionado con Adquisiciones anteriores. 
Cuando las ofertas contengan más de una oferta, sin estar autorizado ello en el pliego 
de bases y condiciones y cuando un oferente represente a más de una casa comercial 
con un mismo producto.  
Descalificación de ofertas: Una oferta será descalificada cuando: 
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1. Incumplimiento del Régimen de Prohibiciones.  
2. Cuando presenten un precio inaceptable, por lo cual se entenderá:  
a. Excesivo en relación con los precios normales de mercado o por encima de una justa 
o razonable utilidad.  
b. Ruinoso o no remunerativo para el oferente, que dé lugar a presumir su 
incumplimiento en las obligaciones contractuales por insuficiencia de la retribución 
establecida, previa indagación con el oferente con el propósito de averiguar si éste 
satisface las condiciones de participación y es o será capaz de cumplir los términos del 
contrato;  
3. Que incurra en prácticas de comercio desleal u ofertas colusorias  
4. Que exceda la disponibilidad presupuestaria y que el organismo licitante no tenga 
medios para la financiación complementaria oportuna.  
Evaluación de 
las ofertas 
 Durante la evaluación el Comité de Evaluación podrá solicitar a los oferentes 
aclaraciones de sus ofertas, las cuales serán efectuadas y contestadas por escrito en un 
plazo máximo de dos días hábiles y no podrán alterar en ningún concepto la oferta. 
El Comité de Evaluación hará la evaluación de las ofertas que respondan a las mejores 
condiciones de competencia para esto el oferente deberá de presentar como mínimo 2 
actas de recepción final de obras de similar naturaleza y complejidad de los 
últimos tres años en construcción de obras verticales.   resultando en una mejor 
selección la oferta sustancialmente ajustada a los requerimientos establecidos. Y este 
calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente. 
                   
Cumple, no cumple con los requerimientos solicitados (actas de recepción final) y 
alcances de la obra. 
Los oferentes que no presenten la experiencia mínima de las 3 actas de recepción 
final no se tomaran en cuenta en la evaluación económica de las ofertas. 
Adjudicación 
 El Comité de Evaluación enviará a la autoridad adjudicadora un informe que 
contenga los alcances de la evaluación y la “Recomendación de Adjudicación” 
 La Alcaldesa del Municipio de Belén emitirá, en el plazo establecido después de 
recibido el Dictamen de Recomendación, la  “Adjudicación. 
Contrato 
 El Oferente adjudicado y la Alcaldía adjudicadora tendrán un plazo no mayor de diez 
días calendarios, a partir de quedar firme la  Adjudicación para firmar contrato. 
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Comité de Evaluación 
 
 
 
 
 
 
Lic. Nidia Villagra Luna     Ing. José Denis Suarez 
Resp. Adquisiciones      Resp. Proyectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lic. Klondys Condega Sevilla     Arq. Judel Baldelomar Ugarte 
Administradora-Financiera     Planificadora 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lic. Yajaira Incer Venegas 
Asesora Legal 
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ALCALDIA MUNICIPAL DE BELÉN  
TERMINOS DE REFERENCIA DEL PROYECTO. 
 
Construcción de Puesto de Salud Comunitario en Chacalapa (primera etapa) 
 
I. Antecedentes, Justificación y Descripción del proyecto. 
 
Anualmente se está invirtiendo en el mejoramiento, mantenimiento y Construcción de centros y 
puestos de salud a nivel nacional con el fin de brindar un mejor servicio a los pobladores para 
garantizar la salud y bienestar de los mismos.  Este año se destina un 5% del monto del plan de 
inversión anual de los fondos proveídos por MHCP para invertirse en un proyecto: del puesto de 
Salud de la comunidad de Chacalapa como una primera etapa. 
 
La necesidad de construir un nuevo puesto de salud en esta comunidad es debido a que 
actualmente no cuenta con una estructura diseñada para la prestación de este tipo de servicio tan 
necesario para los pobladores de esta zona. Teniendo el ministerio de Salud que prestar los servicios 
en una casa de habitación que fue facilitada por una familia para poder brindar el servicio a la 
población. 
 
Esta primera etapa comprende la construcción de una terracería con la utilización de 
maquinaria pesada: La cual realizará el desalojo del material inestable y que será sustituida por 
material selecto debidamente conformado y compactado. Una vez que se finalice la terracería se 
continuó con las excavaciones para la construcción de las fundaciones, según los planos anexos a 
estas especificaciones, se levantaran paredes con ladrillo de barro (cuarterón), hasta la altura de la 
viga intermedia la cual quedó será fundida, en las especificaciones se detallaran los sistemas 
constructivos a utilizar para este tipo de estructura.  Luego se pasara a la de mampostería donde se 
especifique y se determinaran los espacios y alturas de la ventana para que de esta manera se quede 
determinada la altura y la colocación de la Viga dintel. 
  
Siempre en esta primera etapa se continuara con todas las actividades detalladas en el 
documento contractual para la construcción de dicho puesto de salud, según los planos anexos para 
este tipo de estructura.  Igualmente se desarrollaran actividades de Pintura interna y externa, 
estructura y cubierta de techo, todo lo relacionado a las instalaciones eléctricas e Hidrosanitario 
pero sin incluir la fosa séptica con tapa y respiradero. Es decir solo quedaran las esperas para su 
debida conexión en una segunda etapa. 
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II. Objetivos 
 
Objetivo de Desarrollo 
 Mejorar la calidad de atención para la salud de los pobladores de la comunidad de 
Chacalapa, garantizando una infraestructura que preste las condiciones y los espacios 
necesarios.   
 
 
Objetivos Inmediatos 
 Construir una primera etapa del puesto de salud de Chacalapa 
 Brindar mejores instalaciones de salud al servicio de la población 
 Mejorar la calidad de vida de los pobladores brindando un mejor servicio. 
 
 
 
 
III.  UBICACIÓN DEL PROYECTO  
 
El Puesto de salud de Chacalapa estará Ubicado en la comunidad con este mismo nombre, Del 
casco urbano de Belén 3 Km. Aproximadamente en dirección sur oeste.   
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IV.  ALCANCES DE OBRAS 
  Ítem DESCRIPCION DE ACTIVIDADES UM CANT. 
10   PRELIMINARES     
  101 limpieza  inicial del área del proyecto m² 193.60 
  102 TRAZO Y NIVELACION M² 117.80 
  1021 Levantamiento altiplanimétrico por una cuadrilla de topografía  m² 510.00 
  1022 Niveleta sencilla L = 1.10 m U 22.00 
  1023 Niveleta doble de 1.50 x 1.50 m U 4.00 
20   MOVIMIENTO DE TIERRA (CONSTRUCCION DE TERRAZA)     
  201 Movilización  y Desmovilización de equipo pesado Glb 
1 
  202 Limpieza del área de trabajo (preparación del sitio) m² 
506.10 
  203 Corte de material del sitio (suelo inestable del sitio) m³ 
206.50 
  204 Desalojo y acarreo de material cortado en sitio a max.1km m³ 
285.00 
  205 Explotación y acopio en el banco de material selecto para relleno m³ 
303.20 
  206 Nivelación  y conformación del material selecto a aplicar m² 
483.70 
  207 Compactación del terreno por capas (@20 cm) con humedad óptima m² 
483.70 
  208 acarreo de material selecto para relleno (entre 4 y 7 km) m³ 
303.20 
  209 Prueba de resistencia a la compactación al 95% del Proctor modificado prueba 
3.00 
30   FUNDACIONES     
  301 Excavación estructural m³ 14.00 
  3011 Excavación manual en suelo estabilizado m³ 14.00 
  302 Relleno y compactación m³ 10.00 
  3021 Relleno y compactación manual m³ 10.00 
  3022 Conformar terreno con cortes y rellenos hasta 5 cms m² 18.00 
  303 Acarreo de material cortado m³ 6.00 
  3031 
Botar material sobrante producto del corte en las áreas bajas del sitio del 
proyecto 
m³ 6.00 
  3032 Acarrear material de corte suelto en carretilla hasta 20 m  m³ 6.00 
  304 Acero de refuerzo lbs 985.00 
  3041 Hierro corrugado menor o igual #4 (material y mano de obra) lbs 584.00 
  3042 Hierro liso de construcción (Material, mano de obra y colocación) lbs 401.00 
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  305 Formaletas m² 42.00 
  3051 Formaleta de fundaciones m² 42.00 
  306 Concreto m³ 4.10 
  3061 Concreto de 3000 PSI m³ 4.10 
  3062 Fundir concreto en cualquier elemento m³ 4.10 
40   ESTRUCTURAS DE CONCRETO      
  401 Acero de refuerzo lbs 2,516.00 
  4011 Hierro corrugado menor o igual #4 (material y mano de obra) lbs 1,622.00 
  4012 Hierro liso de construcción (material, mano de obra y colocación) lbs 894.00 
  402 Acero estructural (Acero A - 36) lbs 285.20 
  4021 Columna de tubo de Ho Go De 3", H=2.30m  c/u 5.00 
  403 Formaletas de columnas  m² 41.00 
  4031 Formaleta para columnas (Area de contacto) m² 41.00 
  404 Formaletas de vigas m² 61.00 
  4041 Formaleta para vigas (Area de contacto) m² 61.00 
  405 Concreto estructural m³ 7.10 
  4051 Concreto de 3,000 PSI (Mezclado a mano en batea) m³ 7.10 
  4052 Fundir concreto en cualquier elemento m³ 7.1 
50   ACERO ESTRUCTURAL (ACERO A-36)  lbs 285.5 
  501 Columna de tubo de hierro galvanizado diám: 3", esp.=1/8" y  h: 2.30m c/u 5 
60   MAMPOSTERIA     
  601 Ladrillo de Barro m² 93 
  6011 Pared de ladrillo de barro solido m2 93 
70   TECHOS  m2 134.3 
  701 Estructuras de acero m² 134.27 
  7011 Estructura metálica (Acero A - 36) Lbs 2374.37 
 7012 
Instalación de perlín 1 ½” x 3” x 1/16” perpendicular a los largueros de 
techo en cara frontal y posterior del edificio. (incluye pintura 
anticorrosiva)  
ml 19.00 
  702 Cubiertas de láminas de zinc m² 134.27 
  7021 Cubiertas de láminas de zinc corrugado cal.26 sobre estructura metálica m2 134.27 
  703 Hojalatería ml 14.5 
  7031 Cubierta de zinc liso  cal.26  des.: 0.45 m sobre estructura metálica ml 14.5 
80   ACABADOS      
  801 Piqueteo  M² 112 
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  8011 Piqueteo  total en concreto fresco m² 112 
  802 Repello Corriente M² 298 
  8021 Forjas de vigas y columnas hasta de 0.20 m ml 677 
  8022 Repello  corriente m2 186 
  803 Fino  Corriente M² 298 
  8031 Fino corriente m2 186 
  8032 Fino en forja de vigas y columnas ml 678 
90   PISOS      
  901 Conformación y Compactación m2 107 
  9011 Conformar y compactar el área de cascote m2 107 
  902 Cascote      
  9021 Cascote de concreto de 2000 PSI espesor de 5 cm m2 107 
 9012 
Hilera de bloque de mortero de 6”x8”x16” (Incl. Ancla de varilla de hierro 
diam 3/8”). 
ml 29 
  903 Fino     
  9031 Fino tipo pizarra con aditivo colorante de color rojo M2 107 
100   PARTICIONES     
  1001 Esqueleto de aluminio m² 7.2 
  10011 
Esqueleto de aluminio de 4" en cuadros de 0.60mx0.60m para partición ( 
no incl. Bordillo concreto) 
m² 7.2 
  1002 Otros tipos de particiones m² 14.4 
  10021 
Forros de láminas lisa plycem  esp.: 11 mm(1 cara) sobre estructura de 
aluminio. 
m² 14.4 
110   PUERTAS      
  1101 Puerta de madera solida c/u 10 
  11011 
puerta de madera (roja) solida de 8 tableros ambos lados con marcos sin 
bisagras sin cerradura 
c/u 10 
  1102 Herrajes      
  11021 
Cerradura doble acción + 3 bisagras de 3½"x 3½"+ haladera niquelada de 
4" 
c/u 10 
  1103 Tragaluz  c/u 10 
  11031 
Traga luz de madera roja y vidrio claro fijo esp.: 6 mm, ancho: 0.90 m alto 
: 0.13 m 
c/u 10 
120   VENTANAS     
  1201 Ventanas de aluminio y vidrio M² 17 
    Ventana de aluminio y vidrio m² 17 
    Repisa de madera roja barnizada c/u 1 
130   OBRAS METALICAS     
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  1301 Barandales y Verjas  m2 17 
  13011 
Verjas  (marco de angular de 1 1/4" x 1 1/4 esp.: 1/8" y forro varillas de 
3/8" rombos 0.15 x 0.15 m (incluye pintado) 
m2 17 
140   OBRAS SANITARIAS     
  1401 Obras Civiles ml 77 
  14011 Rellenos y Compactación manual  m3 8 
  14012 Excavación manual en suelo natural m3 8 
  1402 Tuberías y Accesorios de aguas negras ml 43 
  14021 Tubería de PVC diam: 4"(sdr-26) (no incl. Excavación) ml 6 
  14022 Tubería PVC diam: 2" (sdr-26)(no incl. Excavación) ml 7 
  14023 Tubería PVC diam: 1½ (sdr-26) (incl. excavación) ml 10 
  14024 
Salida Sanitaria para lavadero doble (con yee sanitaria de 2"+codo PVC  
diám: 2", 90°+trampa  de PVC. 
c/u 1 
  14025 
Salida Sanitaria para lava lampazos(con yee sanitaria de PVC de 2" codo 
de PVC diám: 2", 90° 
c/u 1 
  14026 
Salida sanitaria para lavamanos (con reductor bushing de PVC de 2"x1½" 
y 2 codos de PVC diam.: 1½ 
c/u 2 
  14027 
Salida Sanitaria para Pantry (con yee sanitaria de PVC de 4"x1"x2" codos 
de PVC diam: 1½",00 
c/u 2 
  14028 
Tubo Redondo de PVC diam.: 1½"(sdr-26) con tee de PVC diam: 1½, h: 
3.00 para ventilación  
c/u 2 
  14029 
Caja de registro de ladrillo cuarterón de 2"x6"x12" de 0.60 mx0.60m, h-
0.65 m 
c/u 3 
  14030 
Salida Sanitaria para inodoros (con tee sanitaria lisa de PVC diám: 
4"flance de PVC diám: 4") 
c/u 2 
  14031 Tubería de concreto de 6" de diámetro ml 15 
  1403 Tubería y Accesorios de agua potable  ml 34 
  14031 Tubería PVC de 1/2" sdr-13.5 con accesorios (sin excavación) ml 34 
  14032 
Válvula de pase de gaveta de bronce diám.: ½" con tapa de ho. fo. 
P/protección (incl. Excavación) 
c/u 1 
  1404 Aparatos Sanitarios c/u 10 
  14041 
Pantry de concreto con ref. de 1.80x0.60x0.90m con enchape azulejos (no 
incl. pana) 
c/u 2 
  14042 
Pana Pantry standard de una cola de acero inoxidable (incl. accesorios 
sanitarios) 
c/u 2 
  14043 Lava  lampazos de concreto de fabricación nacional c/u 1 
  14044 Lavadero doble de concreto de fabricación nacional c/u 1 
150   ELECTRICIDAD     
  1501 Obras Civiles ml 50 
  15011 Relleno y Compactación manual m3 1 
  15012 Excavación manual en suelo natural m3 1 
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  1502 Canalizaciones  ml 162 
  15021 Caja de registro eléctrica de EMT de 4"x4" c/u 23 
  15022 Caja de registro eléctrica de EMT de 2"x4" c/u 21 
  15023 Canalización con tubo Conduit de PVC diám.:½" (incl. bridas) ml 162 
  1503 Alambrados ml 489 
  15031 Alambre eléctrico de cobre thhn cableado #12 awg ml 486 
  15032 Cable entorchado de aluminio #3x6 (tipo acsr) ml 50 
  1504 Lámparas y Accesorios  c/u 42 
  15041 Tubo Conduit de emt flexible de 3/8" ml 11 
  15042 
Bombillo ahorrativo fluorescente de 30 watts + cepo de porcelana+ caja de 
registros 
c/u 7 
  15043 
Lámpara (ó luminaria) fluorescente de 1x40 watts y 110 voltios con 1 tubo 
fluorescente con caja 
c/u 8 
  15044 
Lámpara (ó luminaria) fluorescente de 2x40 watts y 110 voltios (incl. caja 
de registro de emt) 
c/u 6 
  15045 Tomacorriente doble polarizado de 20 amp/120 v (no incl. placa) c/u 12 
  15046 
Apagador sencillo polarizado de 15 amp/120 v con placa metálica de 1 
hoyo 
c/u 6 
  15047 Apagador doble de 15 amp/120 v con placa metálica de 2 hoyos c/u 3 
  1505 Paneles  c/u 1 
  15051 Panel Monofásico de 6 espacios 120/240v, 125 amp y acometida c/u 1 
  15052 
Varilla Polo a tierra de cobre diám.: 5/8", l: 5" con 10 m alambre electr. de 
cob+ tubo de PVC diám.:3/4 
c/u 1 
160   PINTURA     
  1601 Pintura Corriente  m² 480.2 
  16011 Pintura base color blanco m² 480.2 
  1602 Pintura Anticorrosiva m² 40.5 
  16021 Pintura Anticorrosiva m² 40.5 
170   Limpieza Final y Entrega     
  1701 
Instalación de Rotulo alusivo al proyecto (4' x 6 ') con banner tipo vinil 
adhesivo 
glb 1 
  1702 Limpieza Final    m² 114 
  17021 Limpieza final  m² 114 
  17022 Botar escombros de construcción con camión m³ 22 
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1. LIMPIEZA INICIAL 
 
A. - El Contratista debe ubicar el sitio del proyecto, así como los límites de la obra, señales que le 
sean indicados por el contratante 
 
B. - Todos los objetos de la superficie y todos los árboles, troncos, raíces y fundaciones viejas de 
concreto, y cualquier obstrucción saliente, deberán ser quitadas de los últimos 20 cm superficiales. 
El Contratista podrá dejar los troncos y objetos sólidos no perecederos, siempre que éstos no 
sobresalgan más de 15 cm de la superficie del nivel del suelo natural y los mismos estén situados a 
más de 3 m de distancia de la construcción, andenes y de zonas de excavación o relleno con 
espesores mayores a 50 cm. No se permitirá la presencia de raíces y troncos o cualquier otra 
impureza en los taludes de las terrazas. 
 
C. - Cuando se proceda a quemar los árboles, raíces, troncos y cualquier otro material que provenga 
de la limpieza del sitio, deberá quemarse bajo la vigilancia del Contratista, de tal manera que la 
propiedad o vegetación adyacente no sean expuestas al peligro, siendo responsabilidad suya por 
cualquier daño ocasionado a terceros. 
D. - Los materiales de desecho que no puedan ser quemados, podrán ser retirados del área del 
proyecto deshaciéndose de ellos en lugares alejados del proyecto y fuera de los límites visibles de 
éste, mediante permiso escrito del Supervisor o del Dueño de la propiedad en la que se depositarán 
dichos desperdicios. El Contratista deberá hacer todos los arreglos necesarios con los dueños de los 
predios donde se dispondrán los desperdicios. 
 
E. - En caso que el Contratista no pueda quemar o retirar del área del proyecto los desechos en un 
tiempo razonable y los mismos estorben la ejecución de las subsecuentes operaciones de 
construcción, será responsabilidad del Contratista trasladar dichos desperdicios a lugares 
provisionales, lejos de las maniobras de construcción. 
 
F. - Los materiales que sean flamables como: escombros: madera, bolsas y cajas de cartón vacías, 
serán quemadas por el Contratista en el botadero municipal.  
 
En caso que éste no exista lo hará donde el Supervisor lo indique. Son parte de estos escombros las 
hierbas y arbustos que crecen con el invierno y que el Contratista eliminará en la limpieza inicial. 
 
G. - Todos los escombros no flamables e inflamables no quemados, nunca serán enterrados dentro 
de los límites de la propiedad. 
 
H. - Todos los utensilios o útiles movibles, que estén en uso por el Dueño, el Contratista los pondrá 
en lugar seguro, donde no queden a la intemperie, o donde el Supervisor lo indique, con el propósito 
de ser usados nuevamente; quedarán en lugar seguro y en caso de pérdidas, éstas correrán por 
cuenta del Contratista. 
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MOVIMIENTO DE TIERRA 
Información Inicial 
Para el movimiento de tierra se da una guía aproximada de los principales datos del movimiento de 
tierra, los cuales para una mejor comprensión se muestran en la siguiente tabla, los datos que 
aparecen se muestran también en un plano anexo, con la indicación de la forma que se quiere. Los 
datos de acarreo y los volúmenes quizás varían un poco a la hora de ejecución por lo que se 
recomienda incluir un factor de seguridad en los cálculos.  
Sobre las distancias de recorrido del acarreo, para el desalojo del material extraído será botado a 1 
km como máximo cerca de una cavidad que se está rellenando, cada tres o cuatro viajes será 
necesario trasladar un backhoe para empujar el material con el fin de que los camiones no se 
arriesguen mucho al votar el material cerca del talud existente.  
Sobre los bancos de material selecto está ubicad aproximadamente a 4.5 kms el más cercano en 
calle el triunfo, los otros por el cementerio de Belén a 5.8kms y camino a poza azul 8kms. El mejor 
de todos, del que se recomienda rellenar la capa final está ubicado en el rosario el banco conocido 
como el banco de chinela y el Belmont, ambos son los más recomendados ubicados a 9 kms del 
proyecto.    
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DIMENSIONAMIENTOS Y ACOTACIONES PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRA (Ver plano) 
DATOS DE INTERES DE LOS ALCANACES DE OBRAS:  CANTIDAD REFER. 
Capacidad del camión volquete para el acarreo:  14.00 m³  
Longitud del área de construcción del edificio:  13.60 m Lae 
Ancho del área de construcción del edificio:  8.66 m Aae 
Sobre ancho libre del área de construcción al borde del talud en el eje más largo:  3.00 m Sabt 
Sobre ancho libre del área de construcción al borde del talud en el eje más corto:  3.00 m Sabt 
Longitud efectiva del área de construcción del edificio:  16.10 m Lec 
Ancho efectivo del área de construcción del edificio:  11.66 m Aec 
Espesor de corte equivalente a la distancia del relleno inferior:  0.70 m Ri 
Espesor del relleno superior a partir del NTN / altura del talud:  0.40 m Rs 
ESPESOR TOTAL DE RELLENO:  1.10 m Rt 
Distancia al borde inferior del talud respecto al eje Largo:  4.00 m Dbtl 
Distancia al borde inferior del talud respecto al eje ancho:  4.00 m Dbta 
Longitud del talud de relleno :  4.00 m = Dbtl 
Altura del talud de relleno:  0.40 m =Rs 
Longitud de talud de corte (para ingreso de maquinaria):  4.00 m Ltcm 
Factor de abundamiento del material selecto:  1.33 Fams 
Factor de abundamiento del material a cortar en el sitio:  1.38 Facs 
Area Total del terreno del terreno disponible:  506.00 m²  
                                       Area de la terraza sólo la construcción (edificio):  
117.78 m² 
 
Area de la terraza sólo la construcción más área nivelada:  
193.56 m² 
 
Area de limpieza/ compactación = área de la terraza + el talud:  
483.64 m² 
 
Volumen de corte del terreno Natural (enjutado):  
169.929 m³ 
 
Volumen de corte y carga para ser desalojado y trasladado: 
234.502 m³ 
 
Volumen de relleno de material selecto en el eje más largo:   
39.360 m³ 
 
Volumen de relleno de material selecto en el eje más corto:   
18.656 m³ 
 
Volumen de relleno igual al volumen de corte sin factor:  
169.929 m³ 
 
VOLUMEN TOTAL DE RELLENO SIN ABUNDAMIENTO:  
227.945 m³ 
 
VOLUMEN DE RELLENO DE ACARREO DE MATERIAL ABUNDADO:  
303.167 m³ 
 
Pendiente del talud de relleno:  10.00%  
Pendiente del talud de relleno:  20.00%  
(Max 1.2kms) Número aproximado de Viajes de acarreo para el desalojo de tierra:  
16.75 V 
 
(Promedio de 4.5 a 8.5kms ) Número aproximado de Viajes de acarreo para el relleno:  
21.65 V 
 
Número aproximado total de Viajes de corte y relleno redondeado:  
39.00 V 
 
NCi=Nivel de corte inferior NTN=Nivel de terreno natural NTRt=Nivel de terreno de relleno terminado 
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ESPECIFICACIONES PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRA 
1.- Corte en suelo natural  
A. - El Contratista tiene la obligación de examinar los planos, estudios geológicos y de suelos si los 
hubiere, efectuados en el sitio de la obra y asumir completa responsabilidad en el uso y 
disponibilidad del suelo desde el punto de vista constructivo. 
B. - El Contratista comprobará las medidas indicadas en los planos, localizando los niveles de 
referencia, para indicar los cortes y rellenos que tenga que hacer en la obra. 
C. - También se considera como corte la eliminación del material arcilloso que quede en el sitio de 
la construcción, incluyendo 1.80 m perimetralmente alrededor de la obra. 
D. - El Contratista deberá cortar la profundidad que indiquen los planos, en este caso tendra que 
cortar 80 cm desde el nivel de suelo natural. El suelo arcilloso será botado por el Contratista en un 
lugar fuera del proyecto, y será responsabilidad del Contratista obtener de la Alcaldía de la 
localidad, la ubicación del sitio para la disposición final de este material, conseguir los permisos 
necesarios para tal efecto, y presentarle al Supervisor la autorización del dueño del predio o de la 
municipalidad, para que éste dé su aprobación.  
E. - Una vez efectuado los cortes indicados en los planos, o en estas especificaciones, se procederá 
al relleno con material selecto, el que se compactará de manera manual o mecánica. 
G. – No se permitirá rellenar con material de corte del proyecto. 
H. - Una vez concluidos los rellenos, deberán quedar las terrazas debidamente compactadas con los 
niveles indicados en los planos, esto es  a 30 cm por encima del nivel del terreno natural en caso que 
el terreno sea plano. Si el terreno no es plano, el nivel de la terraza deberá quedar a 20 cm por 
encima del nivel más alto del terreno donde irá la construcción. 
I. - Para empezar la construcción el Contratista deberá contar con la aprobación del Supervisor. 
2.- Relleno y compactación manual 
A. -El trabajo consiste en el relleno necesario para obtener los niveles finales indicados en los 
planos. 
B.- La compactación tiene que obtenerse al 96% Proctor Estándar, efectuándose de la manera 
siguiente: 
1.- De manera manual:   Se hará en capas de 20 cm., dando golpes con pizones que pesen no menos 
de 40 libras y dando no menos de 25 golpes de manera uniforme en toda el área que se requiere 
rellenar; cada capa será humedecida hasta alcanzar una humedad óptima, ni muy seca ni muy 
húmeda, antes de golpearla con el pizón. 
2.- De manera mecánica: Se hará en capas de 30 cm dando no menos de cinco pasadas o las que 
recomiende el fabricante del equipo de compactación, después de obtener la humedad óptima.  El 
equipo usado por el Contratista, no tiene ninguna restricción siempre y cuando los rellenos cumplan 
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con la compactación requerida del 96% Proctor Estándar como mínimo. El Supervisor solicitará o 
indicará se  efectúen las pruebas de compactación en los lugares que estime conveniente o sean de 
densidad dudosa, corriendo los costos por cuenta del Contratista, las pruebas que no cumplan con lo 
especificado. 
B1.- Todo el relleno a construir, estará formado por material selecto, libre de impurezas como 
materia vegetal, arcilla, piedras, etc.  Este material se extraerá del banco más cercano y accesible. 
Se considera que el volumen a pagar por el dueño es el nominal compactado, por lo que el 
contratista deberá incluir en los costos unitarios el abundamiento. 
B2.- Especial atención deberá dársele a la compactación de los taludes de los rellenos. Para 
garantizar la compactación de los taludes, el equipo de compactación deberá llegar al final de la 
capa que limita al borde del talud, debiéndose tener el cuidado de ir perfilando el talud con las capas 
subsiguientes debidamente compactadas. 
3.- Pruebas de Compactación 
A.- A fin de verificar la compactación de los rellenos, el Supervisor efectuará pruebas de 
compactación en cada capa terminada o bien en capas alternas del mismo.  Quedará a juicio del 
Supervisor escoger el número de pruebas a efectuar, así como las capas de relleno que deberán ser 
controladas.  Se deberá elaborar de común acuerdo con el Contratista el programa de compactación 
y control de la misma a fin de evitar atrasos por la demora de la ejecución y obtención de datos de 
las pruebas.  De no obtenerse el grado de compactación especificado, el Supervisor ordenará la 
escarificación y retiro de la capa afectada. 
B. - El Contratista será responsable por la perfecta estabilidad del relleno y reparará por su propia 
cuenta cualquier porción fallada o que haya sido dañada por la lluvia, descuido o negligencia de su 
parte.  
C. - Estas pruebas se deberán realizarse en laboratorios especializados en este ramo de la ingeniería 
y de reconocida trayectoria, los cuales deben ser aprobados por el dueño. El mínimo resultado 
aceptable será de 96% con el método Proctor Standard, y el supervisor decidirá los puntos y capas a 
probar 
5.- Explotación de Bancos de material selecto 
A.- El material para relleno de los bancos de materiales debe ser exento de arcilla; si el banco ha 
sido explotado no requiere estudio de suelo. En caso contrario, se necesitara la realización de un 
estudio de suelo al  banco de materiales, el que correrá por cuenta del Contratista realizado por 
algún laboratorio especializado y aprobado por el supervisor. 
B.- Los costos por adquisición del material y los permisos de explotación del mismo,  correrán a 
cuenta del contratista. 
6.- Acarreo de material selecto desde 4.5km o 8.5 km de distancia 
A.- Este artículo se refiere al acarreo del material selecto desde el banco de explotacion hasta el 
punto de acopio en el proyecto. 
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B.- El Contratista acarreará el material selecto del banco al proyecto por su cuenta y riesgo en 
cantidad suficiente, teniendo en cuenta el abundamiento y enjuntamiento del material. Este material 
lo transportará de los bancos que él estime conveniente, siempre que dicho material cumpla con lo 
especificado.  
7.- Botar tierra sobrante de excavación a 1 Km. de distancia 
A.- El Contratista transportará fuera del sitio del proyecto, todo material de suelo sobrante de 
excavación o de relleno, así como el material arcilloso de los cortes que no tengan uso en la obra. El 
Contratista trasladará o botará estos materiales en un lugar fuera del proyecto, y será 
responsabilidad del Contratista obtener de la Alcaldía de la localidad, la ubicación del sitio para la 
disposición final de estos materiales, conseguir los permisos necesarios para tal efecto, y presentarle 
al Supervisor la autorización del dueño del predio o de la municipalidad, para que éste dé su 
aprobación. 
EQUIPO PESADO RECOMENDADO A UTILIZARSE. 
 El Equipo Básico para la ejecución de los trabajos para el movimiento de tierra  deberá ser:  
CamiónVolquete: 
 El Camión Volquete, también conocido como Camión Basculante o Bañera, se utiliza para 
el movimiento de tierras y para el acarreo de materiales en general. Está dotado de una caja abierta 
basculante que descarga por vuelco. Transporta cargas de hasta 20Tm. A diferencia del Camión 
Dúmper, la caja basculante se adapta a un bastidor dotado de motor, prefabricado en serie. 
 Utilizado para el traslado del material selecto, escombros, materiales pétreos de 
construcción.  La capacidad del volquete oscila entre los 8 m³ y los 17 m³. 
 Se recomienda utilizar camiones con capacidades promedio de 12 m2. 
Prevención de Riesgos 
Recomendaciones Generales 
 Se recomienda que el camión de esté dotado de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash. 
 Deben tener señal acústica de marcha atrás. 
 Comprobar que se mantiene al día la Inspección Técnica de Vehículos. 
 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camión responden 
correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc. 
 Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de 
manos libres. 
 Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada del conductor. 
 Asegurar la máxima visibilidad del camión mediante la limpieza de los retrovisores, 
parabrisas y espejos. 
 Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos 
descontrolados en la zona de los mandos. 
 El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la 
cabina. 
19 
 
 Subir y bajar del camión sólo por la escalera prevista por el fabricante, de cara al camión y 
agarrándose con las dos manos. 
 Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y 
situados en lugares visibles. 
 Comprobar la existencia de un extintor en el camión. 
 Comprobar que la altura máxima del camión es la adecuada para evitar interferencias con 
elementos viarios, líneas eléctricas o similares. 
 Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.  
 
Recomendaciones Particulares 
 Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor. 
 No permitir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina. 
 No permitir el transporte de personas ajenas a la actividad. 
 No subir ni bajar con el camión en movimiento. 
 Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de 
seguridad o similar). 
 Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón de seguridad obligatoriamente. 
 En trabajos en zonas de servicios afectados, en las que no se disponga de una buena 
visibilidad de la ubicación del conducto o cable, será necesaria la colaboración de un 
señalista. 
 Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las 
condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el 
funcionamiento de los frenos. 
 En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos se ha de verificar la tensión de los 
mismos para identificar la distancia mínima de trabajo. 
 Después de levantar el volquete, hay que bajarlo inmediatamente. 
 Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por 
debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar. 
 No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto. 
 Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, con la ayuda 
de un señalista. 
 Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene 
que disponer de un señalista experto que lo guíe. 
 Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y 
los trabajadores del puesto de trabajo. 
 Hay que respetar la señalización interna de la obra.  
 
Pala cargadora frontal 
 Estos equipos se utilizan para remover tierra relativamente suelta y cargarla en vehículos de 
transporte, como camiones o volquetes. Son generalmente articuladas para permitir maniobras en un 
espacio reducido. 
 
Motoniveladora o Motoconformadora 
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Conocida comúnmente como patrol, también conocida por el nombre inglés grader. Se utiliza para 
mezclar los terrenos, cuando provienen de canteras diferentes, para darles una granulometría 
uniforme, y disponer las tongadas en un espesor conveniente para ser compactadas, y para perfilar 
los taludes tanto de rellenos como de cortes.  Es decir este tipo de maquinaria es un distribuidor de 
agregados. 
Apisonadora o aplanadora  
 Esta es una máquina pesada que consta de un tractor y de un cilindro de gran peso que va 
delante y funciona a modo de rueda delantera. 
Las aplanadoras se utilizan en construcción para compactar materiales. Son imprescindibles durante 
la construcción de carreteras, tanto en la sub-base como en las mezclas asfálticas, siendo utilizadas 
también para alisar superficies u otro tipo de tareas en obras diversas. 
Actualmente es normal que la compactación se logre mediante un elemento vibratorio situado 
dentro del cilindro, incrementando la capacidad de compactar o reduciendo el peso necesario. Esta 
disposición permite, además, la fabricación de equipos livianos y capaces de operar en áreas 
reducidas. 
Aplanadoras de Rodillos de Acero.- La aplanadora deberá ser autopropulsada y permitir una 
operación suave al arrancar, parar oretroceder. El mecanismo de dirección deberá permitir un 
control positivo de la aplanadora. Los rodillos deberán ser lisos y libres de aberturas o resaltos que 
dañen la superficie sobre la cual es operada la aplanadora. Las aplanadoras motorizadas deberán 
estar equipadas con un recipiente para recoger el goteo o derrame de aceite, grasa, gasolina 
producido durante la operación. La aplanadora de rodillos deberá estar equipada con raspadores 
ajustables, los que serán usados cuando sea necesario para mantener limpia la superficie de los 
rodillos. NIC2000 Sección 209.02.e 
Aplanadora de Rodillo Vibratorio.- La aplanadora vibratoria deberá ser autopropulsada y permitir 
una operación suave al arrancar, parar o retroceder. La amplitud y frecuencia del tambor o tambores 
vibratorios deberá ser aproximadamente la misma en cada dirección y deberá cumplir con los 
siguientes requisitos mínimos: diámetro del tambor o rodillo, 1200 mm; longitud del tambor, 1,675 
mm; vibradores de 1600 vibraciones por minuto (VPM); fuerza estática unitaria en el tambor o 
tambores vibratorios, 22 N/mm; fuerza total aplicada, 57 N/mm; excéntricas ajustables, excéntricas 
reversibles en el tambor o tambores no propulsados. La fuerza total aplicada para varias 
combinaciones de VPM y posiciones de la excéntrica deberán ser mostrados en calcomanías 
adheridas en la aplanadora vibratoria o en una cartilla mantenida en la aplanadora. La aplanadora 
vibratoria deberá ser equipada con tanque de agua, rociadores o de otros medios aprobados, que 
serán usados cuando sea necesario para evitar que la mezcla asfáltica se adhiera a los rodillos. 
NIC2000 Sección 209.02.g 
Camiones cisternas  
 Conocidos como Pipa o zepelín en algunos lugares que sirven para trasladar el agua al sitio 
donde se irrigará al material conformado el cual posteriormente será compactado. La capacidad del 
contenedor se recomienda que sea mayor a los 3000 Gls (11,355 lts.).  El equipo deberá estar 
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equipado con una bomba de succión para llenar dicho contenedor y para esparcir el material deberá 
estar provisto en la parte trasera de un tubo perforado, de manera que la irrigación del agua sea 
uniforme de acuerdo a la humedad requerida para la realización de los trabajos.  
Se recomienda que el chofer este siempre acompañado dos operarios uno de guía y otro en el 
control de la irrigación, así mismo portar todos los accesorios de seguridad vial como cintas 
reflectivas, triángulos, luces en buen estado, señales lumínicas si es necesario; de manera que se 
evite cualquier tipo de accidente.  
El vehículo deberá estar en perfecto estado mecánico así como el equipo que complementa las 
funciones de esta maquinaria.  El chofer deberá tener vasta experiencia en este tipo de trabajos, así 
como buena pericia en la conducción de vehículos pesados.   
 
La retroexcavadora  o backhoe 
Se utiliza habitualmente en obras para el movimiento de tierras, para realizar rampas en solares, o 
para abrir surcos destinados al pasaje de tuberías, cables, drenajes, etc, así como también para 
preparar los sitios donde se asientan los cimientos de los edificios. 
La máquina hunde sobre el terreno una cuchara con la que arranca los materiales que arrastra y 
deposita en su interior. 
El chasis puede estar montado sobre cadenas o bien sobre neumáticos. En este último caso están 
provistas de gatos hidráulicos para fijar la máquina al suelo. 
La retroexcavadora, a diferencia de la excavadora frontal, incide sobre el terreno excavando de 
arriba hacia abajo. Es utilizada para trabajar el movimiento de tierras a nivel inferior al plano de 
apoyo, o un poco superior a éste. 
 
 
Pala Excavadora: 
 Se denomina pala excavadora a una máquina autopropulsada, sobre neumáticos u orugas, 
con una estructura capaz de girar al menos 360º (en un sentido y en otro y de forma ininterrumpida) 
que excava terrenos, o carga, eleva, gira y descarga materiales por la acción de la cuchara, fijada a 
un conjunto formada por pluma y brazo o balancín sin que la estructura portante o chasis se 
desplace. 
 
Tractor Oruga: 
 Un tractor oruga es un dispositivo de transporte utilizado principalmente en vehículos 
pesados, como tanques y tractores, u otro tipo de vehículos. Consiste en un conjunto de eslabones 
modulares que permiten un desplazamiento estable aun en terrenos irregulares. 
La mayoría de las orugas forman parte de un cinturón flexible con un conjunto de eslabones rígidos 
unidos unos a otros fuertemente. Los eslabones ayudan al vehículo a distribuir el peso en una 
superficie mayor que la que hubiera tenido con el empleo de ruedas, y esto hace que pueda moverse 
por un número mayor de superficies sin hundirse debido a su propio peso. Por ejemplo, la presión 
que ejerce un automóvil sobre el suelo es igual aproximadamente a 207 kPa, mientras que las 
setenta toneladas que pesa un carro M1 Abrams ejercen una presión sobre el firme de 103 kPa. 
 
Equipo y Herramientas menores( palas, picos, rastrillos, carretillos, etc.)   
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FUNDACIONES Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO. 
1.- Excavación manual en suelo natural 
A. - Una vez efectuada la nivelación y el trazado de la obra, se inicia la excavación estructural, que 
comprende los trabajos de zanjeo donde se colará la viga asísmica, así como las zapatas y 
pedestales. 
 El ancho del zanjeo para las vigas asísmicas que tengan un desplante menor de 0.50 m será de 0.20 
m mayor al ancho de la viga para que se pueda colocar su formaleta. Para los casos que el desplante 
de la viga asísmica sea mayor a los 0.50m, el ancho de la zanja será de 0.30 m  mayor que el ancho 
de la viga asísmica.  
B. - El Contratista hará las excavaciones para las zapatas con las dimensiones apropiadas para poder 
colocar las formaletas respectivas. La profundidad de las excavaciones deberá ser la indicada en los 
planos. 
C. - El Contratista deberá evitar la inundación de las excavaciones, procurando mantener los niveles 
del suelo con las pendientes adecuadas. Cualquier acumulación de agua que se presente deberá ser 
removida al costo del Contratista, quien tomará las precauciones necesarias y usará el equipo 
adecuado para evitar derrumbes, hundimientos, soterramientos del predio y en consecuencia de la 
construcción existente. 
D. - Después de haberse terminado la excavación y antes de comenzar cualquier trabajo de 
fundación u otro, la excavación debe ser inspeccionada por el Supervisor. Cualquier exceso de 
material proveniente de la excavación y que no se necesite o no sea conveniente para relleno, será 
sacado del predio. Las excavaciones se harán hasta los niveles y de las dimensiones indicadas en los 
planos. Deberán mantenerse libres de agua en todo momento.  El fondo de la excavación deberá 
quedar a nivel y libre de material suelto.  Las superficies de roca que sirvan de base de concreto 
deberán quedar a nivel. 
2.- Relleno y compactación manual 
A. - Antes de colocar las formaletas, el Contratista debe de hacer una conformación del terreno, la 
que se obtiene emparejando el fondo del terreno, ya sea cortando o rellenando hasta 5 cm de 
espesor. 
B. - Una vez colados los elementos como vigas asísmicas y zapatas, se levantarán posteriormente 
las paredes, por lo menos las hiladas (confinadas) necesarias para obtener un nivel superior al nivel 
de suelo natural y  el Contratista procederá al relleno de las zanjas o de las excavaciones,  
compactando todo material que haya rellenado. 
C. - El material de relleno debe ser depositado en capas de no más de 15 cm de espesor y ser 
compactado hasta un mínimo de 96% Proctor. Cada capa debe procesarse controlando su contenido 
óptimo de humedad.  
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D. - Para el relleno se utilizara únicamente material selecto. Todo material no adecuado para 
fundación como material arcilloso, tierra vegetal, basura, etc. deberá ser extraído procediendo a 
escarificar, rellenar y compactar. 
F. - Será responsabilidad del Contratista, todo relleno defectuoso y reparará por su propia cuenta 
cualquier porción fallada o que haya sido dañada por la lluvia, descuido o negligencia de su parte. 
3.- Mejoramiento del suelo soporte de zapatas. 
A. - Se refiere al mejoramiento que se le dará al suelo de soporte de todas las zapatas. Para este 
proyecto, se cortara a una profundidad de 40 cm. abajo del nivel de desplante y 20 cm a cada lado 
de la zapata. 
B. - Este material se sustituirá con una mezcla de material selecto y cemento, a una proporción de 
1:6, es decir, una parte de cemento y seis parte de material selecto. Se compactará en capas no 
mayores de 10 cm. hasta un mínimo de 98% Proctor; cada capa debe procesarse controlando su 
contenido optimo de humedad. 
2. - ACERO DE REFUERZO PARA FUNDACIONES 
 
El acero de refuerzo deberá cumplir con las especificaciones de la ASTM-A-615 Grado 40 con un 
límite de fluencia f'y =40,000 psi.  
 
a)      El acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad u oxido no adherente en estado avanzado.  
Las barras se doblaran en frio, ajustándose a los planos y especificaciones del proyecto, sin errores 
mayores de un (1) centímetro.  
 
b)      Las barras se sujetaran a la formaleta con alambre recocido calibre18 o tacos de hormigón o 
piedra entre sí con ataduras de alambre de hierro dulce No. 18, de modo que no puedan desplazarse 
durante el chorreado del concreto y que este pueda envolverlas completamente.  
 
c)      Salvo indicación especial en los planos, las barras quedaran separadas de la superficie del 
hormigón por lo menos 5.0 centímetros en vigas asismicas y pedestales 7.5 centímetros del nivel del 
desplante del suelo natural.  La separación entre barras paralelas será como mínimo igual al 
diámetro o 1 y 1/3 del diámetro del mayor agregado grueso usado en dicho elemento.  
 
d)      La posición de las barras se ajustara a lo indicado en los planos de proyectos y las 
instrucciones de la SUPERVISION.        Se revisara la correcta disposición del acero de refuerzo 
antes de proceder al chorreado del concreto y se anotara en la bitácora el registro de la obra, que al 
efecto llevara EL CONSTRUCTOR, todas las modificaciones de barras que se introduzcan, las 
cuales deberán ser supervisadas por la SUPERVISION.  
 
e)      Todas las barras se doblaran en frio. Ninguna barra parcialmente ahogada en concreto, se 
doblaran en el campo. Las barras en paquete están atadas fuertemente entre sí formando una unidad.  
El contratista tiene la obligación de poner como varilla de refuerzo el diámetro indicado en los 
planos, en saco que el contratista ponga una varilla de refuerzo de menor diámetro tiene que 
demoler los elementes donde haya habido esta falla por cuenta y riesgo de el mismo.   La obra debe 
quedar terminada como está indicado en los planos y en estas especificaciones.  
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f)  No se dispondrá, sin necesidad, de empalmes de barras no    señaladas en los planos sin 
autorización de la supervisión.    En caso necesario, dispondrá donde la armadura trabaje a menos 
de dos tercios (2/3) de su tensión admisible, pudiendo ser por traslape siendo recomendado el 
traslape de bayoneta.  
 
g)  Las juntas se distanciaran unas de otras, de manera que sus    centros queden a más de cuarenta 
diámetros a lo largo de la pieza o según indicaciones en los planos.  
 
h)  Cuando la supervisión permita el uso de espera, el diámetro de    estas no deberá ser bajo ningún 
caso, menor que el diámetro del refuerzo principal. 
 
 
4. -  ESTRUCTURAS DE CONCRETO 
 
Esta etapa comprende todos los trabajas relacionados a la estructura de concreto reforzado que 
confina, la mampostería; además de todo lo que incluye esta como el acero de refuerzo, la formaleta 
y el concreto. Asimismo todo el concreto estructural como: entrepiso, (para el caso de estructuras de 
dos o más plantas) techos estructurales de concreto y todo elemento de concreto armado que sea 
parte integral de cualquier infraestructura. 
 
 
5 - ACERO DE REFUERZO PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO 
 
El acero de refuerzo deberá cumplir con las especificaciones de la ASTM-A-615 Grado 40. Con  un 
límite de fluencia f'y =40,000 psi.  
a)      El acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad u oxido no adherente en estado avanzado.  
Las barras se doblaran en frio, ajustándose a los planos y especificaciones del proyecto, sin errores 
mayores de un (1) centímetro.  
b)      Las barras se sujetaran a la formaleta con alambre recocido calibre18 o tacos de hormigón o 
piedra entre sí con ataduras de alambre de hierro dulce No. 18, de modo que no puedan desplazarse 
durante el chorreado del concreto y que esta pueda envolverlas completamente.  
c)      Salvo indicación especial en los planos, las barras quedaran separadas de la superficie del 
hormigón por lo menos 5.0 centímetros en vigas asismicas y pedestales 7.5 centímetros del nivel del 
desplante del suelo natural.  La separación entre barras paralelas será como mínimo igual al 
diámetro o 1 y 1/3 del diámetro del mayor agregado grueso usado en dicho elemento.  
d)      La posición de las barras se ajustara a lo indicado en los planos de proyectos y las 
instrucciones de la SUPERVISION.        Se revisara la correcta disposición del acero de refuerzo 
antes de proceder al chorreado del concreto y se anotara en la bitácora el registro de la obra, que al 
efecto llevara EL CONSTRUCTOR, todas las modificaciones de barras que se introduzcan, las 
cuales deberán ser supervisadas por la SUPERVISION.  
e)      Todas las barras se doblaran en frio. Ninguna barra parcialmente ahogada en concreto, se 
doblaran en el campo. Las barras en paquete están atadas fuertemente entre sí formando una unidad.    
El contratista tiene la obligación de poner como varilla de refuerzo el diámetro indicado en los 
planos, en saco que el contratista ponga una varilla de refuerzo de menor diámetro tiene que 
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demoler los elementes donde haya habido esta falla por cuenta y riesgo de el mismo.   La obra debe 
quedar terminada como está indicado en los planos y en estas especificaciones.  
f)  No se dispondrá, sin necesidad, de empalmes de barras no    señaladas en los planos sin 
autorización de la supervisión.    En caso necesario, dispondrá donde la armadura trabaje a menos 
de dos tercios (2/3) de su tensión admisible, pudiendo ser por traslape siendo recomendado el 
traslape de bayoneta.  
g)  Las juntas se distanciaran unas de otras, de manera que sus    centros queden a más de cuarenta 
diámetros a lo largo de la pieza o según indicaciones en los planos.  
h)  Cuando la supervisión permita el uso de espera, el diámetro de    estas no deberá ser bajo ningún 
caso, menor que el diámetro del refuerzo principal. 
7 - FORMALETAS DE COLUMNAS: 
 
a)  Las formaletas con sus soportes tendrán la resistencia y rigidez necesarias para soportar el 
concreto, sin movimientos locales superiores a la milésima (0.001) de luz.  Los apoyos estarán 
dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre la parte de la obra ya ejecutada, 
esfuerzos superiores al tercio (1/3) de los esfuerzos de diseño.  Las juntas de las formaletas no 
dejaran rendijas de más de tres (3) milímetros, para evitar pérdidas de la lechada, pero deberán dejar 
el huelgo necesarios para evitar que por efecto de la humedad durante el hormigonado se comprima 
y deforme la formaleta.  El contratista tiene la libertad de usar cualquier tipo de formaleta para las 
fundaciones, teniendo cuidado de cumplir con los requisitos de lo establecido en estas 
especificaciones.   
 
b)  El descimbrado o desencofrado deberá hacerse de tal forma que no perjudique la completa 
seguridad y la durabilidad de la estructura.   
 
c) Durante la actividad de descimbrado o desencofre se cuidara de no dar golpes ni hacer esfuerzos 
que puedan perjudicar al concreto.   
 
e) El tiempo de descimbrado o desencofre será de 48 horas, para los costados de columnas de 
paredes y de 72 horas para columnas aisladas.   
 
f) Para mejor trabajabilidad de las formaletas se usara en estas una película de aceite quemado en el 
encofrado para evitar descascaramientos de la superficie de concreto colado.  
 
g) En ningún momento se permitirá cargar la estructura, con almacenamiento de materiales, equipos 
de construcción o cualquier otro tipo de sobrecarga extraordinaria.  A todas las columnas se les hará 
formaleta, y se calafatearan con papel mojado los orificios que quedaren, no se permitirá colar las 
columnas o muñecos sin las formaletas debidamente revisadas por el supervisor.   
 
h) Ninguna carga de construcción deberá apoyarse sobre alguna parte de la estructura en 
construcción, ni se deberá retirar algún puntal de dicha parte, excepto cuando la estructura junto con 
el sistema restante de cimbra y de puntales tenga suficiente resistencia como para soportar con 
seguridad su propio peso y las cargas soportadas sobre ella.  
 
 I) Tiempo mínimo para retirar formaleta:         
    1) 48 horas los costados de columnas de paredes.         
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    2) 72 horas para columnas aisladas.  
 
 l) Se usara una película de aceite quemado en el encofrado para evitar descascaramientos de la 
superficie de concreto colado.  Cualquier tipo de material usado para formaleta en el área en 
contacto con el concreto tiene que ser lisa sin protuberancias, en caso de usar madera debe ser sin 
rajaduras que pongan en peligro de desperdiciar el concreto a la hora de la colada. 
 
8 - FORMALETAS DE VIGAS: 
a)  Las formaletas con sus soportes tendrán la resistencia y rigidez necesarias para soportar el 
concreto, sin movimientos local  superior a la milésima (0.001) de luz.  Los apoyos estarán 
dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre la parte de la obra ya ejecutada, 
esfuerzos superiores al tercio (1/3) de los esfuerzos de diseño.  Las juntas de las formaletas no 
dejaran rendijas de más de tres (3) milímetros, para evitar pérdidas de la lechada, pero deberán dejar 
el huelgo necesarios para evitar que por efecto dela humedad durante el hormigonado se comprima 
y deforme la formaleta. El contratista tiene la libertad de usar cualquier tipo de formaleta para las 
fundaciones, teniendo cuidado de cumplir con los requisitos de lo establecido en estas 
especificaciones.  
b)  El descimbrado o desencofrado deberá hacerse de tal forma que no perjudique la completa 
seguridad y la durabilidad de la estructura.  
c) Durante la actividad de descimbrado o desencofre se cuidará de no dar golpes ni hacer esfuerzos 
que puedan perjudicar al concreto.  
e) El tiempo de descimbrado o desencofre será de 48 los costados de vigas de paredes y 21 días las 
formaletas para vigas aéreas y losas. 
f) Para mejor trabajabilidad de las formaletas se usara en estas una película de aceite quemado en el 
encofrado para evitar descascaramientos de la superficie de concreto colado. A todas las vigas se les 
hará formaleta, no se permitirá que las vigas, se cuelen sin formaleta y antes de la colada debe ser 
revisada por el supervisor.  
g) Ninguna carga de construcción deberá apoyarse sobre alguna parte dela estructura en 
construcción, ni se deberá retirar algún puntal de dicha parte, excepto cuando la estructura junto con 
el sistema restante de cimbra y de puntales tenga suficiente resistencia como para soportar con 
seguridad su propio peso y las cargas soportadas sobre ella.  
h) Tiempo mínimo para retirar formaleta:                
 1)      48 horas los costados de vigas de paredes.         
2)      21 días para vigas aéreas y losas.        
 i) Se usara una película de aceite quemado en el encofrado para evitar descascaramientos de la 
superficie de concreto colado. Cualquier tipo de material usado para formaleta en el área de 
contacto con el concreto tiene que ser lisa sin protuberancias, en caso de ser madera debe ser sin 
rajaduras que pongan en peligro de desperdiciar concreto a la hora de la colada. 
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9 - FORMALETAS DE LOSAS DE PISOS: 
a)  Las formaletas con sus soportes tendrán la resistencia y rigidez necesarias para soportar el 
concreto, sin movimientos locales superiores a la milésima (0.001) de luz.  Los apoyos estarán 
dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre la parte de la obra ya ejecutada, 
esfuerzos superiores al tercio (1/3) de los esfuerzos de diseño.  Las juntas de las formaletas no 
dejaran rendijas de más de tres (3) milímetros, para evitar pérdidas de la lechada, pero deberán dejar 
el huelgo necesarios para evitar que por efecto dela humedad durante el hormigonado se comprima 
y deforme la formaleta. El contratista tiene la libertad de usar cualquier tipo de formaleta para las 
fundaciones, teniendo cuidado de cumplir con los requisitos de lo establecido en estas 
especificaciones.  
b)  El descimbrado o desencofrado deberá hacerse de tal forma que no perjudique la completa 
seguridad y la durabilidad de la estructura.  
c) Durante la actividad de descimbrado o desencofre se cuidara de no dar golpes ni hacer esfuerzos 
que puedan perjudicar al concreto. 
d) El tiempo de descimbrado o desencofre será de 72 horas, para vigas asísmica, zapatas, pedestales 
y fundaciones en general. 
e) Para mejor trabajabilidad de las formaletas se usara en estas una película de aceite quemado en el 
encofrado para evitar descascaramientos de la superficie de concreto colado.  
f) En ningún momento se permitirá cargar la estructura, con almacenamiento de materiales, equipos 
de construcción o cualquier otro tipo de sobrecarga extraordinaria. A todas las fundaciones se les 
hará formaleta, no se permitirá que las zapatas, vigas asísmica y todos los elementos que forman las 
fundaciones, se cuelen sin formaleta, es decir no se permitirá colar solo con el zanjeo.  
g) Ninguna carga de construcción deberá apoyarse sobre alguna parte dela estructura en 
construcción, ni se deberá retirar algún puntal de dicha parte, excepto cuando la estructura junto con 
el sistema restante de cimbra y de puntales tenga suficiente resistencia como para soportar con 
seguridad su propio peso y las cargas soportadas sobre ella.  
h)      Durante la actividad de descimbrar se cuidara de no dar golpes ni hacer esfuerzos que puedan 
perjudicar al concreto.  
i) Tiempo mínimo para retirar formaleta:                 
     1) 21 días para vigas aéreas y losas.        
j) Se usara una película de aceite quemado en el encofrado para evitar descascaramientos de la 
superficie de concreto colado. Cualquier tipo de material usado para formaleta, en el área de 
contacto con el concreto tiene que ser lisa sin protuberancias, en caso de usar madera debe ser sin 
rajaduras que pongan en peligro de desperdicio el concreto, debe ir adecuadamente apuntalada para 
evitar colapso a la hora de la colada. 
10 - CONCRETO ESTRUCTURAL  
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A. El agua que se emplea en todas las mezclas ha de ser potable y sin contener elemento alguno 
que perjudique la mezcla.  El agua será potable, libre de toda sustancia aceitosa, alcalina,    salina 
(libre de sulfatos) o materia orgánica.  
B.      La arena ha de estar libre de todo material vegetal, mica o detrito de conchas marinas.  La 
calidad y granulometría de la arena deberá ser previamente aprobada por un laboratorio que designe 
el ingeniero supervisor.    La arena será limpia y libre de sustancias dañinas como sales, sustancias 
alcalinas orgánicas, deberá cumplir las especificaciones del ASTM C-33.  
C.  La piedra triturada debe venir graduada en distintos tamaños y debe pasar todo por un  tamiz 
de 1-1/2", la de columnas y 1" la de vigas y 1/2" la de losetas, excepto donde específicamente se 
indique lo contrario.  Todos estos materiales deberán ser aprobados por un Laboratorio de 
Materiales y Suelos reconocidos y aprobados por el ingeniero supervisor.  O podrán ser certificados 
en su calidad y granulometría por el proveedor, a través de un documento membretado debidamente 
sellado y firmado.   
D.      Cemento:        El cemento deberá ser almacenado en bodega techada y cerrada que permita 
poca humedad.  Se apilara sobre tarimas de madera a 15 centímetros del suelo.        El cemento debe 
ser de una marca conocida de Cemento PORTLAND que cumpla con las especificaciones C-150 
Tipo 1 de la "American Society of Testing Materiales".                El cemento debe llegar al sitio de 
la construcción en envases originales y enteros.  Todo cemento dañado o ya endurecido será 
rechazado por el ingeniero supervisor.  
E.   El acero  para concreto reforzado será de barras deformadas con límite de fluencia no menor de 
40,000 libras por pulgada cuadrada sin trazas de oxidación avanzada.  La deformación llenara la 
especificación ASTM-A-305.      
  a)  La estructura ha sido diseñada para un concreto que tenga una fatiga de ruptura mínima de 
3,000 PSI de compresión a los 28 días decolado en la obra.  
   b) El proporcionamiento de los materiales para los diferentes tipos de concreto, deberán llevar el 
visto bueno (Vo.Bo.) del laboratorio de materiales autorizado, o con el visto bueno del supervisor. 
La mezcla deberá ser satisfactoriamente plástica y laborable con la resistencia requerida.  
c)      La mezcla deberá hacerse en una mezcladora mecánica con no menos de1 1/2 minutos de 
revolución continua, una vez que todos los ingredientes hayan sido introducidos dentro de la 
mezcladora. Se completara la descarga de la mezcladora dentro de un periodo de 30minutos después 
de la introducción del agua para la mezcla de cemento con los áridos.  
d)      El supervisor podrá autorizar la mezcla a mano de las partes de la obra cuando la cantidad de 
concreto a colar sea pequeña, debiendo hacerse entonces sobre una superficie impermeable, primero 
logrando una mezcla de aspecto uniforme y agregando después el agua en pequeñas cantidades 
hasta obtener un producto homogéneo. Se tendrá especial cuidado durante la operación de no 
mezclar con tierra e impurezas. Se podrá usar este concreto para ser usado en elementos 
estructurales y fundaciones, siempre que el contratista garantice su calidad con un testigo o cilindro 
de prueba para ser fracturado en un laboratorio de suelos.  
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e)    Si lo dispone el supervisor, en cada fundida el contratista hará un cilindro de hormigón para 
prueba de presión, tomados de la mezcla que el supervisor aprueba y determinara su resistencia a 
los veintiocho (28) días por medio de ensayos efectuados en el laboratorio de Materiales autorizado.     
El colado debe efectuarse a tal velocidad, que el concreto conserve su estado plástico en todo 
momento y fluya fácilmente dentro de los espacios entre las varillas. 
f)     Una vez iniciado el colado, este deberá efectuarse en una operación continua, hasta que termine 
el colado del tablero o la sección.  
g)  El concreto que se haya endurecido parcialmente, o que se haya contaminado con materiales 
extraños, no debe colocarse en la estructura.  
h)      Durante la colocación, todo concreto en estado blando deberá compactarse preferentemente 
con vibrador para que pueda acomodarse enteramente alrededor del refuerzo y de las instalaciones 
ahogadas.  Se permite realizar el apisonado con barras en forma de espátulas, insistiendo en cada 
punto lo necesario para que el concreto macice todos los huecos.  Se cuidara de mantener 
continuamente húmeda y arriba de los diez grados centígrados, la superficie del concreto.    Se 
evitara causas extremas (sobrecargas/vibraciones etc.) que puedan provocar fisuras en el concreto. 
Se deberá curar el concreto mojándolo por 15 días durante cuatro veces por día con abundante agua 
potable. 
11 -  MAMPOSTERIA  
Las especificaciones dadas a continuación se refieren al caso de mampostería confinada, muros, 
paredes de mampostería reforzada; para el caso de paredes de concreto reforzado deberán seguirse 
las especificaciones contenidas en el artículo de: Concreto Estructural de las especificaciones 
Estructuras de Concreto de estas especificaciones. Toda mención hecha en estas especificaciones o 
indicado en los planos, obliga al contratista a suplir e instalar cada artículo, material o equipo con el 
proceso o método indicado y de la calidad requerida o sujeta a calificación y suplir toda la mano de 
obra, equipo y complementarios necesarios para la terminación de la obra. El manejo de los 
materiales y almacenamiento debe efectuarse en tal forma que se les prevenga de toda mancha, 
daños, deterioros y mezcla con materias extrañas. Sera responsabilidad de esta división la debida 
coordinación de los trabajos de mampostería con el de las otras artes tal como se expresa en las 
divisiones de Instalaciones sanitarias, Electricidad, Ventanales, Puertas, Cielos, y toda actividad 
relacionada con la actividad de mampostería. Refiérase a los planos de ubicación, dimensiones, 
espesor y cantidades. En general se refieren a todos los tipos de paredes de mampostería que se usan 
en el ramo de la construcción. 
 
 
12 - LADRILLO CUARTERON 
Serán sólidos de barro, de 2 1/2" (6.35 centímetros) de espesor, de 6" (15.24 centímetros) de ancho 
y de 12" (30.48 centímetros) de largo, o bien de 2" (5.08 centímetros) de espesor, 6" (15.24 
centímetros) y de 12" (30.48 centímetros) de largo; los ladrillos serán del puro barro cocido, clase A 
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bien formados y sanos. No se permitirán ladrillos quebrados. Solo se aceptara otra medida diferente 
cuando lleve la aprobación del supervisor. Se aceptan fabricados en cualquier fabrica artesanal del 
país siendo su resistencia a la compresión no menor de 40 Kg/cm2 (568.93 psi).    Libres de 
quebraduras, reventaduras y sin mezcla de cualquier material extraño que pueda afectar su calidad.  
La resistencia mínima a la compresión deberá ser de 600.00 psi sobre el área bruta, y del promedio 
de 5 unidades no deben bajar de 600.00 psi; deben estar bien quemados y no tener deformaciones de 
pandeo en su longitud mayor debe ser totalmente uniforme. Los ladrillos se colocaran a plano, a 
línea y con las juntas horizontales a nivel. El espesor de todas las juntas, tanto verticales como 
horizontales, será de 1.50 centímetros, o de acuerdo con las indicaciones de los planos. El 
CONSTRUCTOR trabajara las juntas de una forma nítida y uniforme, para obtener una superficie 
fina y lisa. La junta se acabara ras con ras con la superficie de los ladrillos. Todos los ladrillos 
deberán estar limpios y toda suciedad y polvo se deberá remover de la superficie de los mismos.         
En caso de que en los planos se indique sisado, esta será hecha con un rodillo de 1.5 centímetros de 
diámetro, pasándolo hasta dos veces entre junta de ladrillo, tanto vertical como horizontal.     Se 
colocaran presionándolos firmemente sobre una camada de mortero que cubra completamente la 
superficie de la hilera inferior. En igual forma se trabajaran las juntas verticales entre ladrillos. Los 
ladrillos se mojaran completamente antes de su colocación.        En todas las paredes en donde el 
ladrillo queda expuesto el CONSTRUCTOR tendrá especial cuidado de que la apariencia y la 
colocación de los ladrillos reflejen un trabajo esmerado. Todos los ladrillos deberán tener un ancho 
uniforme y no se permitirán unidades quebradas o cascadas. Los ladrillos se deberán entregar 
limpios y libres de manchas y salpicaduras, asimismo no se aceptaran ladrillos recocidos, que 
presenten vitrificación o que estén con textura color negro debido a las quemaduras por estar 
recocidos.       Para el caso de paredes con ladrillo cuarterón sisado debe ser bien acabada con un 
fino arenillado, cribando la arena por una malla tipo mosquitero o bien empleando arenilla de la 
playa. 
13 -  TECHOS 
Esta etapa comprende todos los trabajos relacionados con las estructuras de techo, así como las 
cubiertas, bajantes. Toda mención hecha en estas especificaciones obliga a la constructora suplir e 
instalar cada artículo, material o equipo con el proceso o método indicado y de la calidad requerida 
o sujeta a calificación y suplir toda la mano de obra, equipo y complementos necesarios para la 
terminación de la obra. Todos los techos deberán ser instalados por personal especializado, según el 
material y técnica a utilizar. El objetivo es garantizar la absoluta hermeticidad y durabilidad de 
todos los techos. Se suplirán todos los materiales, mano de obra y accesorios tales como planchas de 
escurrimiento (flashings) y selladores y todo lo    necesario para construir los techos libres de 
filtraciones. Todo el trabajo de esta sección se protegerá contra golpes y perforaciones y deberá ser 
entregado limpio y libre de abolladuras, señas y cualquier otro defecto, para la instalación de la 
cubierta de zinc corrugado debe tenerse mucho cuidado de no dañar las láminas que se van a 
instalar ya que estas deberán estar al resguardo del contratista  El zinc a usar debe ser calibre 26 y 
fijarse con golosos punta de broca para metal, los cuales deben tener su respectivo empaque de 
neopreno para asegurar la impermeabilización del techo. 
La cubierta que se construirá será instalada sobre una estructura metálica y luego se instalará la 
cubierta de zinc corrugado se deberá fijar con golosos punta de broca. 
31 
 
14 - ESTRUCTURAS DE ACERO (PARA TECHO) 
El acero deberá cumplir con las especificaciones de la A.S.T.M. designación A-36 o sea de 
36,000.00 PSI de límite de fluencia, acero estructural para soldarse, excepto aquel acero que no sea 
para soldarse, el cual cubrirá las especificaciones de A.S.T.M. designación AT-55T.Se podrán usar 
pernos si se indican en los planos.  Los pernos con sus tuercas y arandelas serán de calidad 
aprobada. Toda la estructura llegara pintada a la obra con pintura anticorrosiva a prueba de óxido.  
Se removerá la pintura de las superficies que deberán ser soldadas, en una distancia máxima en que 
por efecto de calentamiento se haya deteriorado.  Después de la erección se debe repintar con el 
mismo tipo de pintura y las conexiones hechas en el sitio y las secciones golpeadas y rayadas.  Las 
superficies deberán estar secas cuando se aplique la pintura anticorrosiva según especificaciones del 
fabricante. Toda la soldadura incluyendo precauciones de seguridad; diseño de conexiones soldadas, 
electrodos, filler metal, mano de obra, inspección y examen de operador será de acuerdo con las 
normas aplicadas determinadas por el supervisor y al tenor de la última edición del A.W.S. y del 
A.I.S.C. El electrodo a usarse será de clase E 60x A.W.S. para obras de acero estructural y clase E 
70x A.W.S. para barras con refuerzo de fluencia de 40,000.00 PSI. Todos los métodos y electrodos 
de soldar a usarse deberán ser aprobados por el supervisor.  Las soldaduras defectuosas serán 
cortadas o parcialmente de acuerdo a lo indicado por el supervisor y serán resoldados. Si se suscita 
duda sobre la eficiencia de la soldadura hecha, el supervisor podrá ordenar pruebas de trepanación 
de soldadura y si demuestran deficiencia se chequearan todas las soldaduras. Para cortar las láminas 
o perfiles de acero estructural, se hará uso ya sea en el taller o en el campo de oxicorte, aplicando 
esmeril posteriormente para dejar una superficie de corte libre de abolladuras, las que no se 
permitirán en la obra, se aceptaran cortes cuando lo amerite el caso con sierra de acero plata. El 
material deberá ser de la resistencia especificada en los planos, sin señales de óxido, deformaciones 
o añadiduras que afecten la homogeneidad del metal.  Toda soldadura debe ser correctamente 
ejecutada.   No se tolerara soldadura excesiva ni insuficiente.  El inspector deberá constatar:  
a) La corriente del arco. 
b) La longitud del arco. 
c) La velocidad del avance del arco en relación con el espesor de la   plancha que se suelda. 
d) El tipo de junta. 
e) El diámetro del electrodo. En el producto terminado se debe observar lo siguiente:  
1) Consumo de electrodos. 
2) Cráter, tamaño, forma y aspecto. 
3) Cordón, tamaño, forma y fusión. 
4) Sonido del arco. Se aceptaran electrodos revestidos tipo AWS A51 E-60 para arco 
protegido o AWS A517 para arco sumergido a filete preparado sin chaflán,  con ajuste de 
1/32 de pulgadas y ajuste máximo de 1/16 de pulgada siempre que se añade este último ancho 
de separación, al tamaño requerido del cordón o filete. Toda soldadura deberá hacerse de 
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acuerdo con los requerimientos de la American Welding Society (AWG) con las 
modificaciones requeridas por la American Institute of Steel Construction (AISC). En 
general, toda soldadura a filete, mostrada en los planos o no deberá ser precalificada por el 
inspector para que esté de acuerdo con las Normas AWS y AISC, siendo esta precalificación 
limitada a las obtenidas por los procedimientos de arco protegido y arco sumergido. 
Cualquier soldadura cuya longitud de filete no se encuentra especificada en los planos, se 
asumirá que tiene una longitud tal que desarrolle 1.25 veces la capacidad  a la tracción de la 
sección de acero que une. 
Para soldaduras de 3 o más pasadas, la segunda pasada y las subsiguientes deberán depositarse en 
dos cordones, uno al lado del otro. El número total de pasadas dependerá del operario, pero la 
longitud de junta soldada por hora será la misma. El contratista deberá presentar al dueño evidencia 
de la habilidad y competencia del personal de soldadores asignados a la obra. Las vigas metálicas de 
caja tubular rectangular y cuadrada, las cabezas se deben taponar con lámina del mismo espesor de 
las vigas, dejando un orificio de 1/8" para drenaje, siendo la confección de las cajas con soldadura 
acordonada de 2" de longitud espaciadas centro a centro cada 12". 
15 - CUBIERTAS DE LAMINA DE ZINC 
A. Toda mención hecha en estas especificaciones obliga al contratista suplir e instalar cada artículo, 
material o equipo con el proceso o método indicado y de la calidad requerida o sujeta a calificación y 
suplir toda la mano de obra, equipo y complementos necesarios para la terminación de la obra. 
B. Todos los techos deberán ser instalados por personal especializado, según el material y técnica a 
utilizar. El objetivo es garantizar la absoluta hermeticidad y durabilidad de todos los techos. 
1. Materiales: Suministrar e instalar láminas de acero galvanizada con zinc corrugada calibre 26 
cubiertas, si el apoyo es estructura metálica se usaran tornillos golosos para metal de 1 1/2" de largo 
estándar para apoyo de cubiertas de zinc.    Llevara además para el caso de estructuras metálicas 
arandelas tipo toiturac que garantice la impermeabilización.  
2. Traslapes: En todos los casos los traslapes transversales serán de 2 ½ ondas.  El traslape longitudinal 
será de 0.2 m. cuando las pendientes del techo sean mayores al 15 % en caso de que estas sean menores 
el traslape será de 0.3 m.    La lámina de cubierta será pintada con pintura anticorrosiva, color verde con 
dos manos de pintura, pero solo si se indica en los alcances de obra. El contratista suplirá los materiales 
y mano de obra y accesorios para la instalación, en caso de la lámina este fallada, o los obrero hayan 
abierto hoyos en sitios inadecuados, estas serán cambiadas por cuentas de él. No se permitan láminas 
oxidadas ni con calibres inferiores al 26. 
16 -  ACABADOS 
Esta sección o etapa, comprende todo lo relacionado en los acabados totales de una infraestructura 
vertical, relativa a los repellos, tipos de finos y enchapes que son los que le dan la estética a las 
infraestructuras. 
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17 – PIQUETEO 
El piqueteo se dará solamente donde se requiera de repellar y mediante piquetas, aplicando al 
concreto cuando haya fraguado totalmente, es decir cuando haya adquirido el 75 % de la resistencia 
de diseño, es decir hay que piquetear no antes de 7 (siete días) de edad del concreto. El piqueteo se 
hará con piqueta afilada y de manera que quede tupido, con el fin de que se pueda adherir bien el 
repello que se tenga que aplicar posteriormente. Para aplicar el repello tiene que llevar la 
aprobación del supervisor, en caso que se caiga el repello, tiene que aplicar más piqueteo en las 
aéreas donde no se haya aplicado tupido el piqueteo. Si el contratista lo estima conveniente, podrá 
usar para el piqueteo medios mecánicos. 
18 - REPELLO CORRIENTE 
Se usara cemento, arena y agua, la aplicación se hará a mano.  La proporción será la siguiente: una 
parte por volumen de cemento portland tipo I y cuatro partes de arena, bien cribada en la malla 
número 200, el espesor mínima del repello será de un centímetro,  El repello deberá protegerse bien 
contra secamientos repentinos y contra efectos del sol y viento.   Se recomienda que para aplicar el 
repello hay que tener puesta la cubierta de techo. El repello de todas las superficies externas e 
internas de las paredes se ejecutaran con mortero correspondiente tirado con fuerza con la paleta, 
extendiéndose después con la llana cuidando de colocar previamente el número de guías verticales 
bien aplomadas y en línea necesarias para que resulte una superficie plana y que los cantos vivos y 
aristas queden completamente rectos.  Las superficies de hormigón que deben repellarse serán 
piqueteadas para asegurar la adhesión del mortero.  En lugar de piqueteo de las áreas de concreto se 
podrá usar productos químicos aprobados que garanticen la adherencia, los costos correrán por 
cuenta del contratista. La cantidad de mezcla estará regulada de manera que se usara dentro de dos 
horas después de la mezclarla bien.  No se permitirá ablandar una mezcla ya parcialmente 
endurecida. El repello deberá protegerse bien contra secamientos muy repentinos y contra los 
efectos del sol y viento hasta que haya fraguado lo suficiente para permitir rociarlo con agua, 
durante siete días. Los cajones usados para mezclar el mortero y la arena se mantendrán limpios de 
materiales endurecidos. La cantidad de mezcla estará regulada de manera que se usara toda dentro 
de dos horas después de mezclada. No se permitirá ablandar una mezcla ya parcialmente 
endurecida. En las intercepciones de áreas donde haya esquinas (como ventanas, puertas, columnas 
y vigas) deben hacerse, forjas con el mortero con ayuda de guías maestras de madera. La mezcla del 
mortero a usarse para el repello será la siguiente: En proporción de 1:4 un volumen de cemento y 
cuatro volúmenes de arena. El mortero se mezclara en mezcladora mecánica o bien en bateas 
especiales para que se obtenga una mezcla homogénea libre de impurezas. No se permitirá el uso de 
mortero en el cual el cemento haya comenzado su periodo de fraguado. El cemento será portland 
tipo I de la especificación ASTMC-150.La arena será natural, limpia y libre de cantidades dañinas 
de sustancias salinas, alcalinas y orgánicas. El agua será de calidad potable, libre de toda sustancia 
aceitosa, salina, alcalina o materiales orgánicos. 
19 - REPELLO AFINADO: 
Se usara una proporción para la mezcla de una parte (1) de cemento portland tipo I, y tres (3) partes 
de arenilla fina, la que debe ser cribada en la criba más fina con arena limpia de impurezas 
orgánicas e inorgánicas y libre de sulfatos, se podrá usar arenilla del lago. Para aplicar el fino 
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corriente se requiere que las áreas donde se aplique estén debidamente repelladas o revocadas, se 
aplicara a golpeo untado en las áreas y después distribuido o regado con llana metálica.  (La 
aplicación se hará a mano, no se permitirán medios mecánicos).En el caso que el repello este 
aplicado en paredes de ladrillo cuarterón, a la mezcla de mortero para el fino se le agregara cal, 
siendo la proporción de la mezcla a usar la siguiente: 
 Una (1) parte de cemento portland, dos (2) partes de cal y tres (3)partes de arenilla fina.   
 El espesor de los finos será de dos a tres milímetros.  La cal a usarse se tiene que poner a podrir no 
menos de quince días en cajones de madera agregando agua a la cal, la cal en remojo no se podrá 
usar antes de quince días. En ambos casos de mezcla a usar se debe aplicar después de cinco días de 
aplicado el repello, humedeciéndose el área donde se aplicara el acabado final del fino.  La 
aplicación deberá hacerse a mano .El contratista tiene que entregar la superficie en buen estado y sin 
defectos o daños, en caso contrario corre por cuenta de él repararlos. El fino deberá protegerse bien 
contra secamientos muy repentinos y contra los efectos del sol y viento hasta que haya fraguado lo 
suficiente para permitir rociarlo con agua durante siete días. Los cajones usados para mezclar el 
mortero, la arena y la cal debidamente podrida se mantendrán limpios de materiales endurecidos. La 
cantidad de mezcla estará regulada de manera que se usara toda dentro de dos horas después de 
mezclada. No se permitirá ablandar una mezcla ya parcialmente endurecida. Se usara cemento, 
arena y agua, la aplicación se hará a mano.  La proporción será la siguiente: una parte por volumen 
de cemento portland tipo I y cuatro partes de arena, bien cribada en la malla número 200, el espesor 
mínimo del repello será de un centímetro,  El repello deberá protegerse bien contra secamientos 
repentinos y contra efectos del sol y viento.   Se recomienda que para aplicar el repello, hay que 
tener puesta la cubierta de techo. El repello de todas las superficies externas e internas de las 
paredes se ejecutaran con mortero correspondiente tirado con fuerza con la paleta, extendiéndose 
después con la llana cuidando de colocar previamente el número de guías verticales bien aplomadas 
y en línea necesarias para que resulte una superficie plana y que los cantos vivos y aristas queden 
completamente rectos.  Las superficies de hormigón que deben repellarse serán piqueteadas para 
asegurar la adhesión del mortero.  En lugar de piqueteo de las áreas de concreto se podrá usar 
productos químicos aprobados que garanticen la adherencia, los costos correrán por cuenta del 
contratista. La cantidad de mezcla estará regulada de manera que se usara dentro de dos horas 
después de mezclarla bien.  No se permitirá ablandar una mezcla ya parcialmente endurecida. El 
repello deberá protegerse bien contra secamientos muy repentinos y contra los efectos del sol y 
viento hasta que haya fraguado lo suficiente para permitir rociarlo con agua, durante siete días. Los 
cajones usados para mezclar el mortero y la arena se mantendrán limpios de materiales endurecidos. 
La cantidad de mezcla estará regulada de manera que se usara toda dentro de dos horas después de 
mezclada. No se permitirá ablandar una mezcla ya parcialmente endurecida. En las intercepciones 
de áreas donde haya esquinas (como ventanas, puertas, columnas y vigas) deben hacerse, forjas con 
el mortero con ayuda de guías maestras de madera. La mezcla del mortero a usarse para el repello 
será la siguiente:  
En proporción de 1:4 un volumen de cemento y cuatro volúmenes de arena. El mortero se mezclara 
en mezcladora mecánica o bien en bateas especiales para que se obtenga una mezcla homogénea 
libre de impurezas. No se permitirá el uso de mortero en el cual el cemento haya comenzado su 
periodo de fraguado. El cemento será portland tipo I de la especificación ASTMC-150.La arena será 
35 
 
natural, limpia y libre de cantidades dañinas desustancias salinas, alcalinas y orgánicas. El agua será 
de calidad potable, libre de toda sustancia aceitosa, salina, alcalina o materiales orgánicos. 
20 - FINO CORRIENTE: 
Se usara una proporción para la mezcla de una parte (1) de cemento portland tipo I, y tres (3) partes 
de arenilla fina, la que debe ser cribada en la criba más fina con arena limpia de impurezas 
orgánicas e inorgánicas y libre de sulfatos, se podrá usar arenilla del lago. Para aplicar el fino 
corriente se requiere que las áreas donde se aplique estén debidamente repelladas o revocadas, se 
aplicara a golpeo untado en las áreas y después distribuido o regado con llana metálica.  (La 
aplicación se hará a mano, no se permitirán medios mecánicos).En el caso que el repello este 
aplicado en paredes de ladrillo cuarterón, a la mezcla de mortero para el fino se le agregara cal, 
siendo la proporción de la mezcla a usar la siguiente: Una (1) parte de cemento portland, dos (2) 
partes de cal y tres (3) partes de arenilla fina.   El espesor de los finos será de dos a tres milímetros.  
La cal a usarse se tiene que poner a podrir no menos de quince días en cajones de madera agregando 
agua a la cal, la cal en remojo no se podrá usar antes de quince días. En ambos casos de mezcla a 
usar se debe aplicar después de cinco días de aplicado el repello, humedeciéndose el área donde se 
aplicara el acabado final del fino.  La aplicación deberá hacerse a mano. El contratista tiene que 
entregar la superficie en buen estado y sin defectos o daños, en caso contrario corre por cuenta de él 
repararlos. El fino deberá protegerse bien contra secamientos muy repentinos y contra los efectos 
del sol y viento hasta que haya fraguado lo suficiente para permitir rociarlo con agua durante siete 
días. Los cajones usados para mezclar el mortero, la arena y la cal debidamente podrida se 
mantendrán limpios de materiales endurecidos. La cantidad de mezcla estará regulada de manera 
que se usara toda dentro de dos horas después de mezclada. No se permitirá ablandar una mezcla ya 
parcialmente endurecida. 
21- Forja de vigas y columnas 
En las intersecciones de áreas donde haya esquinas como: ventanas, puertas, columnas y vigas, 
deberán hacerse forjas con el mortero con ayuda de guías maestras de madera. Primero lógicamente 
se revocaran y luego se aplicara en las mismas guías el fino corriente, cuidando de obtener plomo y 
escuadra en todas las direcciones. En este tipo de acabado se le recomienda al contratista disponer 
de albañil tipo A 
22 - EMBALDOSADOS 
Los embaldosados de concreto serán colados en el sitio con el espesor que se indique en los planos, 
estos embaldosados son sin refuerzo, solo llevaran refuerzo si lo indican los planos y deberán 
presentar un acabado fino arenillado o el acabado que se indique en los planos.  El concreto a 
utilizar será de 2,500 psi.  El suelo bajo el embaldosado debe compactarse a 85 % Proctor.  Estas 
deben ser colocadas en forma monolítica, con juntas sin exceder una longitud mayor de 2.0 metros 
entre junta y junta donde se colocara una junta de expansión de 1/2" formada por material 
bituminoso. Antes de colar el concreto se deberá conformar el terreno deben quedar libres de 
protuberancias y ratoneras o huecos y deben quedar bien alineados evitando el culebreo horizontal y 
vertical, teniendo como acabado final un fino arenillado. 
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23-  CARPINTERIA: 
 MARCOS DE PUERTAS 
 
Todos los marcos para las puertas deberán ser según indicaciones en el sitio. La madera deberá ser roja 
de primera calidad, exceptuando las especies en moratoria forestal, siendo estas el pochote, el cedro real 
y la caoba. La madera deberá ser secada perfectamente al horno con una humedad no mayor del 8% y 
tratada contra el comején y la pudrición con repelentes resistentes a la humedad. Los marcos de puertas, 
deberán ser de 4.5 x 10 cm. de sección como mínimo.  La ceja deberá tener 1 x 4 cms.  Los marcos 
serán entregados desarmados en tres piezas.  Tendrán dos piezas verticales de altura 2.18M. Mínimo, o 
la dimensión que se requiera, permitiendo el empotre del marco en el ladrillo del piso. La pieza 
horizontal será de suficiente largo para permitir la Instalación en cualquier ancho de puerta hasta 1.10 M 
o en dependencia a como salga en los planos las medida de cada marco. La madera será secada al sol no 
menos de 30 días soleados o en horno si el contratista así lo desee, la madera será sin nudos ni 
rajaduras, ni con orificios de polillas. Los marcos deberán ir empotrados en las columnas con espiches 
de madera donde quepa un tornillo goloso para madera de 3"x12 mm. Todas las cabezas de los tornillos 
deber ir con tarugos de madera (espiches) bien acepillados, no debe quedar luz entre el marco y la 
pared, estos deben calafatearse con una mezcla de serrín con resistol 850, el que debe lijarse una vez 
seco. Para puertas de aluminio los marcos deben de ser de aluminio, como lo indiquen los planos, y 
deben tener las dimensiones que se indiquen en los planos. Todos los marcos y puertas se colocaran a 
plomo, a escuadra, a nivel ya su línea asegurándose a la pared por medio de tornillos tapados luego por 
tarugos de la misma madera del marco.  Las bisagras serán escopleadas al marco.  EL contratista 
instalara las puertas y sus herrajes correspondientes y entregara las puertas y herrajes funcionando suave 
y correctamente. Los marcos y puertas se entregaran limpios y libres de golpes, raspones, cascaduras y 
otros defectos. 
24. PUERTAS DE MADERA SÓLIDA 
 
Se requiere para toda puerta un marco de madera forrada con madera sólida, como tablilla, además de 
las puertas de tablero; la cantidad y forma de los tableros como se indican en los planos. Toda la madera 
utilizada en la construcción deberá ser roja o similar aprobada, de primera calidad de 1" de espesor por 
2" de ancho, a excepción de la pieza central horizontal cuyo ancho es de 5".Se excluyen de las maderas 
rojas, las especies en moratoria o veda forestal, siendo estas el cedro real, el pochote y la caoba. Todas 
las piezas internas de la puerta lisa deberán ser cepilladas en ambos caras para asegurar perfecta unión 
con el engomado. Las caras serán de tablilla de madera roja o similar aprobada por la supervisión, 
igualmente si fueran de tablero sería de 9 y máximo 12, o como se indiquen en los planos. A toda puerta 
le debe quedar en la parte inferior y el piso un juego o luz de 1" como máximo, todos los clavos y 
tornillos deben ser tapados con tarugos de madera. La madera debe estar libre de polilla, o cualquier 
defecto. Todos los marcos y puertas se colocaran a plomo, a escuadra, a nivel ya su línea asegurándose 
a la pared por medio de tornillos tapados luego por tarugos de la misma madera del marco.  Las bisagras 
serán escopleadas al marco.  EL contratista instalara las puertas y sus herrajes correspondientes en la 
cantidad que se indica en los planos y entregara las puertas y herrajes funcionando suave y 
correctamente. Estas puertas estarán colocadas en la externa del puesto de salud y sus descripciones se 
encontraran en los planos. 
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ELECTRICIDAD 
 
1.- Disposiciones Generales 
A. - Esta sección incluye las responsabilidades del Contratista en la instalación y suministro de 
mano de obra y materiales necesarios para un completo abastecimiento de energía eléctrica 
conforme las mejores practicas de la ingeniería. El Contratista eléctrico antes de comenzar la obra, 
deberá examinar todos los alcances solicitados, planos arquitectónicos, especificaciones eléctricas y 
visitar el sitio de la obra.  Deberá consultar con la Supervisión cualquier duda. 
B. - El Contratista deberá realizar un trabajo de primera clase. Será responsable de la ejecución 
física del proyecto y no se eximirá al Contratista de ninguna responsabilidad por mala interpretación 
en los planos y/o especificaciones a menos que lo haya notifica¬do al Supervisor por escrito y éste 
lo haya aceptado antes de que el Contratista empiece cualquier parte del trabajo. 
C. - El Contratista suministrará, instalará y dejará el sistema eléctrico listo para hacer la conexión 
domiciliar, así como verificará todo el trabajo necesario para la ejecución completa de esta obra, tal 
como se indica  en los planos constructivos y de acuerdo a estas especificaciones. Esta obra incluye 
el suministro e instalación de todos los equipos, artefactos, conductores, cajas de distribución, 
derivaciones, registro y salida, luminarias etc. y todo lo que sea necesario para obtener una 
instalación completa de electricidad. 
D. - Toda la instalación del sistema eléctrico es responsabilidad completa del Contratista y deberán 
ser cumplidas cada una de las indicaciones y detalles de los planos, donde se especifican marcas y 
características de los diferentes elementos de los circuitos del sistema.  En el entendido que las 
marcas que se recomiendan en las especificaciones técnicas, son solamente, referencias de las 
características que se requieren cumplan los materiales y equipos. 
E. - El Contratista ejecutará todo el trabajo necesario de acuerdo con las normas NEC 2000 de los 
Estados Unidos de América las cuales están establecidas y aceptadas por el Instituto Nicaragüense 
de Energía, avaladas por Benemérito Cuerpo de Bomberos de Nicaragua. Los planos eléctricos son 
simbólicos y aunque se trata de presentar el sistema con la mayor precisión posible, no se deben 
considerar a escala.  Todo equipo o material defectuoso o dañado durante su instalación o pruebas, 
será reemplazado a entera satisfacción del Supervisor, sin costo adicional para el Dueño. 
F. - El Contratista deberá mantener durante el progreso de la obra, un registro permanente de todos 
los cambios donde la instalación definitiva varíe de la proyectada en los planos. Tales cambios, 
solamente podrán ser posibles con la aprobación del Supervisor.  
G. - Cuando el Contratista informe por escrito haber terminado la instalación, en presencia del 
Supervisor se procederá a efectuar las siguientes pruebas: Balance de corriente en los paneles; 
1. Canalización y conexión correcta de tomacorriente 
2. Medición de impedancia de tierra no mayor de 5 ohms 
3. Identificación de secuencia de fase. 
En el caso de encontrarse alguna instalación defectuosa, el Contratista efectuará las reparaciones de 
inmediato y por su propia cuenta sin costo adicional alguno para el Dueño 
H. - El Contratista garantizará, que el sistema eléctrico se encuentre libre de fallas a tierra (Ground 
Fault) y/o defectos en los materiales, así como en la mano de obra por un período de un (1) año a 
partir de la fecha de aceptación de la obra y se compromete por su cuenta a reparar cualquier 
defecto que a juicio del Supervisor resultare de material y/o mano de obra deficiente, así como 
vicios ocultos. 
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I. - La Garantía será un documento escrito definiendo los rubros cubiertos y soportado 
económicamente. Esta es adicional y complementaria a la exigida en las condiciones Generales del 
Proyecto. El contratista esta obligado a entregar al dueño los planos según los cambios finales en 
Autocad versión reciente, así como también diagrama Unifilar de todas la interconexiones. 
J.- El Contratista está obligado a realizar todas los instalaciones eléctricas con la dirección y 
supervisón de un Ingeniero eléctrico, y deberá emplear todo el tiempo una persona competente que 
supervise el trabajo y actué durante su ausencia como si fuel él mismo.  La persona contratada 
deberá tener sus licencias vigentes, de la dirección General de Bomberos de Nicaragua y  la 
empresa de gas natural. 
K.- El Contratista está obligado presentar la lista del personal que estará a cargo de las obras 
eléctrica, entregando sus currículo a la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Tecnológico para 
su debida aprobación. 
 
2.- Obras Civiles 
A. - Se refiere a todas las actividades concernientes a las obras civiles que se realizan para las 
instalaciones eléctricas en las construcciones verticales, las cuales son los zanjeos que se tengan que 
hacer para soterrar las canalizaciones de tomacorrientes, la construcción de cajas de registro 
eléctrico, las acometidas eléctricas soterradas para la bomba de agua, etc.  
 
B.- Los zanjeos para la colocación de tuberías PVC conduit bajo tierra deberán tener una 
profundidad de 0.45 m.  Una vez colocados los tubos que protegerán los alambrados eléctricos, 
serán rellenados con material selecto; no se permitirá el uso de material arcilloso. Si el zanjeo está 
dentro del área a construir, para cerrar la zanja se usará material selecto y ; cuando el zanjeo esté 
fuera del área a construir o para conectar construcciones verticales o hacer acometidas soterradas, se 
protegerá ésta con material selecto o suelo arenoso los primeros 0.30m sobre el tubo protector del 
alambrado o cableado; después se colocará un colchón de arena de espesor de 0.05 m, y luego se 
colocarán ladrillos cuarterones en fila consecutiva sin mortero, sellando las zanjas con suelo 
arenoso granular o material selecto compactado como mínimo al 90% Proctor. 
C. - Si el Contratista no verifica su trabajo preliminar y luego se hace necesario hacer cortes en la 
mampostería para colocar tuberías, caja o accesorios, etc., todos estos cortes o remiendos serán 
exclusivamente por su cuenta.  
D. - No se permitirán cortes o perforaciones a las estructuras sin la debida autorización del 
Supervisor, tampoco se permitirán ni se autorizarán cortes o perforaciones dañinas a las estructuras 
establecidas o determinadas como tales, según el criterio del diseñador estructural, siendo necesario 
remover o relocalizar los equipos, canalizaciones, etc. sin ocasionar gastos adicionales al MINSA. 
E. - Las obras civiles se refieren también al empotrado de las tuberías conduit en las particiones, 
éstas se colocarán antes colocar el forro de la partición para que no queden defectos en ésta. 
 
3.- Canalizaciones 
A. - Todos los alambres eléctricos serán instalados en tubería conduit PVC, con excepción de 
aquellos que en los planos, y  en estas especificaciones se indique lo contrario. Los tubos deberán 
ser de diámetro necesario para acomodar los conductores a menos que en los planos o 
especificaciones se indique lo contrario. Ningún tubo conduit tendrá un diámetro menor a Ø ½". 
Todos los  accesorios y/o tubería a empotrase en concreto deberá ser colocada ante de la llena. 
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B. - La canalización que va entre el cielo y el techo deberá ir soportada o fijada a la estructura 
metálica del techo mediante bridas de ½” o ¾” según el diámetro del tubo a instalar y a una 
distancia no mayor de 2.50m. La tubería de ½”  deberá contener no mas de 2 circuitos con tres de 
hilos de alambre # 12, y la tubería de ¾” no mas de dos circuitos con tres hilos de alambre # 10. 
Toda tubería conduit dañada durante la instalación deberá ser removida de la construcción y 
repuesta con una nueva. Los extremos de los conduits deberán ser escoriados para evitar bordes  
cortantes. 
C. - El Contratista instalara todas las cajas y accesorios. Estos serán del tamaño y tipo adecuado 
para contener el número de conductores que entren o pasen por ellas, las perforaciones  que no se 
usen en las cajas y accesorios deberán taparse. No se permitirán cajas de salidas circulares. Todas 
las cajas y accesorios serán de acero galvanizado, pudiendo ser octogonales, cuadradas o 
rectangulares. 
D. - Las cajas de salida para las unidades de alumbrado a instalarse serán de 4”x4” cuadradas u 
octagonales, con su respectiva tapa ciega. Todas las cajas de salida tendrán por lo menos 1½” de 
profundidad debiéndose sin embargo, instalarse cajas de mayor profundidad cuando así lo requiera 
el diámetro del conduit al que está conectado el artefacto que se instalara en la caja, o al número de 
conductores que tengan que colocarse dentro de la misma. 
E. - Todas las cajas de salida para tomacorrientes serán de 4”x4”x 1 1/2” y deberán estar provistas 
con tapas de repello con un levantamiento no menos de ¼”. En casos especiales y sólo cuando la 
construcción no lo permita, se permitirán cajas menores con la aprobación del Supervisor. Las tapas 
de repello en general, se colocaran en sentido tal, que permitan la instalación de los tomacorrientes 
en posición vertical. 
F. - Todas las cajas de salida para los apagadores serán de 2”x4”x 1 1/2”. Dichas cajas se colocaran 
en sentido tal, que permitan la instalación de los apagadores en posición vertical. Cuando dos o más 
apagadores tengan que instalarse en un solo lugar, se deberán agrupar, colocándose en cajas  de una 
sola pieza y deberán cubrirse con una sola placa. Los apagadores se instalaran de tal forma que no 
se encuentre a menos de 10 cm. de esquinas, marcos de puertas y otros acabados. En caso de 
presentarse dudas es obligación del Contratista consultar al Supervisor. 
G.- Toda canalización colocada bajo nivel de tierra deberá tener protección mecánica debiendo 
recubrirse en todo su perímetro con 2” de mortero simple en proporción 1:3, es decir, tres parte de 
arena y una parte de cemento.  
H. - No se permitirán corridas diagonales del conduit, ni más de 3 curvas de 90° o su equivalente en 
un tendido de tubo entre 2 salidas o paneles o bien entre una salida y un panel. Cuando sea 
necesario instalar cajas de registro, éstas deberán colocarse en lugares accesibles pero no visibles, 
sin dañar el acabado del edificio. Cuando sea inevitable colocar en lugares visibles, se deberá 
discutir previamente con el Supervisor para obtener su aprobación. 
I. - Las conexiones desde la caja de registro hasta la lámpara en el cielo falso, deben ser efectuadas 
utilizando canalización flexible PVC tipo Bx de 3/8”. 
J. - Toda la canalización metálica y sus accesorios deberán provenir galvanizados de fábrica, bajo el 
proceso de electro galvanización, usando como base de impregnación, una capa de zinc. 
Adicionalmente y antes de instalarse todas las diferentes canalizaciones metálicas con sus 
accesorios en cualquier sitio de la obra, se le aplicará un tratamiento de pintura anticorrosivo igual 
al procedimiento aplicado a la canalización de entrada para baja tensión.  
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K. – El contratista tendrá especial cuidado al aplicar el tratamiento anticorrosivo, de no pintar 
internamente la rosca y punto de unión de las canalizaciones para evitar la interrupción de la 
continuidad. Así mismo, todos los tornillos, espiches de expansión, pernos etc., que se usen para 
sujetar bridas, cajas y otros accesorios de la canalización  deberán ser fabricados de una aleación no 
ferrosa a prueba de corrosión. 
L. - Todos los tubos conduit deberán ser espaciados, el uno del otro con una distancia no menor de 
0.20 m centro a centro y lo más posible al llegar a los paneles o cajas de registros. Los tubos conduit 
que corren paralelo a las vigas o columnas deberán ser instalados a una distancia no menor de 0.30 
m de los elementos de soporte. 
 
4.- Alambrados 
A. - Los conductores a usarse serán de cobre, trenzados multifilares y con aislamiento 
termoplástico, tipo THHN. El aislamiento será para un servicio de 600 voltios. 
B. - Todos los conductores para los circuitos derivados deberán ser iguales o mayores al calibre 
THHN # 12. No se instalarán conductores con calibre menor al # 12, excepto para la línea de tierra 
que será obligatoria en toda las instalaciones. Todas las conexiones en las cajas de registro se harán 
por medio de wire nuts del  número que corresponda según el cable que se use. 
C. - Para la identificación de los conductores en los circuitos se usarán los mismos colores de las 
diferentes fases y se conservará un color uniforme en todo la construcción, todo de conformidad a lo 
siguiente : 
Fase 1               Negro 
Fase 2              Rojo 
Neutro              Blanco 
Tierra  Verde 
 
 
 
D. - Para los alimentadores se podrá usar conductores de un mismo color pero las terminales serán 
recubiertas con cinta adhesiva plástica de los colores requeridos por el código establecido 
anteriormente, para su debida identificación en el panel. De acuerdo normas de colores del CIEN. y 
NEC 2005. 
E. - No se permitirá ningún empalme de alambre dentro de las tuberías. Las líneas serán continuas 
de caja a caja. En caso se constate un empalme dentro del tubo, el inspector podrá a su elección 
exigir la extracción parcial o total de todos los conductores del edificio, todo por cuenta del 
Contratista. 
F. - No se permitirá la instalación de los conductores en el sistema de canalización, hasta que éstos 
estén completamente instalados incluyendo el colado del concreto y se empleará talco o parafina 
para la instalación de los conductores dentro de la canalización. 
G. - El Contratista deberá colocar el número correcto del alambre que se indica en los planos. No 
deberá cambiar el número indicado del cable o alambre por ningún motivo. Los conductores o 
cables deberán ser nuevos y no se aceptarán elementos usados 
 
5.- Lámparas, Tomas y Apagadores 
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A. - Se instalarán luminarias en cielo falso, se colocará una caja de registro fijada a la canalización 
y se realizara el cableado dentro de la lámpara por medio de un conduit PVC flexible tipo Bx. 
B. - Los diferentes tipos de luminarias y su localización aproximada, están indicadas en los planos 
arquitectónicos con mayor precisión. En caso de discrepancia, el Contratista deberá consultar con el 
Supervisor, quien seleccionará el sitio correcto sin costo adicional para el Dueño.  Dichos tipos son 
los siguientes: 
1. Luminaria tipo lámpara fluorescente 1x40 watt 110V ubicada de acuerdo a las especificaciones 
del plano eléctrico.  
2. Luminaria tipo lámpara fluorescente 2x40 watt 110V ubicada de acuerdo a las especificaciones 
del plano eléctrico.  
3. Luminaria tipo bombillo ahorrativo de 36 watt 110V ubicada de acuerdo a las especificaciones 
del plano eléctrico. Deberá incluirse toda la instalación con los accesorios.  
C. - Toda lámpara usada durante la construcción deberá ser cambiada por nuevas antes de la 
aceptación final de la obra. Prevéanse todos los accesorios para lograr un montaje adecuado, 
incluyendo todos los herrajes requeridos por los diferentes tipos de construcción del cielo. 
D. - Todas las luminarias fluorescentes colocadas en cielo falso, se soportaran adicionalmente desde 
la estructura, utilizando tensores rígidos, desde no menos 3 puntos.  
E. – El contratista instalará los siguientes artículos a las a las alturas siguientes: 
  1. Apagadores de 1.10 m de NPT. 
 2. Tomacorrientes de pared a 0.40 m de NPT. 
 
3.  Panel central y secundario a 1.70 m de NPT al dentro del Panel. 
H. - Estas medidas serán tomadas entre el nivel del piso terminado (NPT) y el centro de la caja de 
salida. En caso de alguna discrepancia se deberá consultar al Supervisor para determinar la 
ubicación definitiva.  
I.- Todo los apagadores se conectarán en forma tal, que cuando la palanca se encuentre en la 
posición superior, el circuito esté abierto. Los apagadores deberán conectarse a los circuitos en tal 
forma que nunca se interrumpa el conductor neutro, es decir, siempre se deberá interrumpir la línea 
viva.  Los apagadores a utilizar serán sencillos polarizados marca Decora de 15 A modelo 5613-W 
con placa de acero inoxidable y o similar, apagadores dobles polarizados marca Decora 15 A  
modelo 1754-W con placa de acero inoxidable, y para apagar la bomba eléctrica, será un pagador 
sencillo marca Leviton de 20 A con placa para intemperie. 
J. - El Contratista suministrará e instalará todos los tomacorrientes en las cajas de salida en los 
lugares indicados tanto en los planos como en las especificaciones. Ellos serán del tipo doble 
contacto, polarizado para 20 A 125 V marca Leviton modelo 5362-SI con placa de acero inoxidable 
tipo 430. Los tomacorrientes en las paredes se colocarán siempre en posición vertical.  
K. - El Contratista evitará que al Dueño le resulte o puedan resultarle  responsabilidades por 
violaciones o infracciones a los códigos, leyes, ordenanzas o reglamentos vigentes mencionados 
anteriormente. Este, le entregará al Dueño los certificados de Instalación de la obra o de cualquier 
otro trabajo realizado por él y requiera de un certificado.    
 
6.- Paneles e interruptores termomagneticos. 
A. - El panel eléctrico será metálico del tipo gabinete Nema 1 tipo F (empotrable) con interruptores 
detallados en programación de paneles. Deberá ser del tipo monofásico de 6 espacios, 120/240 V 
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marca Cuttler Hammer o similar, con barra de 125 amp. Con bornera de neutro y bornera de tierra. 
Deberá constar con la certificación UL y la norma del NEC 373-8 ultima versión. 
B. - El gabinete será completamente de acero, con puerta y cerradura de llave, todos los paneles se 
rotularan con la identificación de los circuitos en hoja escrita a maquina papel plastificado.  
C. - Los interruptores serán del tipo termo magnético y de capacidad interruptiva no menor de 10 
KA para los interruptores de iluminación y tomacorriente, de 20 KA o mayores para paneles 
generales y secundarios. En los lugares donde se indique reserva, se deberán prever los interruptores 
necesarios para la futura instalación. En donde se indique espacio vacío se preverán los accesorios 
para la futura instalación del interruptor. 
D. – El panel se instalará en el lugar que se indica en los planos. Se instalara 2 tubos de PVC Ø 3/4"  
adicionales, terminados en cajas de 4"x4" sobre el cielo para futuros usos. Los interruptores 
disyuntores serán conectados a las barras debiendo quedar toda la carga en balance. 
E. Los gabinetes serán pintados exterior e interiormente en fábrica, con pintura epóxica para 
contrarrestar los efectos de corrosión y serán accesibles únicamente por él frente a través de puertas.  
F. - Las barras o bordones para el neutro, para los paneles principales se conectarán a la red de 
tierra. Solamente en caso de Sub paneles se hará la polarización independiente la cual estará 
sólidamente aterrizada al gabinete e interconectadas con la línea general de tierra mediante un 
alambre de cobre  THHN # 8 AWG y soldada a una varilla de cobre marca Copperweld de 5/8” x 8’ 
o similar, con soldadura exotérmica Cadweld, Medweld, la cual se tendrá que instalar con aditivos 
como tierra vejeta y cemento conductivo. 
 
7.- Acometida 
La entrada principal se realizará de la siguiente manera: 
A. - Conexión con DISSUR:  
A1.- El Dueño de la obra o su Representante, deberá hacer las gestiones y arreglos necesarios y 
cubrir los costos que se requieren con DISSUR para obtener el suministro de energía eléctrica a la 
obra ya terminada. 
A2. -El compromiso del Contratista es dejar las esperas listas para la conexión domiciliar. 
A3. En caso que el Contratista requiera energía eléctrica para la ejecución de la obra, será cuenta del 
Contratista hacer las gestiones o arreglos, así como los gastos para esta energía provisional. 
A4. -El servicio para la obra será monofásica de 110 voltios de 60 Hz., (a menos que los planos o 
alcances de obra expresen lo contrario) se deberán cubrir todos los gastos de la instalación, 
instrumentos de medición y cualesquier otro que se requieran por parte de DISSUR para que la 
conexión del proyecto al sistema sea realizable. 
A5. -Se exceptuarán los pagos por conceptos de depósitos y derechos de conexión, los cuales serán 
cubiertos por el Dueño. 
B. - Acometida de baja tensión:  El Contratista suministrará e instalará una acometida en baja 
tensión por medio aéreo, según lo indicado en los planos, es decir dejará la entrada principal lista 
para la instalación domiciliar. El cable a utilizar será con alma de acero ASCR No. 1/0 AWG, 
cuidando siempre la flexión de este a la hora del tendido. 
C.- Esta instalación de espera consta de los siguientes elementos: una mufa de 1 ½” emt que esté a 
no menos de 0,80 m por encima del nivel de la cubierta de techo. El tubo emt de 1 ½” que baja 
desde la mufa al panel central, este será conectado por medio de un conector de compresión. Se 
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tendrá especial cuidado de sellar el orificio en la cubierta de techo mediante un sello asfáltico y 
aplicando posteriormente fastyll. 
 
24. PINTURA: 
 
Se refiere esta etapa a todas las actividades de pintura, a aplicar tanto a la mampostería, elementos 
metálicos, puertas. Todo material será entregado en la obra en sus envases originales, con la 
etiqueta intacta y sin abrir, y deberán contar con la aprobación del supervisor. Antes de comenzar 
los trabajos se deberá efectuar una revisión de las superficies que se cubrirán de todo desperfecto 
que se encuentre.  Las superficies además deberán estar completamente secas. En todos los casos 
podrán utilizarse los productos equivalentes de otras marcas aprobadas.  
A. Muestras:  
1) Antes de ordenar sus materiales el contratista someterá a la aprobación de el ingeniero supervisor 
muestras de todos y cada uno de los tipos de determinado color y cuando sean aprobados final ha de 
ser razonable igual a esta muestra.  
2) Las muestras serán de 3.1/2" x 11" pintadas sobre cartón cuando el terminado sea sobre repello.  
B. Limpieza:         
Además de los requisitos sobre limpieza expresados en las Condiciones Generales el contratista al 
terminar su trabajo, deberá remover toda pintura de donde se haya derramado o salpicado sobre 
superficies, incluyendo artefactos, vidrios, muebles, herrajes, etc. 
C. Protección:         
El contratista deberá suministrar y colocar cobertores de género en todas las áreas donde se esté 
pintado, para proteger los pisos y otros trabajos totalmente de cualquier daño.  El contratista será 
responsable y deberá remover toda pintura donde se haya derramado o salpicado y reparar las 
superficies dañadas incluyendo artefactos, vidrios, muebles, etc. de una manera satisfactoria para el 
Ingeniero supervisor. 
 PINTURA CORRIENTE: 
 
1) FABRICANTE Y CALIDAD DE LAS PINTURAS 
Toda mención hecha en estas especificaciones o indicadas en los planos, obliga al contratista a 
suplir los materiales, equipo y herramientas y aplicarlas con el proceso o método indicado por el 
fabricante de los materiales, para la terminación del proceso de pintura general de las obras. Toda la 
pintura a usarse en el proyecto será de buena calidad. Se recomienda que los fabricantes sean 
industrias nacionales establecidas de marca reconocida y de calidad comprobada de sus productos. 
Los materiales y marcas de pinturas a usarse en la obra, serán sometidos a la aprobación del 
supervisor. 
 
44 
 
2) COLORES Y TIPOS DE PINTURAS 
En el proceso constructivo, antes de iniciar la etapa de pintura, la definición de los colores será por 
parte del dueño de la obra. Los tipo de pinturas a usarse, se definirán con el contratista y el ETM 
(Equipo Técnico Municipal de la Alcaldía) y en todo caso el supervisor, podrá hacer las 
modificaciones cuando considere conveniente en beneficio del proyecto, toda definición de colores 
y cambios en los tipos de pinturas serán ratificadas por el supervisor en el libro de Bitácora. 
25.  MATERIALES EN LA OBRA 
Todo la pintura como material será entregado en la obra en sus envases originales, con la etiqueta 
intacta y sin abrir. El contratista deberá entregar certificado de calidad del producto a aplicarse en la 
obra. Con la excepción de materiales ya mezclados, toda mezcla se hará en la obra. El lugar de 
almacenaje estará protegido contra daños.  Las pinturas se mantendrán tapadas y se tomaran 
precauciones para evitar cualquier incendio. 
Toda la pintura se recomienda que sea aplicada con brochas, rodillos o pistola, el tiempo promedio 
entre cada mano de pintura será de 24 horas. Toda el material de pintura deberá aplicarse parejo, 
libre de chorreaduras, manchas, parches y otros defectos. Todas las manos serán de la consistencia 
debida y sin marcas de brocha o rodillo. Se recomienda usar diluyente en la proporción indicada por 
el fabricante de las pinturas. NO SE DE DEBE USAR GASOLINA PARA ADELGAZAR LAS 
PINTURAS ANTICORROSIVAS, ACEITES Y BARNICES. Todos los trabajos de pintura deberán 
ser ejecutados por personal con vasta experiencia en esta especialidad. 
8) MUESTRAS: Antes de ordenar sus materiales el contratista someterá a la aprobación del 
ingeniero supervisor muestras de todos y cada uno de los tipos de determinado color y cuando sean 
aprobados final ha de ser razonable igual a esta muestra. Las muestras serán de 3 1/2" x 11" 
pintadas sobre cartón cuando el terminado sea sobre repello. 
9) LIMPIEZA Y PROTECCION: Todo el lugar donde se realizaran actividades de pinturas, 
deberá ser barrido previo a iniciar los trabajos. El contratista deberá suministrar y colocar cobertores 
de tela gruesa o plástico grueso en todas las áreas donde este pintado, para proteger los pisos y otros 
trabajos totalmente de cualquier daño.  El contratista  será responsable y deberá remover toda 
pintura donde se haya derramado o salpicado y reparar las superficies dañadas incluyendo 
artefactos, vidrios, muebles, herrajes etc. de una manera satisfactoria para el Ingeniero supervisor. 
10) CORRECCION DE TRABAJO DEFECTUOSOS: El supervisor hará que se corrijan todos 
los defectos. El contratista suplirá lija, masilla, diluyentes, pinturas, herramientas, etc. para efectuar 
todas aquellas reparaciones que demande el supervisor. Los costos que se incurran en concepto 
reparaciones de trabajos de pinturas por mala aplicación de los materiales, materiales o marcas no 
autorizadas, materiales defectuosos, mano de obra no calificada o por no seguir las instrucciones del 
fabricante para aplicar sus productos, serán por cuenta del contratista, no teniendo derecho a ningún 
reembolso por gastos adicionales. 
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Tuberías y accesorios:  
Las tuberías para drenaje sanitario Ø 6" y menores, serán de PVC, SDR 41, conforme ASTM 
D2241 en su edición más reciente, con accesorios sanitarios de campana para uniones con cemento 
solvente.  
Las tuberías de agua potable Ø 1" y mayores, serán de PVC, SDR 26, conforme ASTM D2241 en 
su edición más reciente, en tanto que las Ø 3/4"  serán de PVC, SDR 17 y las de ½” SDR 13.5. Los 
accesorios a usarse en las tuberías con uniones a base de cemento solvente, serán de PVC, SDR 41.  
Todo material y equipo deberá ser nuevo, provenientes  de compañías o empresas acreditadas y 
aprobadas por asociaciones similares, debiendo siempre llevar la etiqueta correspondiente que lo 
identifique.   
 
26. ESPECIFICACIONES TECNICAS  
Todo material especificado como similar aprobado, significa que es aceptado por el Supervisor del 
Dueño como producto igual e idéntico al especificado. El Contratista deberá someter las 
características técnicas para su debida aprobación. Todo material que no esté de acuerdo a estas 
especificaciones puede ser rechazado antes o después de la instalación. Todo el material y equipo 
deberá estar protegido hacia climatología tropical (tropicalizado) y ser adecuado para su instalación 
en lugares de alto grado de humedad relativa en el ambiente.   
Todo equipo o material defectuoso o dañado durante su  instalación o prueba, será reemplazado a 
entera satisfacción del Supervisor, sin costos adicionales para el Dueño.  Todas las partidas de 
materiales y equipos requeridos tendrán que ser aprobadas por el Supervisor y deberán ser 
sometidos a su análisis treinta (30) días a más tardar después de la adjudicación del respectivo  
Contrato. Para la aprobación de los materiales se requieran 3 copias de dibujos e información 
técnica o de los catálogos del fabricante y su literatura técnica descriptiva de las condiciones de 
funcionamiento y método de fabricación.  
En un dado caso que hubiera demora en las sumisiones debido a la falta del Contratista en adjudicar 
rápidamente a los Sub-Contratistas o debido a falta del Sub-Contratista en someter la información 
requerida, el Supervisor podrá designar por marca y modelo el equipo y los accesorios que se usarán 
en la obra. Toda la mano de obra será realizada de acuerdo a las mejores normas de esta etapa de la 
obra, empleando el Contratista personal especializado bajo la dirección de un Ingeniero Residente, 
competente y capacitado para el grado de dificultad de la obra.   
27. APARATOS SANITARIOS  
Los aparatos sanitarios se refieren a todos los aparatos que van conectados en las terminales de las 
instalaciones sanitarias.   
La intención de estas especificaciones es que todos y cada uno de los elementos del sistema, cuando 
sean entregados estén listos para operar satisfactoria y eficientemente, siendo el Contratista el único 
responsable de este resultado. El Contratista deberá suministrar e instalar los aparatos sanitarios que 
se indican en los planos a entera satisfacción del Supervisor.  
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Tales aparatos y sus accesorios cumplirán con las especificaciones siguientes:   
 A.- Inodoro tipo Standard, color blanco con asiento y  tapadera, o similar aprobado. Lavamanos 
Standard, color blanco o similar  aprobado, Además estos, contaran con  todos sus accesorios 
complementarios.  
Cada aparato además de sus accesorios contará con sus respectivas llaves de pase angular cromada 
Ø ½" a 3/8" con su tubo cromado Ø 3/8".  
 B.- El Contratista será el responsable por roturas o daños que resultaren por el mal empleo de 
materiales, equipos, accesorios, la violación de estas especificaciones, o por no regirse por los 
planos y correrá por su cuenta cualquier gasto extra, que fuese necesario hacer para la perfecta 
instalación del sistema.  
C.- Se considera como aparato sanitario todos los lavaderos que se consideren y serán de 
fabricación nacional, sencillos o dobles, tal como se indiquen.  
Todos los aparatos sanitarios que drenen al sistema  de agua serán provistos de un sifón o trampa, 
con excepción de aquellos que lo traen integrado y pueden ser de PVC o de hierro cromado.  
Todas las líneas internas de aguas negras y de ventilación consistirán de tubería PVC.  Los cambios 
de dirección se efectuarán con "Y" y codos de 45°. El montaje de los inodoros y otros artefactos 
similares se efectuarán con masilla de primera calidad.  
Las descripciones de los accesorios están incluidas en los manuales de los fabricantes de los 
aparatos, tanto para los sistemas de agua potable, como para los de aguas negras.  
 
ACCESORIOS SANITARIOS 
 Los accesorios sanitarios son todos aquellos elementos que complementan el buen funcionamiento 
del sistema hidrosanitario.  
La intención de estas especificaciones es que todos y cada uno de los elementos del sistema, cuando 
sean entregados estén listos para operar satisfactoria y eficientemente, siendo el Contratista el único 
responsable de este resultado.  
El Contratista será el responsable por roturas o daños que resultaren por el mal empleo de 
materiales, equipos, accesorios, la violación de estas especificaciones,  o por no regirse por los 
planos. Correrá por su cuenta cualquier gasto extra que fuese necesario hacer para la perfecta 
instalación del sistema. 
 
28. LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA 
 Esta etapa con sus sub-etapas se refiere a la entrega del proyecto debidamente concluido y 
funcionando perfectamente todas y cada una de sus partes que lo integran; con las pruebas 
debidamente concluidas y aprobadas por el Supervisor. En caso que en el proyecto se obtengan 
defectos a juicio del Supervisor, estos deben estar subsanados y después de haber cumplido con las 
especificaciones técnicas; se tiene que firmar un acta de recepción final tanto en el libro de bitácora, 
en original y tres copias, donde se da fe del final de la obra concluida técnicamente bien. 
 
47 
 
 
29. INSTALACION DE ROTULO 
Instalación de rótulo alusivo al Proyecto: Básicamente consiste en la instalación de un rotulo 
sencillo de un marca metálico con tubo cuadrado de 1” con lamina metálica calibre 28 std. 
Remachada. Este marco se le colocarán dos soportes con tubo redondo HoNo de 1 ½” Chapa 18.  
La altura del nivel de terreno natural a la parte baja del rotulo ha de ser de 2 mts.   La estructura 
deberá ser pintada con pintura anticorrosiva color blanco.  Y sobre la lamina metálica que no ha de 
pintarse, se colocará un banner tipo vinil adhesivo, resistente a la intemperie, con la información 
principal del proyecto: nombre del proyecto, monto de la inversión realizada, fuente de 
financiamiento, ejecutor de la obra, población beneficiada, nombre del municipio y mes de 
finalización de la obra. Así mismo deberá incluirse una imagen con las obras ya finalizadas, por lo 
que el rótulo ha de instalarse hasta el final  contra entrega final.  
 
30. ANEXOS 
 
Referirse al documento adjunto donde aparecerá el juego de planos constructivos, mapa del 
municipio de Belén con la ubicación de puntos específicos e imágenes del terreno.  
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PLANO DE UBICACIÓN DEL SITIO DEL PROYECTO RESPECTO AL CENTRO URBANO 
DEL MUNICIPIO 
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PLANO ILUSTRATIVO PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRA 
REFERIRSE A LA TABLA DE DIMENSIONAMIENTOS Y ACOTACIONES DEL 
MOVIMIENTO DE TIERRA.  
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Formulario N° 1 
CARTA  DE  PRESENTACIÓN  DE  LA  OFERTA 
Fecha: _____________________________ 
CxC Mayor Cuantía No.: ____________________ 
Nombre del proyecto:_________________________________________ 
A: _____ nombre y dirección de la Municipio o (Sector Municipal) adjudicadora _______ 
Estimados Señores: 
Correspondiendo al proyecto, con el nombre y número arriba indicados, y con pleno conocimiento 
de las condiciones establecidas en el Pliego desde ahora, para el caso de que fuera aceptada nuestra 
oferta, nos obligamos a cumplir con la oferta presentada conforme en los términos de referencias y 
condiciones determinados en dichos documentos. 
Para tal efecto nos permitimos hacer a usted, la siguiente OFERTA: 
Por la presente, ofertamos construir  la obra objeto de esta Licitación por la suma indicada a 
continuación: 
________________________ (INDICAR EN NUMEROS Y EN LETRAS)___________ 
Asimismo nos comprometemos a entregar la obra en el lugar indicado en un plazo máximo de 45 
días calendario. 
Queda entendido que si se nos adjudica la presente compra por cotización mayor cuantía obligamos 
a firmar el contrato con la Alcaldía Municipal  Adquirente, para ejecutar la entrega de acuerdo a los 
precios de la oferta adjudicada, una vez notificada la adjudicación; y a entregar Garantías de 
Cumplimiento, y de Anticipo, a favor de la Alcaldía,  por los montos especificados y en los plazos y 
condiciones establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones de esta Licitación por Registro. 
Se hace constar que el Sr. ____________________________________________, acredita su 
representación y la debida autorización para presentar esta oferta y firmar el Contrato de ejecución 
de la obra si nos fuera adjudicada, con los siguientes documentos:______ ________________. 
Dado en la ciudad de……. a los ______ días del mes de ________________________ del año 
________. 
 
____________________________________ 
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE 
 
PLANOS DE LA CASA 
CURAL ANTIGUA.     
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FORMULARIO N° 2 
CURRICULUM  VITAE  DEL  PERSONAL CLAVE 
 
Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta] 
Licitación No.: [indicar el procedimiento y el  número del proceso licitatorio] 
Nombre del Contratista 
DATOS PERSONALES: 
 
Nombre completo: ___________________________________________________ 
Fecha de nacimiento: _________________________________________________ 
Número de cédula (o pasaporte si es extranjero): ___________________________ 
Nacionalidad: _______________________________________________________ 
Número de licencia del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) __________ 
ESTUDIOS SUPERIORES: 
Título obtenido: _______________________________________________________ 
En el año: ___________________________________________________________ 
Centro de estudio: ____________________________________________________ 
Otros cursos realizados: ________________________________________________  
CARGOS: 
Cargo a desempeñar en esta obra _______________________________________ 
Cargo actual ________ _________________________________________________ 
Cargos anteriores: _____________________________________________________ 
Nota:  En caso de que el personal propuesto no trabaje actualmente con el Oferente, deberá adjuntarse 
una carta compromiso entre el Oferente y dicho personal. 
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FORMULARIO N° 3 
  
OBRAS  EN  EJECUCION,  COMPROMISOS CONTRACTUALES  Y  REFERENCIAS  
 
Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta] 
Licitación No.: [indicar el procedimiento y el  número del proceso licitatorio] 
Nombre del Contratista 
 
Nota: En la referencia además del dueño de la obra, se deberá colocar su dirección, teléfono y cualquier 
otro dato que permita su ubicación. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS 
OBRAS EN  
EJECUCION 
 O COMPROMISOS 
CONTRACTUALES        
MONTO 
TOTAL 
US$ 
SALDO A 
EJECUTAR  
US$  
TIEMPO 
CONTRACTUAL 
TIEMPO 
FALTANTE 
SOLICITAR  
REFERENCIA  A: 
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MODELO DE CONTRATO PARA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA 
 
Nosotros: __________, (generales de ley), actuando en nombre y representación de _________, en mi 
calidad de __________ quien en las Cláusulas contractuales por brevedad simplemente se denominará 
“EL CONTRATANTE”, y ___________, (generales de ley), actuando en nombre y representación de 
___________ en mi calidad de __________, quien en lo sucesivo por brevedad simplemente se 
denominará “EL CONTRATISTA”, hemos convenido en celebrar como al efecto celebramos, un Contrato 
para Ejecución de Obra Pública, sujeto a las siguientes cláusulas: 
 
 
PRIMERA: REPRESENTACIÓN.- El Señor _________, quien actúa en calidad de ________ acredita 
su Representación con los siguientes documentos: indicar y transcribir documentos de representación. El 
Señor ________, quien actúa en calidad de ________  acredita su Representación con los siguientes 
documentos: indicar y transcribir documentos de representación. 
 
SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.- El presente contrato tiene por objeto especificar la obra 
pública a ejecutarse, por pare del “CONTRATISTA” a favor del “CONTRATANTE de conformidad a 
las cláusulas del presente contrato. 
 
TERCERA: DEFINICIONES.- Los siguientes términos y expresiones tendrán el siguiente significado 
que se indica a continuación: 
a) El Contratante, indicar Alcaldía o Sector Municipal dueña de la obra(s). 
b) El Contratista, es el Constructor o firma de Ingeniería Constructora encargada de la ejecución directa 
de las obras contempladas bajo este contrato y que se encuentra registrado en el Registro de la 
Municipalidad 
c) El Contrato, es el convenio celebrado entre el Contratante y el Contratista, según consta en el 
documento firmado por las partes, junto con los documentos contractuales indicados en el mismo, 
incluidos los anexos y todos los documentos incorporados a él por referencia. 
d) El precio del contrato, es el precio pagadero al Contratista de conformidad a lo convenido por el 
debido y total cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 
e) Planos Constructivos, son los diseños técnicos y constructivos preparados para la correcta ejecución 
de las obras y que forman parte de este contrato. 
f) Bitácora, Libro de Registro en original y tres copias, en donde se anotarán las observaciones, 
recomendaciones, cambios e instrucciones técnicas y administrativas relacionadas al proyecto para 
darle seguimiento y control a la obra. 
g) El sitio de la obra, significa el lugar o lugares donde se ejecutan las obras objeto de este contrato. 
h) Supervisor, es quien representa al Contratante en todas las etapas de construcción de la obra. Será el 
enlace entre el Contratante y el Contratista, informando sobre el avance de la ejecución de la obra(s). 
Tendrá también funciones de asesoramiento y seguimiento. 
i) Pliego de Bases y Condiciones, (PBC), es el documento mediante el cual El Contratante, establece 
las normas de contratación técnicas y administrativas para establecer igualdad de condiciones a los 
potenciales oferentes. 
 
CUARTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.- Se consideran partes integrantes de este Contrato y se 
leerán en forma conjunta y tendrán igual fuerza obligatoria en cada una de sus disposiciones los siguientes 
documentos: a) el Pliego de Bases y Condiciones; b) Convocatoria o Invitación a Licitar, c) Oferta 
presentada por costos unitarios, d) Correspondencias entre las partes Contratantes, e) Especificaciones  
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técnicas de las obras a realizar, f) Programación física de ejecución de obras y Programación financiera, g) 
Instrucciones Generales y Particulares del PBC, h) Acuerdo o Resolución de Adjudicación, i) Fianzas o  
 
Garantías rendidas indistintamente de su naturaleza,  j) Las declaraciones y certificados individuales si los 
hubiere y las cláusulas adicionales o adendas que se le agreguen al presente Contrato (las condiciones o 
adendas que se agreguen al presente Contrato prevalecen sobre las generales), p) Dibujos constructivos y 
planos, q) Bitácora de la Obra, y r) Informes de Supervisión de Obras, S) Informes sobre la administración 
del contrato. En caso de conflicto o contradicción entre estos documentos y El Contrato en sí, 
prevalecerán las estipulaciones contenidas en este último. EL CONTRATISTA está obligado a estudiar 
los documentos del Contrato descritos anteriormente y, durante la etapa de preguntas y respuestas previo a 
la presentación de ofertas, EL CONTRATISTA deberá evacuar cualquier duda que surgiere producto de 
contradicciones entre los documentos del Contrato u omisiones que pudiese haber en uno o más de ellos 
respecto al resto de documentos descritos en la cláusula Cuarta o entre estos y los procedimientos 
correctos del proceso constructivo. De no hacerlo se entenderá que al momento de presentar su oferta ésta 
contempla e incluye en sus costos la solución adecuada a dichas contradicciones en beneficio de la obra, 
de acuerdo a los intereses del CONTRATANTE y a la buena práctica de la ingeniería. 
 
QUINTA: FACULTADES DE DIRECCIÓN Y CONTROL.- EL CONTRATANTE podrá designar un 
equipo o a un funcionario delegado, que asumirá la obligación de conducir oportunamente la ejecución 
contractual, tomar las providencias necesarias para que el contratista se ajuste al estricto cumplimiento de 
las condiciones, especificaciones y plazos establecidos en el contrato y demás obligaciones implícitas en 
este. Corresponde a dicho equipo o funcionario delegado verificar el cumplimiento del objeto de la 
contratación, advertir, a quien corresponda de acuerdo con el régimen interno, la conveniencia de 
introducir modificaciones, o señalar correcciones en la ejecución, recomendar la ejecución de las fianzas o 
garantías o bien la rescisión o resolución del contrato cuando advierta fundamento para ello. La ausencia 
de ejercicio de las facultades de dirección y control de la supervisión por parte del CONTRATANTE, no 
exime al contratista de cumplir a cabalidad con sus deberes, ni de la responsabilidad que de ello se derive.  
EL CONTRATISTA se encuentra obligado a ofrecer al CONTRATANTE las facilidades necesarias para 
el ejercicio de la dirección y control de la ejecución. 
 
SEXTA: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.- Las obras de construcción suministradas objeto de este 
contrato, deberán ajustarse a las Especificaciones Técnicas, o sea a las normas técnicas que forman parte 
de este contrato establecer las disposiciones que correspondan 
 
SEPTIMA: OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONTRATISTA: 
 
a) Planos: Según el caso El Contratista preparará y elaborará por su cuenta planos que indiquen 
con claridad y detalle, el estado final de las construcciones que señalen los cambios ocurridos 
durante la ejecución de la obra.- Estos planos deberán ser entregados al El Contratante en un 
plazo de diez (10) días después de firmada el Acta de Recepción definitiva de la obra. Una vez 
llenado este requisito se le hará efectivo el pago final. En aquellos casos que las obras lo 
requieran, El Contratista deberá preparar y presentar para la aprobación de la supervisión, los 
planos de taller necesarios para todo trabajo que este último crea conveniente detallar para una 
mejor interpretación. Estos planos deberán ser entregados con la debida anticipación para permitir 
su revisión y no causar atrasos en la obra.- 
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Programa de ejecución física, financiera, listado de materiales, Programa de recursos humanos: El 
Contratista presentará quince (15) días después de firmado el presente contrato el programa de ejecución 
física, financiera, listado de materiales y el programa de recursos humanos. El programa de ejecución 
física debe indicar las fechas de inicio y finalización de las etapas y sub-etapas de ejecución, en que se ha 
presentado la obra, así como sus porcentajes de avances y cantidades a ejecutar por mes, desglosado por 
concepto de etapas y periodos de tiempo, elaborado en diagrama de barras de Gantt. El programa de 
ejecución financiera deberá indicar los valores estimados que El Contratista presentará en sus solicitudes 
de pago, desglosado por concepto de etapas, sub-etapas y periodos de tiempo. De igual manera presentará 
un listado de materiales a utilizar por cada actividad indicando sus cantidades y especificaciones, así como 
también un consolidado del material por todas las obras y un programa de recursos humanos a emplear en 
la obra(s).- 
b) Documentos de contrato y bitácora en el sitio de la obra: El Contratista deberá mantener en el 
lugar de la obra en todo tiempo, una copia de los documentos del presente contrato. El Contratista, 
deberá proveer un libro de Bitácora. Este Libro de Registro dispondrá de una hoja original y tres copias de 
la misma, en donde se anotarán las observaciones, recomendaciones, cambios e instrucciones técnicas y 
administrativas relacionadas al proyecto, para darle seguimiento y control a la obra. La Bitácora deberá 
permanecer en la obra y entregarse al Contratante toda vez que le sea requerido. Toda instrucción, 
comunicación u otro tipo de anotación escritas en él, deberá ser considerada de carácter oficial y tendrá la 
misma formalidad que un telegrama o carta. Este libro deberá entregarse al El Contratante una vez 
finalizadas las obras.-  
Muestras: El Contratista suplirá al Supervisor todas las muestras que se le requieran. Los trabajos 
deberán hacerse de acuerdo con las muestras aprobadas, los gastos que se incurran por las muestras 
solicitadas serán asumidas por El Contratista en su totalidad.- 
Materiales, mano de obra y otros enseres empleados: Será responsabilidad de El Contratista 
suministrarse hasta el lugar de las obras a realizar los servicios de agua, energía eléctrica y el consumo por 
estos servicios serán pagados por su propia cuenta, mediante arreglo con El Contratante. El Contratista 
podrá cobrar proporcionalmente al valor del consumo a otros contratistas, si lo hubieran. El Contratista 
proveerá y pagará por su cuenta todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo, transporte y 
todas las facilidades necesarias de todo tipo para la ejecución y terminación de los trabajos. Los materiales 
a emplear serán nuevos y acordes con las especificaciones técnicas, y la mano de obra será de primera 
calidad. El Contratista hará observar disciplina y orden entre sus empleados y no empleará en el trabajo, 
a personas no aptas o no competentes para los trabajos a efectuar. El Contratista removerá de la obra a 
cualquier empleado o subcontratista cuando el Supervisor lo estimare conveniente y lo solicite por escrito, 
en los casos que el empleado o subcontratista faltase a los preceptos generales del decoro, cortesía y 
disciplina en sus relaciones con las autoridades y personas que tengan derecho de estar en la obra. En los 
casos que El Contratista no supla el equipo adecuado y suficiente para la ejecución de la obra, y la 
calidad de los trabajos no sea de acuerdo a lo especificado, El Contratante retendrá el pago por avalúo 
periódico y correspondiente o en su defecto suspender el trabajo hasta que se corrija el reclamo. El 
Contratista deberá suministrar al El Contratante para su aprobación la información completa sobre los 
materiales y artículos que contempla incorporar en la obra.- 
Reglamentos, Leyes y regulaciones: El Contratista deberá estar informado y cumplir con todas las 
Leyes, ordenanzas y Reglamentos relacionados con la ejecución del trabajo descrito en los documentos del 
contrato.- Es entendido que El Contratante, es la Institución encargada de la ejecución del contrato, pero 
existen otras Instituciones del Gobierno de la República de Nicaragua que tendrán relación con éste 
(Licencias, Permisos y otros). Por lo tanto, El Contratista deberá conocer y cumplir los trámites, 
impuestos, permisos y regulaciones establecidas en cada una de las otras dependencias gubernamentales, 
incluyendo los gastos incurridos por estos trámites y regulaciones en su oferta Técnico Económica.   
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Correrá por cuenta de El Contratista todos los impuestos que graven a los materiales, equipos, mano de 
obra y otros decretados por el Gobierno de la República.  No se reconocerá ninguna variación en el monto 
del contrato a causa de impuesto alguno que graven al El Contratista por causa de la obra.- No se aceptan 
excusas por malos entendidos o ignorancia de parte del El Contratista, con el objeto de modificar el 
contrato en ninguna de sus condiciones. Estas disposiciones deberán cumplirse en el caso que existiera en 
el Contrato alguna condición que estuviera en conflicto con las Leyes.- 
Protección del trabajo y de la propiedad: El Contratista continuamente mantendrá protección 
adecuada de todo su trabajo, contra daños y protegerá los bienes de El Contratante contra perjuicios y 
pérdidas que se originen en conexión con la ejecución del contrato.- El Contratista, deberá reparar o 
reponer cualquier daño o pérdida, exceptuando aquellas que sean debidas a errores de los documentos de 
contrato o causadas por empleados adyacentes, tal y como lo exigen las Leyes y los documentos de 
contrato.- El Contratista, tomará todas las precauciones y medidas necesarias para la seguridad de sus 
empleados y cumplirá con todas las estipulaciones aplicables de las Leyes de seguridad y códigos para 
prevenir accidentes o daños a personas en o alrededor del trabajo. El Contratista suministrará las 
protecciones, dispositivos de seguridad y equipos protectores, tomará todas las medidas que la supervisión 
juzgue conveniente para proteger la vida y la salud de los empleados y del público.- El Contratista, 
deberá llevar un registro completo de los accidentes que sobrevengan y tengan lugar durante el curso de 
los trabajos comprendidos en el contrato, de los cuales resulten muertes, lesionados o daños que requieran 
atención médica o causen pérdidas de tiempo en el trabajo.- En los casos de emergencia que afecten la 
seguridad de las vidas, del trabajo o de la propiedad, el Contratista podrá actuar según su criterio sin 
esperar instrucciones especiales del Supervisor a fin de prevenir cualquier pérdida o daño.- 
 
Supervisión y acceso al trabajo: En todo momento El Contratista, deberá permitir el acceso al trabajo a 
los representantes de  El Contratante, y dará facilidades para la Supervisión de los trabajos. El 
Supervisor podrá requerir el examen de los trabajos ya terminados por medio de destrucción parcial de los 
mismos, debiendo El Contratista suministrar todas las facilidades para el efecto. Si se encuentra que los 
trabajos están defectuosos o no se ajustan a lo prescrito ya por causas imputables al El Contratista o al 
subcontratista, correrán por cuenta de El Contratista los gastos de la destrucción del trabajo y las 
reparaciones.- 
Daños a terceros: El Contratista será el único responsable por los daños a terceros que puedan resultar 
de las operaciones efectuadas por él o por cualquier subcontratista, o persona directa o indirectamente 
empleado durante la ejecución de los trabajos.- 
Uso del predio: El Contratista, ubicará sus implementos, máquinas, herramientas, materiales, 
construcciones temporales y las operaciones de sus trabajadores dentro de los límites indicados por las 
Leyes, Reglamentos y las condiciones del Supervisor. El Contratista no cargará ni permitirá que se 
cargue material de ningún tipo, que haga peligrar la seguridad de cualquier persona dentro o fuera del sitio 
de la obra.- 
Limpieza: Durante el tiempo de la construcción, El Contratista deberá mantener el predio libre de 
acumulaciones de material de desechos o basura. A la finalización de los trabajos, desalojará y limpiará el 
predio que utilizó para tal fin, retirando herramientas, andamios y materiales sobrantes hasta dejar el sitio 
libre y limpio.- 
Ingeniero Residente: El Contratista se obliga a mantener en el sitio de la obra, desde el inicio hasta la 
recepción final de la obra(s) a un Ingeniero Residente que tendrá la representación y autoridad para actuar 
en nombre de El Contratista. El Ingeniero Residente deberá ser un profesional graduado, con experiencia 
y conocimiento que lo califique para garantizar de forma adecuada y eficiente la dirección del trabajo 
técnica y administrativamente de las obras a realizar, así como también que mantenga la disciplina del  
 
 
 
 
 
personal asignado a las obras por parte de El Contratista.- El Contratista presentará por escrito, a la 
firma del contrato la solicitud de aceptación por parte de El Contratante del Ingeniero Residente, 
anexando el Curriculum Vitae.- El Contratista se obliga a sustituir al Ingeniero Residente, cuando exista 
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una solicitud debidamente justificada por parte de El Contratante. Está solicitud deberá ser atendida de 
inmediato, entendiéndose que esta sustitución no significa la anulación o negociación de cualquiera de las 
obligaciones y responsabilidades de El Contratista. Será su responsabilidad reponer al Ingeniero 
Residente a lo inmediato, con otra persona que cumpla con los requisitos establecidos por El 
Contratante. 
Requisitos Básicos Ambientales: El Contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias para 
evitar la contaminación ambiental durante la ejecución del contrato, así como cumplir lo estipulado en los 
presentes requisitos básicos ambientales. El Contratista se obliga durante los trabajos de construcción a 
cumplir lo siguiente: 1) Si el sitio de las obras no dispone de sistema sanitario que pueda ser utilizado por 
los trabajadores del Contratista, éste deberá construir una letrina para ese fin. El tipo de letrina a construir 
dependerá de la zona donde se ubicará. Al finalizar las obras deberá ser retirada y el terreno restablecido a 
su situación original. 2) Cualquier tipo de excavación que se produzca durante los trabajos de construcción 
(zanjas para tuberías y fundaciones, excavaciones para canales, cauces, excavaciones para tanques 
sépticos y pozos de absorción, etc.) deberán señalizarse con cinta color naranja internacional como medida 
de precaución para evitar accidentes. 3) Asimismo, en caso de que las excavaciones presenten peligro de 
derrumbe, deberán protegerse de forma temporal con apuntalamientos o entubamientos adecuados. Todo 
material excavado deberá ser protegido durante la época de lluvia para evitar el arrastre que genera 
afectación por sedimentación en el territorio, 4) Queda prohibida la eliminación de desechos líquidos del 
proceso constructivo tales como pintura con base de aceite, solventes, combustibles y grasas en la red del 
alcantarillado del sistema de tratamiento de aguas servidas, en ríos, o cualquier fuente de agua superficial. 
Estos deberán preferiblemente envasarse y eliminarse en los sitios autorizados para ese fin. 5) Los trabajos 
de construcción deberán respetar las recomendaciones del MARENA en cuanto a evitar la tala de árboles. 
Para ello debe contarse con un permiso que será tramitado por el Contratista. Ante la tala de árboles, el 
Contratista deberá reponer por cada árbol talado (3) tres nuevos, hasta la cifra máxima de 25 (veinticinco) 
árboles. Si las condiciones del terreno no admitiera las cantidades anteriormente enunciadas, el Supervisor 
podrá disminuir el número de árboles a plantar. El Contratista asumirá la reposición de los árboles que 
sean talados debido a negligencias o no contemplados en el proyecto. 6) El Contratista no podrá utilizar 
materiales de construcción compuesto por sustancias peligrosas o prohibidas como son: plomo, mercurio, 
asbesto, amianto, o cualquier sustancia susceptible de producir intoxicación o daños por inhalación o 
contacto. 7) El Contratista será el responsable de garantizar que todos sus trabajadores, durante los 
trabajos de construcción, usen los medios de protección adecuados de seguridad laboral, tales como: 
guantes, cascos, botas, máscaras contra el polvo, caretas y accesorios de seguridad para soldaduras, fajas 
de seguridad para altura.- El CONTRATANTE asume que el CONTRATISTA, SUB CONTRATISTAS 
Y DEMÁS PERSONAL conocen a plenitud todas las Leyes vigentes de Nicaragua, que rigen las 
actividades relacionadas con la Construcción y el Medio Ambiente, así como, los requisitos básicos 
ambientales y procedimientos establecidos en los documentos base de Licitación, adjudicación y 
contratación, por lo que no será válido ni aceptable que el CONTRATISTA Y SUB CONTRATISTAS Y 
DEMÁS PERSONAL aleguen desconocimiento de los mismos. La violación de los requisitos básicos 
ambientales es causa suficiente para la cancelación del Contrato y solicitar el retiro o descalificación del 
CONTRATISTA del Registro de Proveedores. En caso que el Contratista incumpla sus obligaciones, y sin 
perjuicio de las sanciones establecidas en el correspondiente Contrato, el CONTRATANTE procederá a 
registrar tal incumplimiento y reportará dicha falta, con los antecedentes del caso, a la Unidad Normativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
OCTAVA: OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONTRATANTE.- Atribuciones del 
Contratante: a)Nombramiento del supervisor: El Contratante deberá nombrar un Supervisor, quien 
tendrá a su cargo la dirección y supervisión general del trabajo con las siguientes atribuciones: 1) Será 
órgano de comunicación entre El Contratista y El Contratante; 2) Será representante de El Contratante 
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en lo referente a los aspectos técnicos (verificar el uso y calidad de los materiales) y financieros de las 
obras a realizar, conforme los documentos contractuales; 3) Será uno de los responsables en interpretar los 
términos de referencias y condiciones de los documentos de contrato; 4) Podrá sugerir al El Contratante 
parar el trabajo parcial o totalmente siempre que sea necesario, para la adecuada ejecución de la obra; 5) 
Revisar y proponer los pagos parciales de acuerdo con el porcentaje de obras terminadas; 6) Hacer 
observaciones y recomendaciones pertinentes a los avances de obras; 7) Recibir por parte de El 
Contratista las obras ya terminadas de acuerdo a lo contratado; y 8) Todas aquellas funciones que se 
requieran para el buen funcionamiento de la obra. b) Uso parcial de la obra: El Contratante podrá hacer 
uso parcial de la obra sin que esto signifique una aceptación total o parcial de la misma, ni una 
eliminación o disminución en la multa por día de atraso en la entrega de la obra. Sin embargo, el 
mantenimiento de la parte ocupada será responsabilidad de El Contratante.- c) Derecho a pedir la 
sustitución del Ingeniero Residente: El Contratante tendrá en todo momento el derecho de solicitar por 
escrito a  El Contratista, la sustitución del Ingeniero Residente cuando esté de por medio la buena 
marcha de los trabajos, tanto para salvaguardar la calidad de las obras ejecutadas como para mantener la 
disciplina de las relaciones laborales.- El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar la 
designación del Ingeniero Residente propuesto por El Contratista. d) Derecho de Modificación 
Unilateral: El Contratante podrá modificar, disminuir o aumentar unilateralmente, durante la ejecución 
del contrato, hasta en un veinte por ciento la prestación objeto de la contratación. e) Derecho de 
Rescindir  por Incumplimiento: En caso de incumplimiento imputable al Contratista, el Contratante 
podrá resolver sus relaciones contractuales siguiendo el procedimiento establecido en el Pliego de Bases y 
Condiciones. f) Terminación Anticipada, Suspender o Resolver  por motivos de interés público, caso 
fortuito o fuerza mayor, el presente Contrato.  b) Obligaciones del Contratante: 1) Es obligación del 
Contratante permitir el libre acceso al Contratista al lugar de la obra para que pueda ejecutar plenamente y 
sin obstáculos lo pactado en este Contrato, salvo si se presenta alguna de las circunstancias previstas para 
la terminación unilateral o cuando acuerde con el Contratista suspender temporalmente la ejecución del 
contrato o rescindirlo de mutuo acuerdo. 2) Pagar al Contratista cumplidamente conforme lo pactado en la 
Cláusula Décima de este Contrato y pagar  los intereses legales y los montos por tasa de deslizamiento de 
la moneda en caso de incurrir en mora en los pagos establecidos. 3) Entregar, si fuese el caso, Planos, 
Especificaciones Técnicas, diseños, necesarios para la ejecución de las obras. 4) El Contratante está 
obligado a dar respuesta a las peticiones que formule El Contratista relacionadas con el ejercicio del 
derecho a la terminación anticipada.  
 
NOVENA: VALOR DEL CONTRATO.- El Contratante, pagará al Contratista por la ejecución total 
de la obra objeto de este contrato ejecutado satisfactoriamente y aceptada por El Contratante la suma de 
agregar valor del contrato en letras y números, que incluye los costos de los materiales, mano de obra, 
prestaciones sociales, gastos administrativos, equipo y transporte, utilidad e impuestos conforme a las 
Leyes de la República de Nicaragua. 
 
DECIMA: FORMA DE PAGO.- Por la completa ejecución de las obras recibidas a plena satisfacción 
del Contratante, éste pagará a El Contratista el valor total del presente Contrato de la siguiente forma: (a 
manera de ejemplo): 
a) Adelanto: El Contratante entregará a El Contratista un pago inicial o adelanto que ascenderá a la 
cantidad de (VALOR EN LETRAS) (VALOR EN NUMEROS) equivalente al _______ por ciento (    %)  
 
 
 
 
b) del Valor Total del Contrato, quince (15) días hábiles contados a partir de la firma del presente 
Contrato. Previo a la entrega de este adelanto El Contratista deberá entregar al CONTRATANTE la 
Garantía de Adelanto establecida en la Cláusula Décimo primera de este Contrato.- 
Pago de Avalúo por Avance de Obras: El Contratante efectuará pagos mensuales a  El 
Contratista conforme al valor de las obras ejecutadas en el periodo, a partir de la primera facturación 
hasta su debida cancelación.- Los avalúos por avance de obras y de cancelación serán presentados por 
El Contratista en original y tres (3) copias, los cuales deben estar debidamente revisados por el 
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Supervisor y aprobados por la persona que El Contratante designe para esta función. La 
documentación que El Contratista debe presentar a El Contratante para recibir el pago de avalúo 
por avance de obras es la siguiente: 1.- Factura de Cobro; 2.- Avalúo Parcial correspondiente al 
período (informe de ejecución financiera); 3.- Informe de ejecución física; 4.- Informe de Recursos 
Humanos.- En el avalúo, se deberá mostrar los avances estimados en porcentajes para cada concepto 
de pago, los valores en dinero, las cantidades acumuladas y el valor total. Se deberá también indicar 
las amortizaciones al adelanto (a cada avalúo presentado, se amortizará un __________  por ciento (    
%) del valor del adelanto, hasta cancelar en su totalidad el concepto), la retención para el pago final y 
lo pagado anteriormente a El Contratista.- El Contratante pagará a El Contratista el valor del 
avalúo dentro de los diez (10) días hábiles a la presentación del mismo, siempre y cuando esté 
correctamente presentado y haya sido revisado por el Supervisor y aprobado por la persona que El 
Contratante designe para esta función. De no ser así el Supervisor expresará por escrito las razones 
por las cuales ha decidido no dar el Visto Bueno al pago solicitado.- La verificación y aceptación del 
pago final constituye un finiquito tanto de parte de El Contratante como de El Contratista sobre 
cualquier reclamo originado por el contrato, con la única excepción de existir cualquier reclamo hecho 
previamente al pago final que aún está pendiente y los defectos de material o mano de obra que 
aparecieren en el trabajo durante el año posterior al pago final.- 
c) El pago final y retenciones serán pagados a El Contratista hasta que haya presentado a El 
Contratante una seguridad aceptable de que ha pagado cumplidamente los materiales, salarios o 
adeudos que pudieran causar embargos sobre el trabajo o parte del mismo.- Si llegara a presentarse 
algún embargo después del pago final, El Contratista reembolsará al El Contratante todos los gastos 
en que éste haya incurrido para levantar el embargo incluyendo todos los costos y honorarios legales. 
 
EL CONTRATANTE efectuará los pagos con prontitud, sin exceder en ningún caso el plazo de treinta 
(30) días a partir de la fecha en que EL CONTRATISTA haya presentado una factura o solicitud de pago. 
Si EL CONTRATANTE se retrasare en el pago quedará obligado al pago de los intereses legales 
siguiendo el procedimiento señalado en el Artículo 91, numeral 3 de la Ley No. 801, Ley de 
Contrataciones Administrativas Municipales y 215 del reglamento General de la precitada Ley. 
 
DECIMA PRIMERA: GARANTÍA DE ADELANTO O ANTICIPO.- Previo a recibir el adelanto del 
(-- %)  por ciento del valor de este Contrato establecido en su Cláusula Décima Inciso a), El Contratista 
deberá rendir a favor de El Contratante una Garantía de Adelanto o Anticipo que ascenderá a la suma de 
agregar valor del contrato en letras y números  equivalente al cien por ciento (100%) del monto del 
mismo, con el objeto de garantizar el correcto manejo del anticipo.- Esta garantía de adelanto tendrá una 
vigencia de (equivalente al tiempo de ejecución que establezca el Contratista en su oferta) días 
calendarios. 
 
DECIMA SEGUNDA: RE AJUSTE DE PRECIOS.- El Contratante reconocerá a El Contratista, 
todas aquellas alzas que pudieran ocurrir por Decreto Oficial del Gobierno durante la vigencia del 
contrato, en lo correspondiente a Mano de Obra, Prestaciones Sociales, Viáticos, Materiales y Renta de 
Equipos. El Contratista por escrito justificará debidamente ante El Contratante el reconocimiento del  
 
 
 
 
Escalamiento, debiendo hacerlo en un plazo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. El 
escalamiento en los precios de venta, tendrán como bases la oferta inicial presentada por El Contratista.  
El Contratante reconocerá estos aumentos dentro del costo de los servicios que faltaren por realizar 
durante el periodo convenido para completar los trabajos y sus prorrogas debidamente autorizadas para la 
realización de estos ajustes.  
 
DECIMA TERCERA: RETENCIONES DE PAGO AL CONTRATISTA.- El Supervisor podrá 
sugerir a El Contratante retener o anular, debido a evidencias posteriores descubiertas total o 
parcialmente, cualquier pago ya aprobado para proteger los intereses de El Contratante debido a: 
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Trabajos defectuosos no corregidos a su debido tiempo; Reclamos pendientes ante El Contratista, por el 
incumplimiento de compromisos contractuales y cuando El Contratista por causas injustificadas 
suspendiera actividades parciales o totales de la obra.- Cuando los motivos arriba señalados cesen de 
existir, se efectuará el pago de las sumas retenidas por tales motivos. 
 
DECIMA CUARTA: DEDUCCIONES POR TRABAJOS INCORRECTOS.- Si el Supervisor 
considera inoportuno corregir el trabajo dañado o no ejecutado de acuerdo con el contrato y 
especificaciones técnicas, sugerirá a El Contratante hacer una deducción equitativa del precio estipulado 
en el contrato, tomando en cuenta los daños y perjuicios que el trabajo incorrecto pueda causar a El 
Contratante. 
 
DECIMA QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.- El Contratista iniciará los trabajos 
objeto de este Contrato a más tardar tres días después de la recepción del Adelanto del presente Contrato, 
comprometiéndose y obligándose a concluirlos a entera satisfacción de El Contratante dentro de los 
agregar  plazo de ejecución  días calendarios, contados a partir del inicio de la obra.  
 
DECIMA SEXTA: SUBCONTRATOS.- Salvo prohibición expresa, el contratista podrá acordar con 
terceros la subcontratación de parte de las prestaciones a su cargo, siempre que, el CONTRATANTE  
apruebe por escrito y de manera previa la solicitud, dentro de los cinco (5) días hábiles de formulado el 
pedido. El subcontratista  debe estar inscrito en el Registro de Proveedores Municipales y no debe estar 
suspendido o inhabilitado para contratar. Aun cuando exista la subcontratación, EL CONTRATISTA es el 
único responsable de la ejecución total del contrato. Las obligaciones y responsabilidades derivadas de la 
subcontratación son ajenas al CONTRATANTE. No obstante, el subcontratista que incumpla sus 
obligaciones será sancionado por en Ente Rector del Sistema de Administración de Contrataciones 
Municipales conforme a derecho. Las subcontrataciones se efectuarán de preferencia con las  micros, 
pequeñas y medianas empresas. El Contratante, solicitará al Supervisor un informe técnico – profesional 
del Subcontratista antes de aprobarlo.- El Contratista, conviene en obligar a cumplir al Subcontratista las 
condiciones de los documentos de contratos en su totalidad. En todo subcontrato se entenderán las 
siguientes estipulaciones: 1.- El subcontratista estará ligado con El Contratista de la misma manera que 
éste lo está con El Contratante, de conformidad con los documentos de contrato; 2.- Toda solicitud de 
pago relacionado con un subcontrato será presentada a  El Contratista con anticipación suficiente para que 
éste a su vez solicite el pago a El Contratante según el presente Contrato; 3.- El Contratista pagará al 
subcontratista tan pronto El Contratante le haga efectivo el correspondiente certificado de pago; 4.- El 
Contratista estará obligado a pagar sin demora al subcontratista el valor de todo trabajo pagado 
expresamente en el Avalúo, en caso de no existir partida específica en el avalúo, El Contratista le pagará 
de tal manera al subcontratista en proporción al trabajo realizado, en la misma relación que lo pagado a El 
Contratista por el trabajo efectuado por el subcontratista; 5.- El subcontratista deberá presentar cualquier 
reclamo por trabajos adicionales, extensión de plazos, daños, perjuicios u otras causas en los mismos  
 
 
 
 
 
 
términos y forma prescrita en las Condiciones Generales por los reclamos de El Contratista al 
CONTRATANTE; y 6.- El Sub Contratista no podrá ceder o traspasar los derechos que se deriven de este 
contrato, ni hacerse sustituir por otras personas en el cumplimiento de las obligaciones que el mismo 
impone.- Lo dispuesto aquí no aplica a la relación que El Contratista tenga con los Subcontratistas, 
quienes laborarán bajo su supervisión, vigilancia y responsabilidad.- El Contratista no podrá sin 
consentimiento de El Contratante traspasar, ceder o gravar los pagos que ha de recibir por concepto de 
este contrato. 
 
DECIMA SEPTIMA: CONTRATOS POR SEPARADOS.- El Contratante se reserva el derecho de 
otorgar otros contratos de trabajo en conexión con esta misma obra, bajo condiciones generales similares. 
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El Contratista brindará a los otros Contratistas facilidades razonables para introducir y almacenar sus 
materiales en el predio y ejecutar sus trabajos, debiendo coordinar sus propios trabajos con el de los otros 
Contratistas.- Si alguna parte del trabajo de uno de los  Contratista, depende de la ejecución adecuada o 
de los  resultados del trabajo o de cualquier otro Contratista, El Contratista deberá de inspeccionar los 
trabajos e informar con prontitud al Supervisor de cualquier defecto que encuentre en el mismo, y que 
pudiese resultar inadecuado para la ejecución del trabajo de los otros Contratistas como listo y adecuado 
para la ejecución de su trabajo, exceptuando aquellos defectos que puedan aparecer en el trabajo de los 
otros Contratistas.- Para asegurar la ejecución adecuada de su propio trabajo subsecuente, El Contratista 
deberá revisar a su terminación, el trabajo efectuado por los otros Contratistas e informar inmediatamente 
al Supervisor, de cualquier discrepancia entre los trabajos ejecutados y los planos.  (Esta Cláusula es 
viable cuando el proyecto se divida en varias etapas, de lo contrario no tiene razón de ser) 
 
DECIMA OCTAVA: RESPONSABILIDAD MUTUA DE LOS CONTRATISTAS.- Si El 
Contratista, por acción u omisión causare cualquier daño en su trabajo a otro Contratista independiente, 
El Contratista conviene al recibir el aviso correspondiente en arreglar directamente con El Contratista 
afectado, todo lo concerniente a la reparación de los daños causados.- Si El Contratante fuese 
demandado por otro Contratista, El Contratista que hubiere causado daño, además de estar obligado a 
hacerse cargo de la demanda, deberá rembolsar a El Contratante cualquier suma que éste se viere 
obligado a pagar al Contratista demandante, así como todos los gastos que le hubiere causado la demanda. 
 
DECIMA NOVENA: FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO.- El Contratista no será 
responsable por pérdidas o daños, por demoras y fallas en la realización de los trabajos por causas de 
fuerza mayor (caso fortuito, guerras, acciones y omisiones de autoridades militares o civiles, órdenes del 
Gobierno de la República, motines, sabotajes, terremotos, huracanes, condiciones de tiempo severas y 
poco comunes, inundaciones, incendios, huelgas, epidemias y restricciones de cuarentenas).- El 
Contratista una vez presentada la fuerza mayor y/o caso fortuito informará a El Contratante o 
representante con la mayor brevedad posible, una vez comprobada la información procederá a ponerse de 
acuerdo con El Contratista en una de las siguientes alternativas: A) Prorrogar el contrato por un tiempo 
igual a la demora; B) Establecer nuevas obligaciones contractuales a partir del momento; o C) Rescindir el 
contrato sin responsabilidades para ambas partes contratantes, haciendo la liquidación a El Contratista 
conforme a las obras ejecutadas, los gastos incurridos y los compromisos razonables que hubiera contraído 
con motivo del contrato al momento de ocurrir el caso de fuerza mayor y/o caso fortuito que obligó a la 
paralización de los trabajos. 
 
VIGESIMA: MODIFICACIONES A LOS ALCANCES DE OBRAS.- Tal como se dejó establecido 
en la Cláusula Séptima del presente Contrato, el Supervisor podrá en cualquier momento y por escrito,  
 
 
 
 
 
sugerir cambios en el contrato si está dentro de los objetivos generales del mismo, sean estas permutas que 
no alteren el valor del contrato. En el caso de permutas, el Supervisor entregará a El Contratista los 
alcances de obras a permutar, con el fin de que El Contratista presente al Supervisor la oferta 
Técnico - Económica por dichas obras. El Supervisor elaborará un presupuesto estimado con los costos de 
las obras, el cual le servirá de referencia para analizar la oferta presentada por El Contratista.- El 
Supervisor preparará un informe con este análisis para ser revisado por la máxima autoridad que adjudicó 
el contrato, con el fin de que  apruebe o desapruebe la realización del trámite para la contratación de las  
permutas internas.  Queda entendido que hasta contar con la aprobación de la máxima autoridad que 
adjudicó el contrato, El Contratista podrá proceder a la ejecución de las permutas. 
 
VIGESIMA PRIMERA: MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCIÓN.- El plazo de ejecución 
podrá ser ampliado siempre y cuando sea solicitado por El Contratista y autorizado por El 
Contratante.- Estas extensiones deben ser legalizadas mediante Modificaciones o acuerdo suplementario 
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al Contrato, reflejándose en el mismo una Reprogramación Físico - Financiera.- En caso de no ser 
aceptada la extensión de plazo original, El Contratista se obliga a pagar al Contratante, en concepto de 
multa el cero punto cero cinco por ciento (0.05% por cada 1000 por cada día de retraso hasta un máximo 
del 10% del valor total del contrato).- Si El Contratista fuere demorado en cualquier momento en 
progreso del trabajo por cualquier acción u omisión de El Contratante, del Supervisor o de cualquier otro 
Contratista empleado por El Contratante o por cambios ordenados en el trabajo fuera del dominio de  El 
Contratista, o por demoras sugeridas por el Supervisor, el plazo de ejecución de la obra será prorrogado 
por un tiempo razonable, luego de haber sido sometida la solicitud a la aprobación de la máxima 
autoridad.- No se considerará prórroga por retrasos a menos que la presentación de la solicitud escrita se 
haga al Supervisor dentro de los siete (7) días posteriores a la ocurrencia del retraso reclamado. En el caso 
de causa continua de demoras sólo un reclamo será necesario.- Esta cláusula no excluye la recuperación 
por daños o perjuicios por demoras imputables a cualquiera de los Contratantes, bajo otras disposiciones 
en los documentos de contrato. 
 
VIGESIMA SEGUNDA: RECEPCIÓN SUSTANCIAL Y RECEPCIÓN DEFINITIVA.- a) 
Recepción sustancial de la obra: Procede cuando la obra esta lista para ser utilizada. El Contratista 
deberá notificar por escrito al Supervisor, cuando tenga obras sustancialmente terminadas y listas para que 
sean inspeccionadas y/o aceptadas. El Contratante por medio del Supervisor y/o de las personas que él 
designe, procederá a realizar la inspección cuando fije la fecha.  Llegado el día de la recepción – entrega, 
se presentarán los funcionarios designados para tal efecto, se levantará Acta de Recepción en la que se 
anotarán las observaciones y detalles pendientes de terminar o corregir en la obra, para lo cual se fijará al 
contratista un plazo, en días calendarios  no menor al diez  ni superior al treinta por cierto del período de 
ejecución de la obra en dependencia de la complejidad de ésta.  El acta de recepción deberá ser firmada 
por los representantes del  Contratante y del Contratista.   Si las obras objeto de la inspección fueron 
construidas de acuerdo a lo establecido y especificado en los documentos contractuales, emitirá un 
certificado o Acta de Recepción Provisional, que suscribirán el Supervisor y El Contratista en el que se 
consignarán todas circunstancias pertinentes en orden al estado de la obra, si el recibo es a plena 
satisfacción o si se hace bajo protesta y toda observación relativa al cumplimiento de las partes. Una vez 
efectuada la recepción provisional no correrá multa por atraso en la entrega.- El Contratante procederá a la 
cancelación de los trabajos realizados de acuerdo a los términos del contrato reteniendo una suma del 
doble del valor de la lista de detalles pendientes.- b) Corrección del trabajo antes del pago final: El 
Contratista deberá remover prontamente de la obra todo trabajo rechazado por el Supervisor a causa de 
no llenar los requisitos del contrato, deberá reemplazarlos con prontitud sin costo alguno para El  
 
 
 
 
 
Contratante.- Si El Contratista no remueve los trabajos rechazados dentro de un tiempo razonable 
estipulado por aviso escrito, El Contratante podrá deshacerlo por si mismo, almacenando el material todo 
por cuenta de El Contratista. Si El Contratista no paga los gastos dentro de quince (15) días después de 
notificado, El Contratante podrá vender los materiales en subasta pública o venta privada, rendirá cuenta 
de los saldos netos restantes después de deducidos todos los gastos y costos que deberían haber sido 
sufragados por El Contratista.- c) Recepción definitiva de la obra: El Contratista deberá notificar por 
escrito al Supervisor, cuando tenga las obras totalmente terminadas y listas para que sean inspeccionadas 
y/o aceptadas. El Contratante por medio del Supervisor y/o de las personas que él designe, procederá a 
realizar la inspección después de recibida la notificación. Si las obras objeto de la inspección fueron  
construidas de acuerdo a lo establecido y especificado en los documentos contractuales, emitirá un 
certificado o Acta de Recepción Final, en el cual se establecerá que las obras han sido totalmente 
terminadas de acuerdo a lo convenido y contratado.- Si luego de la inspección el Supervisor y/o las 
personas que El Contratante designe, encontraran que las obras no fueron construidas de acuerdo a lo 
establecido y especificado en los documentos contractuales, se procederá a levantar una lista de los 
trabajos pendientes y/o defectuosos y se fijará el plazo que tendrá El Contratista para cumplir y/o 
corregirlos. Una vez concluidos y/o corregidos los trabajos, El Contratista notificará de ello en forma 
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escrita a El Contratante el cual verificará lo anterior, según el procedimiento descrito anteriormente. Si 
las obras están de acuerdo a lo convenido, contratado y aceptado a entera satisfacción de El Contratante, 
este podrá emitir el respectivo certificado o Acta de Recepción Final. 
 
VIGESIMA TERCERA: MULTA.- En caso de que El Contratista no cumpliere en entregar la totalidad 
de las obras en el plazo establecido en la Cláusula Décima Quinta de este Contrato o por la demora de no 
aceptación de las obras por parte de El Contratante, se obliga a pagar a El Contratante en concepto de 
multa el CERO PUNTO CERO CINCO por ciento 0.05% por cada 1000 por cada día de retraso hasta un 
máximo del 10% del valor total del contrato del valor final del Contrato por cada día calendario de atraso. 
En caso de existir extensiones de tiempo autorizadas por El Contratante, se considerará la última 
extensión aprobada.- La recepción definitiva de la obra no exime de responsabilidad a  El Contratista por 
incumplimientos o vicios ocultos de la obra. 
 
VIGESIMA CUARTA: FIANZA O GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS Y 
REDHIBITORIOS.- El Contratista se obliga para con El Contratante a rendir una garantía contra 
vicios ocultos y redhibitorios con el fin de evitar defectos ocultos en la obra ejecutada objeto de este 
Contrato, obligándose a responder por cualquier desperfecto o anomalía siempre que éstas se deban o sean 
a consecuencia de no haber empleado materiales de la clase y calidad indicados en las especificaciones 
técnicas y/u originadas por su defectuosa construcción.- La fianza contra vicios ocultos y redhibitorios que 
El Contratista debe rendir a favor de El Contratante será por el cinco por ciento (5%) del valor total del 
Contrato. Esta fianza deberá ser presentada por El Contratista al momento del pago final de las obras y 
tendrá una vigencia de un (1) año contado a partir de la fecha de Recepción definitiva de la obra. Si el 
contrato sufriera cambios en su monto o se prorrogue el plazo de ejecución, las fianzas deberán ser 
ajustadas, de acuerdo a los cambios efectuados. 
 
VIGESIMA QUINTA: CORRECCIÓN DEL TRABAJO DESPUÉS DEL PAGO FINAL.- El 
Contratista deberá remediar los defectos en los trabajos debido a materiales, trabajos defectuosos y pagar 
los daños y perjuicios en otros trabajos que sean consecuencia precisa de los defectos, siempre que 
apareciese dentro del período de un (1) año a contar de la fecha del recibo definitivo de la obra. El 
Contratante deberá dar aviso de los defectos observados dentro del mismo plazo.- Ni la expedición del  
 
 
 
 
 
 
pago, ni la verificación de pagos, ni la parcial o total ocupación de la obra por El Contratante, implicarán 
aceptación de ningún trabajo o material que no esté de acuerdo con los términos del contrato. 
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VIGESIMA SEXTA: FIANZA O GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. Dentro del plazo de (--) días 
calendarios siguientes a la firmeza del acto de adjudicación, EL CONTRATISTA deberá presentar una 
Garantía de Cumplimiento de Contrato por un monto de (--) por ciento del Valor del Contrato. La 
devolución de esta Garantía se efectuará cuando exista una recepción definitiva de parte del 
CONTRATANTE de la obra objeto del Contrato. El monto de la garantía de cumplimiento será pagadero 
al CONTRATANTE como indemnización por las pérdidas que le ocasionare el incumplimiento de las 
obligaciones del CONTRATISTA con respecto al Contrato, en consecuencia, el CONTRATANTE podrá 
ejercer su derecho a ejecutar en sede administrativa total o parcialmente de conformidad a lo establecido 
en el artículo 185 del Decreto No. 08-2013, Reglamento General a la Ley No. 801. En caso de 
cumplimiento satisfactorio del contrato, EL CONTRATANTE regresará a EL CONTRATISTA la 
garantía de cumplimiento, rendida por este último a favor del primero en ocasión del presente contrato, 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que se tenga por definitivamente ejecutada la 
obra a entera satisfacción de EL CONTRATANTE y se haya rendido el Informe y Acta de Recepción 
Final correspondientes. 
 
 
VIGESIMA SEPTIMA: CESIÓN DE DERECHOS Y DE POSICIÓN CONTRACTUAL. El 
CONTRATISTA podrá ceder el presente contrato solamente si el CONTRATANTE expresamente lo 
autoriza mediante acto motivado que indique las razones de interés público  
presentes. La persona en cuyo favor se ceda el contrato administrativo deberá reunir las mismas 
condiciones exigidas para el contratista original y podrá ser requerido para presentar fianzas o garantías 
adicionales por parte del CONTRATANTE. La cesión del presente contrato se hará observando la forma 
establecida en el Derecho Común. 
 
VIGESIMA OCTAVA: OBLIGACIÓN DE RESPUESTA.- El CONTRATANTE se encuentra 
obligado a dar respuesta a las peticiones que formule EL CONTRATISTA relacionadas con la ejecución 
del contrato, conforme los plazos contractuales convenidos o en su defecto dentro de los quince días 
siguientes a su presentación. 
 
VIGESIMA NOVENA: RESCISION ADMINISTRATIVA.- De conformidad a lo dispuesto en el 
Reglamento, EL CONTRATANTE podrá, sin perjuicio de los demás recursos que tenga en caso de 
incumplimiento del Contrato por parte del CONTRATISTA, resolver el Contrato en su totalidad o en 
parte mediante notificación escrita al CONTRATISTA, si se suscitan cualquiera de las situaciones 
siguientes: a) Si el contratista, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro 
de los quince días siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley y este 
Reglamento; b) Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer 
alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por la dependencia o entidad; c) Si no 
ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o los cambios previamente aprobados 
por el Organismo Contratante o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el residente de obra 
o por el supervisor; d) Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, 
trabajadores o equipo de construcción y, que a juicio de la dependencia o entidad, el atraso pueda 
dificultar la terminación satisfactoria  de los trabajos en el plazo estipulado. e) No implicará retraso en el 
programa de ejecución de la obra y, por tanto, no se considerará como incumplimiento del contrato y 
causa de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por la falta de información referente a planos,  
 
 
 
 
 
especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna de 
materiales y equipos de instalación permanente, de licencias, y permisos que deba proporcionar o 
suministrar el contratante, así como cuando la dependencia o entidad hubiere ordenado la suspensión de 
los trabajos. f) Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por 
escrito de la dependencia o entidad; g) Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con 
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la autorización por escrito de la dependencia o entidad; h) Si el contratista no da a la dependencia o 
entidad y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la 
inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos; i) Si el contratista cambia su nacionalidad 
por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad; j)  Si 
siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato, k) En general, por el 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las Leyes, tratados y demás 
aplicables. EL CONTRATANTE, podrá resolver el Contrato en todo o en parte, de conformidad con esta 
cláusula, siguiendo el procedimiento establecido en el Artículo 208 del Reglamento General a la Ley No. 
801, Ley de Contrataciones Administrativas Municipales.  
 
TRIGÉSIMA: EJECUCION DE GARANTÍAS. Ejecución de la Fianza o Garantía de Cumplimiento o 
de Anticipo. Cuando EL CONTRATISTA incumpla las obligaciones que asume frente al 
CONTRATANTE, éste ejercerá su derecho de ejecutar en sede administrativa, total o parcialmente, la 
respectiva Fianza o Garantía de Anticipo o de Cumplimiento mediante Acuerdo o Resolución 
debidamente motivada, por el monto suficiente para resarcirse de los daños ocasionados por el retraso de 
la contratación. La ejecución de la Fianza o Garantía de Cumplimiento no excluye el cobro de los daños y 
perjuicios causados con el incumplimiento del CONTRATISTA, ni excluye la aplicación de las cláusulas 
penales expresamente previstas en el contrato, ni de las retenciones acordadas por las partes, cuando 
resulte necesario para cubrir el monto de los respectivos daños y perjuicios. Si quedare algún saldo en 
descubierto, deberá reclamarse por las vías legales pertinentes. Cuando la ejecución de la Fianza o 
Garantía de Cumplimiento o de Anticipo no afecte la continuación de la ejecución del contrato, 
establecido el incumplimiento del CONTRATISTA por parte del equipo administrador del contrato o 
delegado en su caso, deberá este rendir informe técnico a la máxima autoridad administrativa, con copia 
del mismo al CONTRATISTA y a la Entidad que emitió la Fianza o Garantía.  El CONTRATISTA tendrá 
un plazo de cinco días hábiles siguientes a la respectiva notificación, para que alegue por escrito lo que 
tenga a bien. Vencido el plazo otorgado al CONTRATISTA, corresponde a la máxima autoridad 
administrativa emitir en un plazo máximo de tres días calendario el Acuerdo o Resolución que determina 
la ejecución de la Fianza o Garantía. En este caso, el contratista deberá rendir una nueva Fianza o Garantía 
en un plazo máximo de diez días hábiles, que respalde el cumplimiento o anticipo según corresponda, de 
sus obligaciones contractuales durante la vigencia de éste y hasta su ejecución total. Cuando se requiera 
prorrogar la vigencia de la Fianza o Garantía de Cumplimiento prevenida la entidad emisora y el 
CONTRATISTA, con al menos diez días hábiles de anticipación, y este no atendiera la prevención, la 
Alcaldía o Sector Municipal contratante estará facultado para proceder a la ejecución un día hábil antes de 
su vencimiento, si no está acreditado en el expediente el debido cumplimiento de la prestación objeto de 
contrato. Es obligación del CONTRATISTA mantener la vigencia de la Fianza o Garantía de 
Cumplimiento mientras dure el contrato. La garantía de cumplimiento podrá ser sustituida siempre y 
cuando  cumpla con las formalidades establecidas  en la ley y el Reglamento  en la proporción al 
cumplimiento del objeto de la contratación. 
TRIGÉSIMA PRIMERA: SUSPENSIÓN O RESOLUCIÓN POR CASO FORTUITO, FUERZA 
MAYOR O INTERÉS PÚBLICO.- En cualquier momento EL CONTRATANTE podrá suspender o 
resolver, por motivos de caso fortuito, fuerza mayor o interés público, sus relaciones contractuales, no 
iniciadas o en curso de ejecución.  El acuerdo o resolución de suspensión o resolución debe estar 
precedido de los estudios o informes técnicos que  acrediten las causales de la misma. Este acuerdo o 
resolución se notificará al interesado, para que en el término de diez días hábiles se manifieste sobre el  
 
 
 
 
particular. Una vez firme el acuerdo o resolución, se procederá a la liquidación de las indemnizaciones 
que correspondan. Cuando la suspensión o resolución se origine en caso fortuito, fuerza mayor o interés  
 público, deberá resarcirse por completo la parte efectivamente ejecutada del contrato y los gastos en que 
haya incurrido EL CONTRATISTA para la ejecución total del contrato.  
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TRIGÉSIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES AL CONTRATO.- El presente contrato puede 
modificarse mediante adendum por disminución o ampliación hasta en un veinte por ciento (20%) de su 
monto y alcance original, siempre que éstas obedezcan a situaciones de naturaleza imprevisible al 
momento de la suscripción del mismo y que sea la única forma de satisfacer plenamente el interés público, 
sin perjuicio de las modificaciones que deban efectuarse para preservar la ecuación financiera o equilibrio 
original del contrato. Para ello será necesario el cumplimiento de las condiciones siguientes: que no afecte 
la funcionalidad de la obra, el bien o el servicio, que se cuente con la disponibilidad presupuestaria para 
responder al compromiso y que no exceda el límite establecido para determinar el procedimiento de 
contratación original aplicada. 
 
TRIGÉSIMA TERCERA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- El 
CONTRATISTA podrá solicitar al CONTRATANTE la terminación anticipada del presente contrato por 
las siguientes causas: a) Cuando  EL CONTRATANTE incumpla o suspenda sus obligaciones durante 
sesenta días calendario sin causa justa; b) Por caso fortuito o fuerza mayor,  y  EL CONTRATANTE no 
acceda a terminar de mutuo acuerdo el contrato. Cuando EL CONTRATISTA invoque la terminación 
anticipada, deberá acreditar de previo ante EL CONTRATANTE las justificaciones que soportan su 
petición, quien deberá pronunciarse de forma obligatoria en el plazo estipulado en el artículo 91 de la Ley 
No. 801, Ley de Contrataciones Administrativas Municipales.  
 
TRIGÉSIMA CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- EL CONTRATANTE y EL 
CONTRATISTA harán todo lo posible por resolver en forma amistosa, mediante negociaciones directas 
informales, los desacuerdos o conflictos que surjan entre ellos en virtud de o en relación con el Contrato. 
Si las partes en un término de quince días (15) no resuelven en forma amistosa una controversia originada 
por la interpretación del Contrato, cualquiera de ellas podrá pedir que la controversia sea resuelta a través 
de Mediación  o el Arbitraje. En ningún caso serán sujetas de mediación o arbitraje las decisiones que se 
adopten en desarrollo del ejercicio de las potestades exorbitantes o actos de autoridad del Poder Público a 
los que se refiere el artículo 90 de la Ley No. 801, Ley de Contrataciones Administrativas Municipales.  
 
TRIGÉSIMA QUINTA: NULIDAD DEL CONTRATO.- Todo contrato que contravenga las normas y 
procedimientos de la Contratación Administrativa, será declarado nulo por autoridad competente. 
Mediante Acuerdo o Resolución motivada dictada por EL CONTRATANTE, los contratos suscritos con 
personas que carezcan de capacidad de ejercicio o que estuvieren comprendidos en cualquiera de las 
prohibiciones a que se refieren el artículo 75 de la Ley No. 801, serán nulos y deberá procederse a su 
liquidación y tomar las providencias que fueren necesarias para resarcirse de los daños y perjuicios que le 
fueren ocasionados, de los cuales responderá solidariamente el contratista y los funcionarios que, a 
sabiendas, hubieren adjudicado el contrato. Excepcionalmente, cuando hubiere grave riesgo de daño al 
interés público, podrá autorizarse la continuación del contrato por el tiempo que fuere estrictamente 
necesario, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda. De tal situación deberá ponerse en 
conocimiento a la Contraloría General de la República. 
 
TRIGESIMA SEXTA: IDIOMA.- Este Contrato está redactado en idioma Español, por lo que este 
idioma prevalecerá para la interpretación del mismo. Toda la correspondencia y otros documentos 
relativos al Contrato que intercambien las partes serán redactados en este mismo idioma. 
 
 
 
TIRGESIMA SEPTIMA: LEYES APLICABLES Y DOMICILIO.- El Contrato se regirá y estará 
sujeto a las Leyes de la República de Nicaragua. Para todos los efectos legales nos sometemos al 
domicilio del CONTRATANTE. 
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TRIGESIMA OCTAVA: NOTIFICACIONES.- Toda notificación entre las partes en virtud del 
Contrato se hará por escrito, por cable, télex o fax y será confirmada por escrito a la parte que 
corresponda, a la siguiente dirección: 
 
EL CONTRATANTE: 
 
EL CONTRATISTA: 
 
La notificación entrará en vigor en el momento de su entrega o en la fecha de entrada en vigor que se 
especifique en la notificación, si dicha fecha fuese posterior. 
 
TRIGÉSIMA NOVENA: IMPUESTOS Y DERECHOS. EL CONTRATISTA extranjero será 
totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos de timbre, derechos de licencia y otros 
gravámenes que sean exigibles fuera del país del CONTRATANTE. EL CONTRATISTA nacional será 
totalmente responsable por todos los impuestos, derechos, derechos de licencia, etc., que haya que pagar 
hasta el momento en que las obras contratadas sean entregadas al CONTRATANTE. 
 
CUADRAGÉSIMA: DESCUBRIMIENTOS.- Cualquier elemento de interés histórico o de otra 
naturaleza que se descubra inesperadamente en la zona de las obras, será propiedad del Contratante.  El 
Contratista deberá notificar al Supervisor de Obras acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones 
que éste imparta sobre la manera de proceder. 
 
CUADRAGÉSIMA PRIMERA: ACEPTACIÓN. Ambos contratantes aceptan en todas y cada una de 
sus partes todas las cláusulas del presente Contrato. En fe de lo anterior firmamos en dos tantos de un 
tenor en la ciudad de _____ a los _______ días del mes de __________ del año __________. 
 
 ______________________    _______________________                                 
Contratante                                                                            contratista
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8.7  ANEXO VII: CONVOCATORIA
    
     
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA
8.8  ANEXO VIII: ADJUDICACION 
  NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA

8.9  ANEXO IX: CONTRATO
   NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA












